

Statutární město Ostrava
Magistrát

Číslo dodatku objednatele: 1129D3/2016/OI
Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P14V00000209
Číslo dodatku zhotovitele:
D3-841/PDKH/005/2015/N14042836

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9. 4. 2015

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené Ing. Břetislavem Rigrem
náměstkem primátora

STRABAG a.s.

se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634,
zastoupena Ing. Janem Hýzlem, prokuristou

a Ing. Tomášem Hozou, prokuristou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava

a

STASPO, spol. s r.o.

se sídlem Těšínská 114/254, Radvanice, 716 00
Ostrava

IČO: 410 35 704

DIČ: CZ41035704

Zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1807.
Zastoupena společností STRABAG a.s. na základě
plné moci ze dne 3. 2. 2015,

Sdružené ve „Společnosti Nádražní“

Se sídlem STRABAG a.s., odštěpný závod Morava,
oblast Sever, Polanecká 827, 721 08 Ostrava -
Svinov

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

Čl. I

Základní ustanovení

Smluvní strany se v souladu s odst. 6, čl. XVII. Závěrečná ujednání, smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9. 4. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 6. 2015 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 25. 11. 2015 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby, v rozsahu dle příloh č. 1-23 tohoto dodatku, jímž se upravují dále uvedená ustanovení smlouvy.

Čl. II

Čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 21 -42 Smlouvy, které tvoří přílohy č. 1- 23 dodatku č. 3

Za přílohu č. 22 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 23 – změnový list č. 1
Za přílohu č. 23 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 24 – změnový list č. 2
Za přílohu č. 24 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 25 – změnový list č. 3
Za přílohu č. 25 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 26 – změnový list č. 4
Za přílohu č. 26 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 27 – změnový list č. 6
Za přílohu č. 27 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 28 – změnový list č. 7
Za přílohu č. 28 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 29 – změnový list č. 8
Za přílohu č. 29 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 30 – změnový list č. 9
Za přílohu č. 30 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 31 – změnový list č. 12
Za přílohu č. 31 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 32 – změnový list č. 14
Za přílohu č. 32 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 33 – změnový list č. 15
Za přílohu č. 33 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 34 – změnový list č. 16
Za přílohu č. 34 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 35 – změnový list č. 17
Za přílohu č. 35 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 36 – změnový list č. 19
Za přílohu č. 36 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 37 – změnový list č. 20
Za přílohu č. 37 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 38 – změnový list č. 21
Za přílohu č. 38 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 39 – změnový list č. 23
Za přílohu č. 39 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 40 – změnový list č. 24
Za přílohu č. 40 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 41 – změnový list č. 25
Za přílohu č. 41 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 42 – změnový list č. 26
Za přílohu č. 42 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 43 – změnový list č. 27
Za přílohu č. 43 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 44 – změnový list č. 28
Za přílohu č. 44 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 45 – rekapitulace změn

Čl. III

Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 3 215 492,24 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1 v čl. IV nahrazuje tímto novým zněním:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Realizace stavby	141 562 619,15	29 728 150,02	171 290 769,17
Zajištění publicity projektu dle č. II	67 524,00	14 180,04	81 704,04
Cena celkem	141 630 143,15 Kč	29 742 330,06	171 372 473,21

Čl. IV

Dále se mění v **čl. V Termín plnění** usnesení bodu 2, který nově zní:

2. Realizace 1. etapy stavby díla – Rekonstrukce ul. Nádražní od ul. 30. dubna až za zastávku Stodolní bude ukončena do 30.11.2015. Termín provedení celého díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) od protokolárního předání a převzetí staveniště bude nejpozději do 15.7.2017.

Čl. V

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 3 rozhodla rada města usnesením č. 05187/RM1418/75 ze dne 15.11.2016. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uzavření.
3. Ostatní ustanovení smlouvy 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9. 4. 2015 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1129/2015/OI/ZFUN ze dne 9. 4. 2015.
6. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – změnový list č. 2
 - Příloha č. 3 – změnový list č. 3
 - Příloha č. 4 – změnový list č. 4
 - Příloha č. 5 - změnový list č. 6
 - Příloha č. 6 – změnový list č. 7
 - Příloha č. 7 – změnový list č. 8
 - Příloha č. 8 – změnový list č. 9
 - Příloha č. 9 – změnový list č. 12
 - Příloha č. 10 – změnový list č. 14

- Příloha č. 11 - změnový list č. 15
- Příloha č. 12 – změnový list č. 16
- Příloha č. 13 – změnový list č. 17
- Příloha č. 14 – změnový list č. 19
- Příloha č. 15 – změnový list č. 20
- Příloha č. 16 – změnový list č. 21
- Příloha č. 17 - změnový list č. 23
- Příloha č. 18 - změnový list č. 24
- Příloha č. 19 - změnový list č. 25
- Příloha č. 20 - změnový list č. 26
- Příloha č. 21 - změnový list č. 27
- Příloha č. 22 – změnový list č. 28
- Příloha č. 23 – rekapitulace změn

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum: _____

Datum:

Místo: _____

Místo: Ostrava

STRABAG a.s.

zmocněnec **Ing. Břetislav Riger**
náměstek primátora

Ing. Jan Hýzl
prokurista STRABAG a.s.

Ing. Tomáš Hoza
prokurista STRABAG a.s.

STASPO spol. s r.o.

Ing. Jan Hýzl
prokurista STRABAG a.s.
na základě plné moci

Ing. Tomáš Hoza
prokurista STRABAG a.s.
na základě plné moci