

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 30. 4. 2018 na realizaci stavby

„Zvýšení přeshraniční dostupnosti Písečná - Nysa (II/455 Písečná - Supíkovice)“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

2.1. PORR a.s.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1006

Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zastoupený: Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva
Josefem Husarem, členem představenstva

jako „Správce“

2.2. OHL ŽS, a.s.

Spisová značka: zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Brně, oddíl B, vložka 695

Se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitel Divize 3 na základě pověření

jako „Společnost Zvýšení přeshraniční dostupnosti Písečná - Nysa (II/455 Písečná - Supíkovice)“

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
Technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 4. 2018 č. 2018/01046/OI/DSM na realizaci stavby pod názvem akce „Zvýšení přeshraniční dostupnosti Písečná - Nysa (II/455 Písečná - Supíkovice)“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změny ceny díla a některé související otázky. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných stavebních prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) ZL č. 1 – 1.101 Silnice II/455 – úsek Supíkovice intravilán – Změna povrchové úpravy na části komunikace Odpočet 63,6 m ³ podkladní beton, 636,0 m ² vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tloušťky do 100 mm, 636,0 m ² dlážděné kryty z drobných kostek do lože z MC		- 873 864,00

2) ZL č. 1 – 1.101 Silnice II/455 – úsek Supíkovice intravilán – Změna povrchové úpravy na části komunikace Dopočet 512,0 m2 vyrovnání povrchů dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO tl. přes 40 do 60 mm	188 416,00	
Vícepráce a méněpráce (celkem)	188 416	- 873 864,00
ZMĚNA CENY DÍLA (CELKEM)		- 685 448,00

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. Smlouvy, a to následovně:

Cena díla uvedená v článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	67 349 356,62	14 143 364,89	81 492 721,51
Změna ceny díla dle tohoto dodatku	-685 448,00	-143 944,08	- 829 392,08
Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku	66 663 908,62	-13 999 420,81	80 663 329,43

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto dodatku včetně DPH slovy: osmdesát-milionů-šest-set-šedesát-tři-tisíc-tři-sta-dvacet-devět-korun-českých-čtyřicet-tři-haléřů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/51/10/2018 ze dne 15. 10. 2018.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“

V Olomouci dne: 31-10-2018

Za Objednatele



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

V Olomouci dne:

Za Zhotovitele



Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

V Olomouci dne:

Za Zhotovitele




Josef Husar
člen představenstva

V Olomouci dne:

Za Zhotovitele



Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize 3





Firma:

Soupis objektů s DPH Kraj

Stavba: 15-062-232 - Silnice II/455 a III/4578 Písečná - Velké Kuněčice

Varianční část - PoP_1709

Odbytová cena:

-873 864,00

OC+DPH:

-1 057 375,44

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 1.101	Silnice II/455 – úsek Suplkovice Inčavilán	-873 864,00	-183 511,44	-1 057 375,44



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 14-062-232 Silnice III/455 a III/4578 Písečná - Velké Kunětice
Objekt: C.1 Řada 100 Objektů pozemních komunikací
Objekt: C.1.01KV Komunikace vozidlové
Rožpočet: SO 1.101 Silnice III/455 - úsek Sudkovice Intravilán

SO 1.101 873 864,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Por. číslo	Kód položky	Varian	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem	
25	56110		Komunikace PODKLADNI BETON	M3	43,600	2 720,00		-873 864,00	
			63,6 m3 - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu a zhuťnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu						
26	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM	M2	636,000	72,00		-45 792,00	
			636 m2 - dodání kameniva předepsané kvality a zmlotosti - rozprostření a zhuťnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry						
39	58222		DLAŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	636,000	1 030,00		-655 080,00	
			636 m2 - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovili-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje leštění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						



Firma:

Soupis objektů s DPH Kraj

Stavba: 15-062-232 - Silnice II/455 a III/4578 Písečná - Velké Kunětice

Varianta: 02 - PoP_1709

Odbytová cena:

188 416,00

OC+DPH:

227 983,36

Objekt	Popis	OC		DPH		OC+DPH
SO 1.101	Silnice II/455 – úsek Suplkovice Intravilán		188 416,00		39 567,36	227 983,36



Firma:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 15-062-232 Silnice II/455 a III/4578 Písačná - Velké Kunětice
Objekt: C.1 Řada 100 Objekty pozemních komunikací
Objekt: C.1.01KV Komunikace vozidlové
Rozpočet: SO 1.101 Silnice II/455 – úsek Šuplkovice intravilán

SO 1.101 188 415,00

CKYRAJ
7-

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	572141112		VYROVNÁNÍ POVRCHŮ DOSAVALNÍCH KRYTŮ ASFALTOVÝM BETONEM ACO TL PŘES 40 DO 60 MM	M2	512,000	368,00	188 415,00

512 m2

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- opravu napojení, ukončení podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélní obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.