

Dodatek č. 2 ke  
**SMLouvĚ O DíLO č. 0257/2018**  
č. smlouvy zhotovitele 4496/2018/126  
na realizaci veřejné zakázky:

„Parkoviště sídliště SEVER, parc.č. 1373/6, 1374/1“

uzavřené 17. 4. 2018 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Město Kopřivnice**

Na adrese: Štěpánikova 1163, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupené: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

kontaktní osoba ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ: 002 98 077

DIČ: CZ 002 98 077

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IDDS: XXXXXXXXXXXXX

*dále jen „objednatel“*

**2. Zhotovitel**

**JANKOSTAV s.r.o.**

Adresa: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava- Kunčice

Zastoupen: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem

IČ: 25855581

DIČ: CZ25855581

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zapsán v OR vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

*dále jen zhotovitel*

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku:

## II.

### Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 04. 2018 Smlouvu o dílo č. 0257/2018 (dále jen „smlouva“) na provedení stavby spočívající ve vybudování parkoviště na sídlišti SEVER v Kopřivnici, na parcele č. 1373/6, 1374/1 (dále jen „dílo“) a Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo dne 09.11.2018.

Rozsah díla je stanoven mimo jiné projektovou dokumentací pro povolení stavby „Parkoviště sídliště SEVER, parc. č.1373/6, 1374/1“, vypracovanou společností HaskoningDHV Czech republic s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, kancelář Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 702 00 Ostrava, v 07/2017 (dále jen „projektová dokumentace“). Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

2. V průběhu provádění díla vznikla potřeba provést některé práce odlišně od projektové dokumentace z důvodu nepředvídaných okolností, dodatečných požadavků objednatele a v důsledku změn projektové dokumentace.

Jedná se o následující práce:

- doplnění lemující konstrukce kolem ochranné mříže stromů
- doplnění výplně z drobného kameniva v zatravňovací dlažbě, doplnění vrstvy kačírku v ochranné mříži stromů
- nákup zeminy a travního substrátu pro ohumusování ploch
- provedení bezpečnostního přepadu ze vsakovacích boxů
- odpočet nerealizovaných prací a dodávek na základě jejich skutečného provedení

Navržené změny jsou nezbytné pro provedení stavby. Se souhlasem objednatele budou výše uvedené práce, které jsou podrobně popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku ve smluveném termínu plnění zhotovitelem realizovány.

## III.

### Předmět dodatku

1. Čl. 3. smlouvy Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se rozsah díla doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listě č.2 a položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1. Dodatečné práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku.
2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. 5. odst. 1 smlouvy - Cena za dílo. Cena díla se tímto dodatkem mění v důsledku provedení víceprací a méněprací následovně:

Cena za dílo celkem bez DPH	4.831.984,20 Kč
<b>Cena za dílo celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>5.623.331,05 Kč</b>
Méněpráce dle Dodatku č. 2 celkem bez DPH	- 409.413,23 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2 celkem bez DPH	179.398,18 Kč
Dopad změn do ceny díla bez DPH	- 230.015,05 Kč
-----	
<b>Cena díla celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH</b>	<b>5.393.316,- Kč</b>
DPH 21%	1.132.596,36 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č. 2 vč. DPH	6.525.912,36 Kč

**IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2 nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Ostatní náležitosti smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny zůstávají nezměněny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou přílohy:  
Příloha č. 1: Změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů
5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své ..... schůzi dne ..... usnesením č. ....

V Kopřivnici dne

V Ostravě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Miroslav Kopečný  
starosta

.....  
Bc. Lukáš Janko, MBA  
jednatel společnosti