

**Dodatek č. 1**  
ke smlouvě o dílo  
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE  
STAVBY

**Název zakázky: „Pardubice ON – rekonstrukce (ZP, DD, DÚR)“**

uzavřené dne 25. 10. 2017 mezi smluvními stranami:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

bankovní spojení:

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických:

a

**Společnost „SEU + SP + PROD\_ON Pardubice\_PD“**

založená Smlouvou o společnosti ze dne 06. 10. 2017

Správce a Společník 1:

**SUDOP EU a.s.**

zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zastoupen: Ing. Tomášem Slavičkem, statutárním ředitelem

bankovní spojení:

a

Společník 2:

**SUDOP PRAHA a.s.**

zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zastoupen: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

zastoupen společností SUDOP EU a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 05165024 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 06. 10. 2017

a

Společník 3:

**PRODIN a.s.**

zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Pardubice - Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02

IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161

zastoupen: Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Neslem, členem představenstva

zastoupen společností SUDOP EU a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 05165024 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 06. 10. 2017

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a ve věcech fakturace:

Ing. Miroslav Váňa, výrobní ředitel společnosti SUDOP EU a.s.,

(mimo podpisu Smlouvy a jejích případných dodatků)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech odsouhlasování změn:

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SEU 17-065.640

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále také jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

## **1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 1. 11. 2018, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy spočívající v úpravě termínů plnění Díla.

Důvodem změny termínů plnění je projednávání zpřesňujících požadavků Objednatele na možnosti využití budovy dle původního zadání vycházejícího ze studie (prověření využití části prostor - tři patra budovy pro školící a výukové středisko, umístění parkovacích stání do

prostoru suterénu, umístění veřejných WC do suterénu, vyřešení zásobování komerční pasáže, nové stání traf, umístění eskalátorů pro přístup cestující veřejnosti do podchodu).

- 1.2. Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku níže uvedené změny termínu plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 1.3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- Změna článku 4. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ  
Článek 4., bod 4.2 zní nově takto:

4.2 *Zahájení plnění zakázky: **po podpisu smlouvy***

**2. Dílčí etapa** (dokumentace stavebně-technického řešení - dispoziční uspořádání budovy) do **28. 12. 2018**,

**3. Dílčí etapa** (čistopis DUR+ podání žádosti o ÚR) do **3. 4. 2019**,

**4. Dílčí etapa** (Záměr projektu) do **3. 4. 2019**,

**5. Dílčí etapa** = termín dokončení Díla (projednání ÚR + právní moc ÚR) do **30. 6. 2019**.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná příloha č. 6 Časový harmonogram plnění.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.

V Olomouci dne 20.12.2018

V Praze dne 15.1.2019

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Ing. Tomáš Slaviček**  
statutární ředitel SUDOP EU a.s.,  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci  
PRODIN a.s.,  
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci  
SUDOP PRAHA a.s.

## Příloha č.6 – Harmonogram

<u>Část díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení dílčí etapy</u>
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>		
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 30. 11. 2017</b> dílčí fakturace: 1 030 000,- Kč	Průzkum, zaměření, koncept technického řešení + záměr projektu	CD. Předávací protokol
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 28. 12. 2018</b> dílčí fakturace: 2 521 250,- Kč	dokumentace stavebně-technického řešení (dispoziční uspořádání budovy)	CD. Předávací protokol
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 03. 04. 2019</b> dílčí fakturace: 2 112 500,- Kč	Zpracování dokumentace pro územní řízení (DÚR) k připomínkám.	CD. Předávací protokol
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 03. 04. 2019</b> bez fakturace	Zpracování aktualizovaného Záměru projektu (ZP) k připomínkám vč. EH, SR.	CD. Předávací protokol.
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>do 30. 06. 2019</b> koneční fakturace: 86 250,- Kč	DUR+ZP se zpracovanými připomínky, projednání ÚR + právní moc ÚR	Tištěná DUR+ZP. Předávací protokol

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 170062

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2b6e20fe-0fa6-4d02-8d09-080457d534b7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.01.2019 11:28:02



80cf47c3-a3a6-43e7-994e-4f5b992b044a