

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO


ze dne 2. 10. 2017 na realizaci stavby

„II/433 Prostějov – Mořice“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Společnost II/433 Prostějov - Mořice

Se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

1) Společník 1
PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
společnost zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B,
vložka 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zastoupena: Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva a
Josefem Husarem, členem představenstva


2) Společník 2
OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B,
vložka 695
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zastoupena: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M – Morava,
na základě plné moci ze dne 5. 9. 2017

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek
ke Smlouvě o dílo č. 2017/03101/OVZI/DSM ze dne 2. 10. 2017

ČÁST A.

Dne 2. 10. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2017/03101/OVZI/DSM pod názvem akce „**II/433 Prostějov – Mořice**“, na realizaci rekonstrukce úseku silnice II/433 v intravilánech a extravilánech mezi městem Prostějov a obcí Mořice. Řešený úsek začíná v místě stykové křižovatky v ulici Wolkerova v Prostějově a končí za obcí Mořice v místě napojení větve mimoúrovňové křižovatky před mostem nad dálnicí D1. Dne 3. 8. 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně rozsahu plnění a v této souvislosti došlo i ke změně ceny díla. Rovněž tímto dodatkem byl upraven termín plnění (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změny ceny díla a některé související otázky. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných stavebních prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

ČÁST B.

Nad rámec čl. II. odst. 5 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn vyvolaných realizací:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Úprava navazujícího úseku silnice II/433 – SO 106, km 16,93987-17,94702	730 661,10	0,00
Nový most SO 203.1	13 720 309,27	5 736 919,55
Demolice mostu SO 203.2	5 859 110,08	814 414,93
SO 901.1 Dopravně inženýrské opatření	406 903,14	0,00
SO 901.2 Vedlejší a ostatní náklady	1 080 100,00	0,00
Vícepráce a méněpráce (celkem)	21 797 083,59	6 551 334,48
ZMĚNA CENY DÍLA (CELKEM)	15 245 749,11	

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu díla dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena díla podle článku IV. odst. 1 Smlouvy a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku „Změna ceny díla – vícepráce“ bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (SOD)	160 759 530,00	33 759 501,30	194 519 031,30
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	699 874,20	146 973,58	846 847,78
Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD	15 245 749,11	3 201 607,31	18 447 356,42
Celková cena SOD včetně dodatků	176 705 153,31	37 108 082,19	213 813 235,50

Celková cena dle Smlouvy včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 a v tomto dodatku včetně DPH slovy: dvě stě třináct milionů osm set třináct tisíc dvě stě třicet pět korun českých padesát haléřů.

ČÁST C.

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/55/7/2018 ze dne 10. 12. 2018.

Příloha: č. 1 - Změna ceny díla – vícepráce

V Olomouci dne: 18 -01- 2019

Za Objednatel:



V Praze dne: 17 -01- 2019

Za Zhotovitele

Společnost II/433 Prostějov – Mořice

Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana

Za společníka 1)

PORR a.s.



Ing. Antonín Daňa
člen představenstva

Josef Husar
člen představenstva

Za společníka 2)

OHL ŽS, a.s.



Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize M - Morava

