

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pověření:	Ing. František Šebesta KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice SPU 365982/2016 ze dne 25. 7. 2016
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
Adresa:	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
Telefon:	+420 724 322 338
E-mail :	f.sebesta@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Josef Honz
Sídlo:	Zahorčice, 387 42 Lnáře
Zastoupen:	Ing. Josefem Honzem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Honz
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail :
ID DS:	vtp5p4e
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:	482 23 981
DIČ:	CZ.....
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Společnost není zapsaná v obchodním rejstříku
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 1350-2016-505205 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k předmetné smlouvě o dílo. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem v návaznosti na prodlouženou dobu kontroly výsledků zeměměřických činností Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Prachatice, kdy s ohledem na ustanovení § 9 odst. 6 zákona 139/2002 Sb., v platném znění, nebylo možno pokračovat ve zpracování návrhu do doby obdržení kladného stanoviska katastrálního úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností na zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav, došlo k posunutí termínů zpracování dalších etap díla.

Předmětem dodatku je úprava termínů ukončení dílčích částí díla 3.1.5.; 3.2.1.; 3.2.1.1; 3.2.1.2 a částí 3.2.2.

Dílčí část 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – původní termín ukončení do 31. 1. 2019 se mění na nový termín ukončení do 30. 6. 2019.

Dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – původní termín ukončení do 31. 3. 2019 se mění na nový termín ukončení do 31. 10. 2019.

Dílčí části 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – původní termín ukončení do 31. 3. 2019 se mění na nový termín ukončení do 31. 10. 2019.

Dílčí části 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – původní termín ukončení do 31. 3. 2019 se mění na nový termín ukončení do 31. 10. 2019.

Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona – původní termín ukončení do 31. 7. 2019 se mění na nový termín ukončení do 30. 4. 2020.

Článek číslo X. se doplňuje o bod 10.10., který zní

Článek X.

Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této Smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek číslo XII. nově zní

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.

12.2. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

12.3. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.

12.4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

12.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

12.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo 1350-2016-505205 zůstávají nedotčena.

V Prachaticích 21.1.2019
Za objednatele:

V Zahorčicích 21.1.2019
Za zhotovitele:

Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatic
Státní pozemkový úřad

Ing. Josef Honz

Příloha:

1. Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – dodatek č. 1

Položkový výkaz činností – dodatek č. 1 - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú . Buk pod Boubínem

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	26	1 500	39 000	30.01.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	253	700	177 100	30.09.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	132	800	105 600	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	64	2 700	172 800	30.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	110	2 700	297 000	30.11.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	389	250	97 250	30.11.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	159	200	31 800	30.06.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					932 550	30.06.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	389	400	155 600	31.10.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 000	10 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	385	1 000	385 000	30.4.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	40 000	80 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					650 600	
3.3	Mapové dílo	ha	389	500	194 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					194 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	400	500	200 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					200 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					932 550 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					650 600 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					194 500 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					200 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 977 650 Kč	
DPH 21% v Kč					415 307 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 392 957 Kč	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Josef Honz