



TSKRP005L8TA

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na akci:

„Libušská – okružní křižovatka, Praha 4, č. akce 999053“

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4220/079

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.7040994JCE

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Ing. Zuzana Hronová, technický dozor objednatele

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed – závod Praha západ

K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

IČO: 45274924

DIČ: 45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 1561

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: 0141340199/0100

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ (na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Tesař, ředitel závodu Praha západ
Ing. Libor Gaida, vedoucí obchodního oddělení
(mimo podpisu SOD a přípravy dodatků)
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek
Ing. Jiří Černoch, hlavní stavbyvedoucí

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/17/4220/079 ze dne 28.12.2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy.

Smluvní strany tímto dále konstatují, že v rámci uzavřeného dodatku č. 1 došlo k chybě v psaní, kdy v čl. II. dodatku nebyly uvedeny změny díla dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, i když jeho příloha příslušné změny obsahovala.

Tímto smluvní souhlasí se zhojením příslušné vady a souhlasí s tím, že dodatkem č. 1 došlo mj. k úpravě předmětu díla v intencích § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soupis změn víceprací a méněprací dle dodatku č. 2 tvoří přílohu č. 2 a přehled celkových změn díla ve smyslu § 222 odst. 4, odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (tj. včetně Dodatku č. 1) tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	97 396 505,55 Kč
DPH 21%:	20 453 266,17 Kč
Původní cena vč. DPH:	117 849 771,72 Kč
Původní cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	119 915 409,48 Kč
DPH 21%:	25 182 235,99 Kč
Původní cena celkem vč. Dodatku č. 1 a vč. DPH:	145 097 645,47 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	940 476,31 Kč
DPH 21%:	197 500,03 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 vč. DPH:	1 137 976,34 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH:	-141 257,58 Kč
DPH 21%:	-29 664,09 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 vč. DPH:	-170 921,67 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 a 2 bez DPH:	120 714 628,21 Kč
DPH 21%:	25 350 071,93 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 a 2 vč. DPH:	146 064 700,14 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 a č. 2 dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku a zároveň celková hodnota změny závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí celkový cenový nárůst 15% původní hodnoty závazku.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Rekapitulace provedených víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 - Textový popis provedených změn
 - c) Příloha č. 3 – Přehled změn z SoD na ZZVZ dle §222
 - d) Příloha č. 4 – CD se soupisy prací
 - e) Příloha č. 5 – Plná moc pro Ing. Petra Tesaře
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

za Objednatele:

15-01-2019

.....
Inženýr, MBA

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

.....
Inženýr, MBA

za Zhotovitele:

.....
EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájům 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky