

Dodatek č. 1

k prováděcí smlouvě

č. smlouvy objednatele: 16PU-002343/16

č. smlouvy poskytovatele: ZAK2016-057

na realizaci zakázky

KOSENÍ TRAVNÍCH POROSTŮ V MSK 2016-2018

uzavřené dne 29.8.2016 mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věci této zakázky: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických této zakázky: [REDACTED]

IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

poskytovatelem: **MILATA TECHNOLOGY a.s.**

se sídlem v **Nové Vsi 150, 739 1 Frýdlant nad Ostravicí**

zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 27825469; DIČ: CZ27825469

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS Ostrava, oddíl B, vložka 3624

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

Vzhledem k nepříznivému počasí v období realizace zakázky, kdy počasí neumožňovalo souvislé provádění kosení (6 dnů nebylo možno pracovat vlivem trvalého deště, rovněž ranní mlhy zapříčinily odklad prací až do vhodné viditelnosti) a současně vzhledem ke stavu porostu (vysušený, mnohde dřevnatý náletový porost vyžadující užití mechanizace způsobující snížení produktivity práce a tím delší časovou náročnost), dohodly se smluvní strany na změně doby plnění a změně smlouvy takto:

čl. V. Doba plnění

původní znění bodu 4.2. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

4.2 Poskytovatel je povinen provést Služby do **45 dnů** od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1 Prováděcí smlouvy (dále jen „Doba plnění“).

Ostatní ujednání smlouvy č. objednatele: 16PU-002343/16; č. poskytovatele: ZAK2016-057, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech shodného obsahu, z nichž obě smluvní strany obdrží po 2 stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY: