

DODATEK č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

Objednatel:	ČR – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprá. jednat:	Ing. Vladimír Maryška, ředitel
V technických záležitostech oprá. jednat:	Ing. František Jaša, vedoucí Pobočky
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	+420 727 956 454, xxxxx
E-mail :	vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	jednatel Ing. Alešem Tůmou
ve smluvních záležitostech oprá. jednat:	Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatelé
v technických záležitostech oprá. jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel
Telefon:	xxxxx
E-mail :	ekos@ekos-t.cz
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Třebíč
Číslo účtu:	1521409359/0800
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
ID DS:	2r63dp8
Společnost je zapsaná v OR vedeném:	KOS BR C 19 972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 17. 6. 2016 a dodatku č. 1 a 4 je zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy Zvěrkovice u Moravských Budějovic. Dodatek č. 5 je uzavřený v souladu s ustanovením čl. XII., bodem 12.3 smlouvy o dílo. Tímto dodatkem se mění **článek**

V. Základní podmínky předání a převzetí díla, bod 5. 1., kdy se zhotovitel zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze.

2.

Smluvní strany se dohodly, že u ucelené části Návrhové práce

FC 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona dojde k posunutí termínu plnění:

Původní termín: 30. 3. 2019

Nový termín: 30. 10. 2019

Odůvodnění:

Při zpracování etapy 3.2.2. pozemkové úpravy bylo zjištěno, že předpokládané rozdělení podílových spoluvlastnictví a vytvoření adekvátních náhradních pozemků, včetně projednání s vlastníky bude potřebovat delší časový horizont, než bylo stanoveno smluvním termínem.

3.

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků a fakturační částky a MJ jsou uvedeny v příloze č. 4. Příloha č. 4 nahrazuje přílohu č. 3 ke smlouvě o dílo. Celková cena díla je 3.702.721,-- Kč s DPH.

5.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinností dnem podpisu obou smluvních stran.

V Jihlavě dne: 9. 1. 2019

V Třebíči dne 8. 1. 2019

Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina

Ing. Aleš Tůma
jednatel společnosti

Ing. Libor Sedláček
jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Zvěrkovice u Moravských Budějovic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	2 000	18 000	30.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	727	500	363 500	30.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	58	800	46 400	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	154	2 300	354 200	30.06.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	49	2 500	122 500	30.06.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	799	300	239 700	30.08.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	799	100	79 900	30.11.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	799	300	239 700	30.10.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 475 900	30.10.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	790	550	434 500	30.06.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	22	4 000	88 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	42	1 000	42 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	42	1 500	63 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	790	750	592 500	30.10.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 240 000	
3.3	Mapové dílo	ha	799	300	239 700	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					239 700	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	418	250	104 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					104 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 475 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 240 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	239 700 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	104 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 060 100 Kč
DPH 21% v Kč	642 621 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 702 721 Kč