

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. objednatele 1562/2018/SS

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem nám. Míru 1, 276 01 Mělník 1, identifikační číslo 002 37 051, daňové IČ CZ 002 37 051, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Mělník, číslo účtu [REDAKCE] zastoupeno MVDr. Ctíradem Mikešem, starostou dále jen „objednatel“
- 1.2. **STAVEBNÍ FIRMA NEUMAN s.r.o.**, se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, identifikační číslo : 281 77 851, daňové i. č. : CZ28177851, bankovní spojení : ČS a.s., pobočka Mělník, číslo účtu : [REDAKCE] zastoupen : [REDAKCE] – jednatel společnosti společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876, dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 10.10. 2018 smlouvu o dílo ev. č. objednatele 1562/2018/SS, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce, „**Obnova povrchu komunikace, SO 01 ulice Mlýnská, Mělník-Staré Rousovice a SO 02 ulice K Neuberku, Mělník - Blata**“ .
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že předpokládaný termín zahájení prací stanovený na 15.10.2018 se změnil, smluvní strany sjednaly nový termín předání dokončeného díla na 30. 4. 2019 . Důvodem změny termínu u SO 01 v ulici Mlýnská je posunutí termínu dokončení výstavby mostu přes náhon potoka. Důvodem změny termínu u SO 02 v ulici k Neuberku je velká rozestavěnost hrubých staveb rodinných domů developerem. Při obnově povrchů komunikací SO 01 a SO 02 by vlivem výstavby nově budovaných objektů došlo poškození nových povrchů komunikace.
- 2.3. Výše uvedení účastníci se tak dohodli na uzavření tohoto dodatku.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 3 odstavec 3.1. se mění tak, že nově zní: Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami smlouvy ev.č. objednatele 1562/2018/SS a tohoto dodatku č.1 nejpozději do 30.4.2019.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev. č. objednatele 1562/2018/SS ze dne 10.10.2018 zůstávají beze změny.

4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků


- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 1029/2018 ze dne 19.12.2018.
- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění Smlouvy o dílo ev. č. objednatele 1562/2018/SS, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve Smlouvě o dílo ev. č. objednatele 1562/2018/SS, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 1562/2018/SS ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně a včas splněna, zavazuje se zhotovitel zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 1562/2018/SS a Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv sám a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dle článku 4.5 zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do tří měsíců ode dne, kdy byl tento dodatek uzavřen.

5. Závěrečná ustanovení dodatku


- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne 13.1. 2018 ⁹

V Mělníku dne 16.1. 2018 ⁹



.....
MVDr. Ctírad Mikeš
Starosta
Město Mělník



STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.