



S00GP006SAEP

201800303/1

201800393

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace pro realizaci stavby
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zák.ř. 89/2012 občanský zákoník v platném znění

I.
Smluvní strany

Zhotovitel: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s.r.o.
sídlo firmy: Minoritské náměstí 1153/11, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing.arch. Petrem Holubem - jednatelem
IČ: 25558692
DIČ: CZ25558692
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Objednatel: Město Telč
se sídlem: náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
zastoupený: Mgr. Romanem Fabešem - starostou města
IČ: 00286745
DIČ: CZ00286745
Bankovní spojení: [REDACTED]

I.

Na základě dohody smluvních stran se mění částečně článek **V. Čas plnění** Smlouvy o dílo na zpracování projektu pro realizaci stavby na akci „Revitalizace plochy bývalého autobusového nádraží v Telči – I. etapa“ (dále jen „projekt“).

II.

Dle vzájemné dohody objednatele a zhotovitele se mění článek V. takto:

V.
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví a dodá dílo bez vad a nedodělků v rozsahu a obsahu dle bodu III.1 smlouvy nejpozději do **23.1.2019**.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 26.9.2018 nebyly tímto dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel a nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č.1 bude zveřejněn v registru smluv s výjimkou osobních údajů v souladu s ustanovením zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, jsou-li naplněny podmínky zák. č. 340/2015 o registru smluv v platném znění.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Jihlavě dne 27.12.2018

V Telči dne 28.12.2018



.....
zhotovitel



.....
objednatel