

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-005598

Číslo smlouvy Poskytovatele: 3190/24

ISPROFIN: 500 155 0003

ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D0 SOKP 510 Satalice-Běchovice, zkapacitnění a dolnopočernický most - zpracování videokompozice projektu**

uzavřené níže uvedeného dne 1.6.2018 mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle

IČO: 61853267

DIČ: CZ61853267

zápis v obchodním rejstříku: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst.2 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PT-005598
na služby
„D0 SOKP 510 Satalice-Běchovice, zkapacitnění a dolnopočernický most - zpracování
videokompozice projektu“**

V současnosti probíhá projednání dokumentace pro územní řízení stavby „D0 SOKP 510 Satalice – Běchovice“. Jeho výsledky jsou vázané na průběh přípravy okolních souvisejících staveb, které dosud nejsou dokončeny, proto se průběh projednání dokumentace protahuje.

Z důvodů těchto nepředvídatelných okolností na základě článku 3.4 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy.

Tímto dodatkem se doplňuje Smlouva tímto zněním:

III. Doba plnění

Článek 3.2. se mění:

3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 4 měsíců od poskytnutí čistopisu DÚR objednatelem.

(dále jen „Doba plnění“).

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: ~~30.11.2018~~

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

Datum: **31. 12. 2018**