



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk Rekonstrukce NKP Špilberk-stavba č. 1 ÚSEK: SO 12 – Severovýchodní bastion – památník Raduita de Souches	40.
---	-----

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 12 Severovýchodní bastion – památník Raduita de Souches	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 40. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
---	---

KOMU: OI MMB OD: Společenství ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX
--

PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 12 Severovýchodní bastion – památník Raduita de Souches, statické zajištění
DOTČENÉ MÍSTO: Severovýchodní bastion
ODKAZ NA VÝKRESY: Řez sochou de Souches z 10/2018 vypracovaný Architektonickou kanceláří [redacted] a Výkres statiky vypracovaný [redacted] 1.11.2018
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 40. – příloha č. 1“,
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
 Po odkopávkách původního terénu kolem památníku Raduita de Souches a po provedení invazivních sond bylo zjištěno, že památník nemá žádné základy. Statické zajištění památníku se provede podle přiloženého návrhu projektanta.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] **DATUM:** 7.11.2018

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [redacted]
--------------------------------------	---



PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk Rekonstrukce NKP Špilberk-stavba č. 1		40.	
ÚSEK: SO 12 – Severovýchodní bastion – památník Raduita deSouches			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 40.	
SO 12 Severovýchodní bastion – památník Raduita de Souches PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX			
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 12 Severovýchodní bastion – památník Raduita de Souches, statické zajištění DOTČENÉ MÍSTO: Severovýchodní bastion ODKAZ NA VÝKRESY: Řez sochou de Souches z 10/2018 vypracovaný Architektonickou kanceláří [redacted] a Výkres statiky vypracovaný [redacted] 1.11.2018 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 40. – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	175 839,68 Kč	36 926,33 Kč	212 766,01 Kč
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Rozdíl:	175 839,68 Kč	36 926,33 Kč	212 766,01 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted]	DATUM: 7.11.2018		
VYJÁDRĚNÍ: GP se nevzdává [redacted]			
OD: [redacted]	PODPIS: [redacted]	<i>2.11.2018</i>	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [redacted]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 806/Z Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
Objekt: ZL 40 SO 12 - Severovýchodní bastion - památník Raduita de Souches
Rozpočet: 01 Práce nad rámec smlouvy - vícepráce - statické zajištění

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **T o c h á č e k spol. s r.o.** IČO: 44961367
 Slovinská 36 DIČ: CZ44961367
 61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			175 839,68
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem:			175 839,68

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		175 839,68 CZK
Základní DPH	21 %		36 926,33 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 212 766,01 CZK

v

Za zhotovitele//

dne

09.11.2010

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			80 640,13	46
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 356,00	2
27	Základy	HSV			31 966,67	18
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 604,15	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 746,87	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			37 583,97	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 822,06	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 119,83	2
Cena celkem					175 839,68	100

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 40	SO 12 - Severovýchodní bastion - památník Raduita de Souches
R:	01	Práce nad rámeč smíouvy - vícepráce - statické zajištění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						80 640,13

1	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3, RTS -10%	m3	16,99200	1 962,00	33 338,30
---	--------------	--	----	----------	----------	-----------

výkop pro podbetonování základu sochy : 16,992
 $((0,3+0,6)+(0,3+0,6+0,6))/2*2,2*1,2*2+((0,3+0,6)+(0,3+0,6+0,6))/2*(2,2+0,3+0,6+0,6)*1,2*2$

7	161101601R00	Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m, viz pol. č. 7 rozpočtu 05.01	m3	16,99200	214,00	3 636,29
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

výkop pro podbetonování základu sochy : 16,992
 $((0,3+0,6)+(0,3+0,6+0,6))/2*2,2*1,2*2+((0,3+0,6)+(0,3+0,6+0,6))/2*(2,2+0,3+0,6+0,6)*1,2*2$

5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m, viz pol. č. 5 rozpočtu 06.02	m3	16,99200	214,00	3 636,29
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

výkop pro podbetonování základu sochy : 16,992
 $((0,3+0,6)+(0,3+0,6+0,6))/2*2,2*1,2*2+((0,3+0,6)+(0,3+0,6+0,6))/2*(2,2+0,3+0,6+0,6)*1,2*2$

6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4 viz pol. č. 6. rozpočtu 06.02	m3	169,92000	21,00	3 568,32
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------

výkop pro podbetonování základu sochy : 169,92
 $((0,3+0,6)+(0,3+0,6+0,6))/2*2,2*1,2*2*10+((0,3+0,6)+(0,3+0,6+0,6))/2*(2,2+0,3+0,6+0,6)*1,2*2*10$

16	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m, viz pol. č. 16 rozpočtu 06.01	m3	16,99200	21,00	356,83
----	--------------	--	----	----------	-------	--------

výkop pro podbetonování základu sochy : 16,992
 $((0,3+0,6)+(0,3+0,6+0,6))/2*2,2*1,2*2+((0,3+0,6)+(0,3+0,6+0,6))/2*(2,2+0,3+0,6+0,6)*1,2*2$

6	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně, RTS -10%	m3	16,99200	595,80	10 123,83
---	--------------	---	----	----------	--------	-----------

výkop pro podbetonování základu sochy : 16,992
 $((0,3+0,6)+(0,3+0,6+0,6))/2*2,2*1,2*2+((0,3+0,6)+(0,3+0,6+0,6))/2*(2,2+0,3+0,6+0,6)*1,2*2$

7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny, RTS -10%	m3	13,39200	719,10	9 630,19
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

zpětný zásyp štěrkodrtí po vybetonování základů :
 výkopek : 16,992 16,992
 odpočet základu : -3,60 -3,6

21	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, viz pol. č. 21. rozpočtu 06.01	t	30,58560	187,00	5 719,51
----	--------------	---	---	----------	--------	----------

výkop pro podbetonování základu sochy : 30,5856
 $((0,3+0,6)+(0,3+0,6+0,6))/2*2,2*1,2*2*1,8+((0,3+0,6)+(0,3+0,6+0,6))/2*(2,2+0,3+0,6+0,6)*1,2*2*1,8$

9	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A, RTS -10%	t	28,12320	378,00	10 630,57
---	-----------	------------------------------------	---	----------	--------	-----------

zpětný zásyp štěrkodrtí po vybetonování základů :
 výkopek : 16,992*2,1 35,6832
 odpočet základu : -3,60*2,1 -7,56

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						4 356,00
--	--	--	--	--	--	-----------------

10	289363211R00	Kotvičky výtuzě do tmelu hl.20 cm, z 10216, 8 mm, RTS -10%	kus	40,00000	108,90	4 356,00
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------

40 40

Díl: 27 Základy						31 966,67
------------------------	--	--	--	--	--	------------------

11	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí materiál prkna RTS -10%	m2	14,40000	496,80	7 153,92
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

podbetonování základu památníku : 4*(2,2+0,3)*1,2 12

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 40	SO 12 - Severovýchodní bastion - památník Raduita de Souches
R:	01	Práce nad rámec smlouvy - vícepráce - statické zajištění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		přesahy při postupném podbetonování : 12,0*0,2		2,4		
24	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění, viz pol. č. 24 rozpočtu 12.01	m2	14,40000	84,00	1 209,60
		podbetonování základu památníku : 4*(2,2+0,3)*1,2		12		
		přesahy při postupném podbetonování : 12,0*0,2		2,4		
41	275361821R00	Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R), viz pol. č. 41 rozpočtu 05.02	t	0,15543	30 545,00	4 747,61
		podélná výztuž, prům 12 : 4*6*(2,2+2*0,3)*0,89/1000*1,2		0,07177		
		rohová výztuž - příložka, prům. 12 : 32*(0,5+0,5)*0,89/1000*1,2		0,03418		
		tříčlenné 02, prům. 8 : 24*2,10*0,395/1000*1,2		0,02389		
		tříčlenné 03, prům. 8 : 24*2,25*0,395/1000*1,2		0,0256		
14	279311115R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 20/25, RTS -10%	m3	3,60000	5 049,00	18 176,40
		podbetonování základu památníku : 4*(2,2+0,3)*1,2*0,3		3,6		
31	279232511V02	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami vč.vyklínování a proinjektování horní spáry, viz pol. č. 31 rozpočtu 05.01	m3	0,13200	5 145,00	679,14
		4*2,2*0,1*0,15		0,132		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 604,15
60	417321415R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37, viz pol. č. 60 rozpočtu 05.01	m3	0,54000	2 878,00	1 554,12
		4*(2,2+2*0,25)*0,2*0,25		0,54		
61	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení, viz pol. č. 61 rozpočtu 05.01	m2	2,70000	316,00	853,20
		4*(2,2+2*0,25)*(0,2+0,05)		2,7		
62	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění, viz pol. č. 62 rozpočtu 05.01	m2	2,70000	69,00	186,30
		4*(2,2+2*0,25)*(0,2+0,05)		2,7		
63	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R), viz pol. č. 63 rozpočtu 05.01	t	0,12814	31 298,00	4 010,53
		podélná výztuž prům. 12 : 4*6*(2,0+2*0,25)*0,89*1,2/1000		0,06408		
		rohová výztuž prům. 12 : 32*(0,5+0,5)*0,89*1,2/1000		0,03418		
		kotevní výztuž prům. 12 : 40*(0,15+0,15)*0,89*1,2/1000		0,01282		
		tříčlenné prům 8 : 48*0,75*0,395*1,2/1000		0,01706		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 746,87
20	620901111R00	Kamenické opracování líců zdí a valů pemřováním, RTS - 10%	m2	4,86000	565,20	2 746,87
		povrchová úprava věnce podle odsouhlaseného vzorku : 4*(2,2+2*0,25)*(0,2+0,25)		4,86		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				37 583,97
21	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem, RTS - 10%	m3	1,34400	1 684,80	2 264,37
		vybourání stávající podezdívky sochy : 2,20*0,60*0,40+(2,20+2*0,60)*0,60*0,40		1,344		
22	970041020R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 20 mm, RTS - 10%	m	8,00000	1 479,60	11 836,80

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 40	SO 12 - Severovýchodní bastion - památník Raduita de Souches
R:	01	Práce nad rámec smlouvy - vícepráce - statické zajištění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem
		vrty pro kotvy : 40*0,2		8		
23	975011431R00	Podpěr.dřevení zákl.zdiv do 2m tl.zdi 90 cm do 3 m, RTS - 10%	m	8,80000	2 668,50	23 482,80
		2,2*4		8,8		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 822,06
69	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění, viz pol. č. 69 rozpočtu 12.01	t	39,91882	221,00	8 822,06

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 119,83
89	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky, viz pol. č. 89. rozpočtu 12.01	t	2,96280	59,00	174,81
88	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci, viz pol. č. 88. rozpočtu 12.01	t	2,96280	16,00	47,40
93	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, viz pol. č. 93. rozpočtu 12.01	t	2,96280	194,00	574,78
89	273293T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km, viz pol. č. 89. rozpočtu 12.01	t	2,96280	167,00	494,79
90	273296T10	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km, viz pol. č. 90. rozpočtu 12.01	t	41,47920	15,00	622,19
91	273299T10	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m, viz pol. č. 91. rozpočtu 12.01	t	2,96280	215,00	637,00
92	273302T10	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m, viz pol. č. 92. rozpočtu 12.01	t	23,70240	24,00	568,86



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1		41.
ÚSEK: SO 06 Vodojemy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 06 - Vodojemy, chybějící výztuž	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 41. PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Společenství ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 - Vodojemy, chybějící výztuž DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 Vodojemy ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE] - SO 06 Vodojemy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 41. – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Po odstranění přísypu nad Vodojemy byla zjištěna nutnost upravit konstrukci stropů nad Vodojemy. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE] DATUM: 23.11.2018 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDAKCE]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1		41.	
ÚSEK: SO 06 Vodojemy			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 06 - Vodojemy, chybějící výztuž		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 41 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX			
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 - Vodojemy, chybějící výztuž DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 - Vodojemy ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 41. – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	58 294,59 Kč	12 241,86 Kč	70 536,45 Kč
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Rozdíl:	58 294,59 Kč	12 241,86 Kč	70 536,45 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]		DATUM: 23.11.2018
VYJÁDRĚNÍ: souhlasíme s popisem změny			
OD: [REDACTED] GP	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 5.12.2018	xxx
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
[REDACTED]	OI MMB - [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **ZL 41** **Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1**

Objekt: **ZL 41** **ZL 41 SO 06 - Vodojemy, chybějící výztuž**

Rozpočet: **01.15** **Přepoččet armatury a betonu VO3**

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město

IČO: **44992785**
 DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **ARCHATT, s.r.o.**
Branky 291/16
66449 Ostopovice

IČO: **46960180**
 DIČ: **CZ46960180**

Vypracoval:

Rozpis ceny

	Celkem
HSV	58 294,59
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	58 294,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	58 294,59 CZK
Základní DPH	21 %	12 241,86 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 70 536,45 CZK

v



Za zhotovitele

dne

26.11.2018



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			20 881,69	36
43	Schodiště	HSV			27 537,90	47
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 875,00	17
Cena celkem					58 294,59	100

Položkový rozpočet

S:	ZL 41	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 41	ZL 41 SO 06 - Vodojemy, chybějící výztuž
R:	01.15	Přepoččet armatury a betonu VO3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4						20 881,69
Vodorovné konstrukce						
143	411002	Výztuž stropů, schodiště a stěn z betonářské oceli, ocel 11 375, (SoD 06.01 pol.č.143)	t	0,70200	29 746,00	20 881,69

doplnění výztuž odečet od SOD : 1,812-0,59-0,33-0,19

0,70200

Díl: 43						27 537,90
Schodiště						
155	430321514RXX	Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37-XC4-XF1, vodostavební, s použitím bílého cementu, (SoD, 06.01 pol.č.155)	m3	3,45000	7 982,00	27 537,90

doplnění betonu odečet od SOD : 19,21-8,54-5,6-1,62

3,45000

Díl: 99						9 875,00
Staveništní přesun hmot						
256	999001	Příplatek za zvýšený přesun z prostoru hradeb, (SoD 06.01 pol.č.256)	t	8,54238	263,00	2 246,65
257	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m, (SoD 06.01 pol.č.257)	t	8,54238	893,00	7 628,35



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1	42.
ÚSEK: SO 06 Vodojemy	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 42. SO 06 - Vodojemy, V1 cela, úprava povrchu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Společenství ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 - Vodojemy, V1 cela, úprava povrchu podlahy DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 Vodojemy ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED] - SO 06 Vodojemy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 42. – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Při provádění prací v "cele" vodojemu V.01 byly ve stávající konstrukci podlahy nalezeny zbytky chemických látek (skalice modrá). Z tohoto důvodu byla změněna technologie úpravy skladby podlahy na základě jednání zhotovitele, TDI, památkového dohledu a ADGP POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 23.11.2018	
<small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1 ÚSEK: SO 06 Vodojemy		42.	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 42 SO 06 - Vodojemy, V1 cela, úprava povrchu podlahy PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:			
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX			
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 06 - Vodojemy, V1 cela, úprava povrchu podlahy DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 06 - Vodojemy ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 42. – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	79 501,99 Kč	16 695,42 Kč	96 197,41 Kč
Méněpráce:	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Rozdíl:	79 501,99 Kč	16 695,42 Kč	96 197,41 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	[REDACTED]		DATUM: 23.11.2018
VYJÁDŘENÍ: souhlasíme s popisem změny [REDACTED]			
OD: [REDACTED] GP	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 5.12.2018	xxx
SCHVÁLIL: _____			PODPIS: _____
STAVEBNÍ DOZOR			SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OI MMB - [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZL 42 Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
Objekt: ZL 42 ZL 42 SO 06 - Vodojemy, V1 cela, úprava povrchu podlahy
Rozpočet: 01.21 Sanace, uzavření a vyrovnání povrchu podlahy v armaturní komoře Vodojemu

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: ARCHATT, s.r.o. IČO: 46960180
 Branky 291/16 DIČ: CZ46960180
 66449 Ostopovice

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	79 501,99
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	79 501,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	79 501,99 CZK
Základní DPH	21 %	16 695,42 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 96 197,41 CZK


v



Za zhotovitele

dne

26.11.2018



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			40 200,00	51
800	Hodinová zúčtovací sazba	HSV			6 930,00	9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 880,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 073,00	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 671,39	11
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			15 747,60	20
Cena celkem					79 501,99	100

Položkový rozpočet

S:	ZL 42	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	ZL 42	ZL 42 SO 06 - Vodojemy, V1 cela, úprava povrchu podlahy
R:	01.21	Sanace, uzavření a vyrovnání povrchu podlahy v armaturní komoře Vodojemu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Čelkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						40 200,00
1	63001R	Epoxidovaný primer, zpevnění a uzavření podkladu (MAPEI - PRIMER MF) Spotřeba 0,5 kg/m2	m2	30,00000	291,00	8 730,00
2	63002R	Křemičitý písek tříděný, zásyp čerstvého primeru (MAPEI - PÍSEK BALENÝ 0,8-1,2 mm) Spotřeba 3 kg/m2	m2	30,00000	32,00	960,00
3	63003R	Adhezní můstek pro Topcem s aplikací (MAPEI - EPORT) Spotřeba 0,7 kg/m2	m2	30,00000	368,00	11 040,00
4	63004R	Rychlá potěrová směs (MAPEI - TOPCEM Pronto) Spotřeba 38 kg/m2	m2	30,00000	488,00	14 640,00
5	63005R	Vyrovnávací malta R4 (MAPEI - PLANITOP Rasa Ripara R4) Spotřeba 5,1 kg/m2	m2	30,00000	161,00	4 830,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						5 073,00
130	965042241	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, RTS - 10 % 30°0,1	m3	3,00000	1 691,00	5 073,00
				3,00000		
Díl: 800 Hodinová zúčtovací sazba						6 930,00
104	909R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce, (SoD 05.02 pol.č.104) 2 prac 15 hod : 2*15, Provedení skladby Mapei	h	30,00000	231,00	6 930,00
				30,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						8 671,39
256	999001	Příplatek za zvýšený přesun z prostoru hradeb, (SoD 06.01, pol.č.256)	t	7,50120	263,00	1 972,82
257	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m, (SoD 06.01, pol.č.257)	t	7,50120	893,00	6 698,57
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						15 747,60
334	979001	Poplatek za skládku stavební suti - smíšený odpad, (SoD 06.01, pol.č.334)	t	6,60000	194,00	1 280,40
335	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky, (SoD 06.01, pol.č.335)	t	6,60000	105,00	693,00
336	979017112	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m, (SoD 06.01, pol.č.336)	t	6,60000	683,00	4 507,80
337	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, (SoD 06.01, pol.č.337)	t	6,60000	167,00	1 102,20
338	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km. (SoD 06.01, pol.č.338) 6,6*9	t	59,40000	15,00	891,00
				59,40000		
339	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m, (SoD 06.01, pol.č.339)	t	6,60000	202,00	1 333,20
340	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m, (SoD 06.01, pol.č.340) Hodnota z bývalého odkazu : 59,4	t	59,40000	100,00	5 940,00
				59,40000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních						2 880,00
255	952901114	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m, RTS - 10 %	m2	30,00000	96,00	2 880,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1 ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Hlavní přívod NN	43
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 43 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: SO 05 – Severní přístavek – Hlavní přívod NN – změna trasy a záměna materiálu	
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nutné rozebrání nájezdové rampy na hradbách pro možnost reálného provedení hlavního přívodu NN pro severní přístavek SO 05 včetně záměny materiálu. DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 43 – příloha č. 1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Hlavní přívod objektu NN má být proveden protažením kabeláže v minulosti založenými PVC chráničkami vedenými z šachty Š5 na severovýchodním bastionu přes nájezdovou rampu podél hradební stěny, které se stáčí do hradební plenty a vedou směrem dolů k objektu A severního přístavku, kde jsou vyvedeny na povrch. Možnost protažení v minulosti nachystanými PVC chráničkami není bohužel reálná. Vzhledem k poloměřům chrániček a tuhosti protahované kabeláže SIL včetně HDPE chrániček SLP není možné kabeláž ani chráničky protáhnout. Kvůli minimalizaci zásahu do povrchu na hradbách bude využito stávajících betonových chrániček vedoucích v nájezdové rampě (umístěných dál od hradební stěny). V místě nejkratší možné kolmé vzdálenosti mezi trasami betonových chrániček a původních PVC chrániček vedoucích do hradební plenty dojde k rozebrání povrchu na minimální možné ploše. Provede se rozebrání dlažebních kostek a odstranění všech podkladních vrstev pod úroveň vedení	



sítí. Jde o: odstranění šterkopískového lože, nopové fólie, geotextílie, demontáž stávající třívrstvé izolace, odbourání betonového tělesa, odstranění druhého izolačního souvrství a druhé betonové vrstvy.

Vzhledem ke skutečnosti, že je původní kabel využíván jako hlavní přívod k rekonstruovaným objektům a na staveništi v jedné části zabetonován a nelze jej tak jednoduše vytáhnout, bude nutné tento kabel přerušit a následně naspojkovat s novým.

Ani s přijetím výše uvedených technických opatření není možné použít navržené HDPE chráničky SLP přívodu. Po konzultaci s projektantem slaboproudu a ADGP je odsouhlasena záměna HPDE chrániček za chráničky kopoflex, viz příložený email.

Na dně vybouraného výkopu na rampě se provede betonáž podkladního betonu, položí se KARI síť a dojde k napojení chrániček mezi betonovými kanálky a PVC trubkami v hradní stěně. Natáhne se kabeláž 1ks SIL a 2ks SLP v nově zvolených chráničkách. Neprostupné a tím pádem nepoužitelné chráničky budou zaslepeny a to vždy z obou stran. Chráničky budou ještě překryty dalším kusem KARI sítě s přesahem a zabetonovány.

V místě výkopu na rampě bude nutné po instalaci všech vedení obnovit původní skladbu. Z důvodu eliminace dosedání výkopu budou stlačitelné materiály nahrazeny betonem vyztuženým KARI sítěmi v místech, kde je možné navázat na vyztužení původní. Zároveň budou obnoveny HI souvrství. Finálním povrchem bude opět kamenná kostka v podsypu.

S ohledem na navržené řešení této věci bude mít tato skutečnost dopad do ceny díla, viz položkový rozpočet.

POKYN VYDAL: stavbyvedoucí

DATUM: 26.10.2018

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

OI MMB –



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1 ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Hlavní přívod NN	43
---	-----------

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny: SO 05 – Severní přístavek – Hlavní přívod NN – změna trasy a záměna materiálu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 43 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
--	---

KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X

PŘEDMĚT ZMĚNY: Nutné rozebrání nájezdové rampy na hradbách pro možnost reálného provedení hlavního přívodu NN pro severní přístavek SO 05 včetně záměny materiálu.

DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek
ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE]
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.43 – příloha č.1“,
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	75 746,49 Kč	15 906,76 Kč	91 653,25 Kč
Méněpráce:	-13 568,00 Kč	-2 849,28 Kč	-16 417,28 Kč
Rozdíl:	62 178,49 Kč	13 057,48 Kč	75 235,97 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: [REDAKCE] DATUM: 31.10.2018

VYJÁDŘENÍ:

OD: _____ AD GP: [REDAKCE] PODPIS: _____ DATUM: _____

SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____



STAVEBNÍ DOZOR [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [REDAKCE]
------------------------------------	--

Rekapitulace změnového listu

Položkový rozpočet

S	7136	Rekonstrukce NKP Špilberk
O	SO.05	Severní přístavek
R	ZL.43	Hlavní přívod NN - změny v trase

		VCP+MP	VCP	MP
43-1	Hlavní přívod NN - změny v trase / stavební část	60 495,29	60 495,29	0,00
43-2	Hlavní přívod NN - změny v trase / elektro	1 683,20	15 251,20	-13 568,00
	Celkem	62 178,49	75 746,49	-13 568,00



Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1	
O:	SO 05	Severní přístavek
R:	ZL 43	Hlavní přívod NN - změny v trase / stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 5	Komunikace			13 594,77
---------------	-------------------	--	--	------------------

	12	05070005	Přemostění těžké SOD/ 05.07 /p.č.12	ks	1,00000	4 815,00		4 815,00
	RTS	348185111R00	Zábradlí dřevěné dočasné, zřízení RTS 2018/II, -10%	m	1,70000	744,30		1 265,31
	RTS	348185211R00	zamezení pádu do výkopu Zábradlí dřevěné dočasné, zřízení RTS 2018/II, -10%	m	1,70000	130,95		222,62
	22	564211111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 50 mm SOD/ 05.04 /p.č.22	m2	8,40000	43,00		361,20
			lože pod dlažbu 4*2,1		8,40000			
	25	R 5-01	Rozebrání a zpětné osazení nové kamenné dlažby SOD/ 05.04 /p.č.25	m2	8,40000	653,00		5 485,20
			4*2,1		8,40000			
	12	R 211-01	D+M nopové fólie vč.systémových doplňků SOD/ 05.03 /p.č.12	m2	7,94200	182,00		1 445,44
			nopová fólie pod štěrkopískové lože pro dlažbu, vč. jejího napojení na stávající vrstvu nopové fólie 3,8*1,9*1,1		7,94200			

Díl: 634	Podlahy, osazování			16 702,58
-----------------	---------------------------	--	--	------------------

	84	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí SOD/ 05.01 /p.č.84	t	0,04330	24 409,00		1 056,88
			KARI síť pr.6mm, 10x10 cm, 1m2=4,44 kg					
			vrstva 1+2: ((3*1,1)+(1,5*1,1))*0,0044*1,1		0,02396			
			vrstva 3: ((3*1,1)+(1,1*0,6))*0,0044*1,1		0,01934			
	RTS	380932225R00	Vlepování výztuže RTS 2018/I, -10%	m	12,00000	1 231,20		14 774,40
			pro napojení stávajících vrstev z KARI sítí 40 ks x 30 cm		12,00000			
	87	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm SOD/ 05.01 /p.č.87	m2	1,10000	288,00		316,80
			vytvoření cementového lože pod chráničky, tl. 50 mm 1,*1,1		1,10000			
	27	69366055R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 3,90 mm SOD/ 05.01 /p.č.27	m2	17,32800	32,00		554,50
			(3,8*1,9*1,2)*2, 2 vrstvy		17,32800			

Díl: 800	Hodinová zúčtovací sazba			3 927,00
-----------------	---------------------------------	--	--	-----------------

	91	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce SOD/ 05.01 /p.č.91	h	17,00000	231,00		3 927,00
			postupné, šetrné odbourávání a odhalování původních skladeb konstrukce, jejich následné zčištění a příprava pro nové navazující vrstvy (všechny hydroizolace, nopová fólie, kari sítě, ...)		17,00000			

Díl: 967	Bourání, podchycování			2 914,75
-----------------	------------------------------	--	--	-----------------

	130	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, , tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,33920	1 691,00		2 264,59
--	-----	--------------	--	----	---------	----------	--	----------

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1	
O:	SO 05	Severní přístavek
R:	ZL 43	Hlavní přívod NN - změny v trase / stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		SOD/ 05.01 /p.č.130 3,72*0,3*1,2		1,33920		
RTS	113107309R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.9 cm RTS 2018/II, -10%	m2	8,40000	77,40	650,16
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 699,37
152	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, pláštěů výšky do 12 m	t	42,45780	252,00	10 699,37
		SOD/ 05.01 /p.č.152				
Díl: 711		Izolace proti vodě				9 482,00
142	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním,, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	10,62000	24,00	254,88
		SOD/ 05.02 /p.č.142				
		vrstva 1: 3*1,5		4,50000		
		vrstva 2: 3,6*1,7		6,12000		
144	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních, pásů,	m2	62,94000	74,00	4 657,56
		SOD/ 05.02 /p.č.144				
		1 vrstva - 2 pásy: ((3*1,3)+(3*1,5))*2		16,80000		
		2 vrstva - 3 pásy: ((3,2*1,3)+(3,4*1,5)+(3,6*1,7))*3		46,14000		
150	62856106R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný, minerální posyp; spodní strana odtavovací fólie; tl. 4,0 mm	m2	28,53600	152,00	4 337,47
		SOD/ 05.02 /p.č.150				
		1 vrstva - 2 pásy: ((3*1,3)+(3*1,5))*1,2		10,08000		
		2 vrstva - 3 pásy: ((3,2*1,3)+(3,4*1,5)+(3,6*1,7))*1,2		18,45600		
157	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,27241	852,00	232,09
		SOD/ 05.01 /p.č.157				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 174,82
290	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	3,24624	167,00	542,12
19	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	45,44736	15,00	681,71
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,24624	215,00	697,94
21	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	25,96992	24,00	623,28
22	979999999T00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	3,24624	194,00	629,77
		SOD/ 05.01 /p.č.290-294				
CELKEM						60 495,29

DPH 21%
CELKEM vč. DPH

12 704,01

73 199,30

S:	7136	Rekonstrukce NKP Špilberk - Vodojemy, Severní křídlo
O:	SO 05.09	Severní přístavek
R:	ZL 43	Hlavní přívod NN - změny v trase / elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Ceník, kapitola		Poznámka účazeče				
Díl:	M21	Elektromontáže				2 000,00
3	210102004R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely spojka epoxidová pro celoplastové kabely SVPe, 1 kV, do průřezu, 4x240 mm ² SOD/05.09/pol.č.3 původní výměra: 1	kus	-1,00000	2 000,00	-2 000,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				-10 068,00
13	460200263R00	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3 SOD/05.09/pol.č.13 původní výměra: 8	m	-8,00000	350,00	-2 800,00
14	460230414T00	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v hornině tř 3 a 4 SOD/05.09/pol.č.14 původní výměra: 1	m ³	-1,00000	1 568,00	-1 568,00
15	460421082T00	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm SOD/05.09/pol.č.15 původní výměra: 8	m	-8,00000	130,00	-1 040,00
17	460560243R00	Zához rýhy 50/60 cm, hornina tř 3 SOD/05.09/pol.č.17 původní výměra: 8	m	-8,00000	30,00	-240,00
18	460561901T00	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě SOD/05.09/pol.č.18 původní výměra: 1	m ³	-1,00000	120,00	-120,00
19	460600021T00	Přemístění výkopku tř 1-5 -50m SOD/05.09/pol.č.19 původní výměra: 2	m ³	-2,00000	1 100,00	-2 200,00
20	460600031T00	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m SOD/05.09/pol.č.20 původní výměra: 30	m ³	-30,00000	25,00	-750,00
21	460680585T00	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zděch hloubky do 3 cm a šířky do 15 cm SOD/05.09/pol.č.21 původní výměra: 30	m	-30,00000	45,00	-1 350,00
Díl:		Dodávka materiálu				3 451,20
14	220060815	Trubka HDPE do pr. 75mm - zatažená ručně SOD/05.11/pol.č.14	m	-60,00000	25,00	-1 500,00
53	KOPFL63	chránička KF 09063 SOD/05.10/pol.č.53	m	60,00000	17,12	1 027,20
VL vlastní		náhrada za chráničku HDPE Spojka 3x185 + 70 vlastní položka	ks	1,00000	1 440,00	1 440,00
VL vlastní		Propojovací krabice včetně vybavení vlastní položka	kpl	1,00000	1 884,00	1 884,00
VL vlastní		Drobný instalační materiál vlastní položka	kpl	1,00000	600,00	600,00
Díl:		Hodinová sazba				10 300,00
1	ZZ500000	Manipulace se stávajícím přívodem - vytažení, přesun - neproveditelné SOD/05.10/pol.č.1	hod	20,00000	300,00	6 000,00
1	ZZ500000	ověřování trasy vč. její průchodnosti, HZS vyplývající z nenaplněného předpokladu využití původního kabelu (stávající kabel nešlo vytáhnout) Pokládka HDPE - neproveditelné SOD/05.10/pol.č.1	hod	6,00000	300,00	1 800,00
2	ZZ500001	jedná se o čas ušlý marným pokusem uložit chráničku HDPE (pro slaboproud), do předem určené trasy, která musela být nahrazena trubkou "kopoflex" Koordinace s ostatními účastníky výstavby SOD/05.10/pol.č.2	hod	5,00000	500,00	2 500,00
Celkem za objekt						1 683,20

MĚNĚPRÁCE
VÍCEPRÁCE
CELKEM

-13 568,00
15 251,20
1 683,20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	množství	cena / MJ	celkem
------	---------------	---------------	-----	----------	-----------	--------

DPH 21%
CELKEM vč. DPH

353,472
2 036,67

Nabídka odborného dodavatele : fa SITEL

Od: [redacted]
Odesláno: 26. října 2018 11:04
Komu: [redacted]
Kopie: [redacted]
Předmět: Hlavní přívod
Přílohy: 02_hlavní přívod.xls

Dobrý den,

Dle domluvy zasílám nacenění hlavního přívodu. Do dokumentu jsem rovnou uvedl i položky, které se budou odpočítávat od původní SoD.

Nacenění nezahrnuje práce od kolegy [redacted] protože ty předpokládám si vyřešíte napřímo s ním. V případě, že to šlo za Námi, tak bych musel docenit.

Hodinové sazby byly drobně navýšeny oproti SoD, protože se jednalo o fyzicky namáhavé práce a je potřeba to t: zohlednit.

Prosím o vyjádření

Děkuji

S pozdravem

[redacted]
SITEL, spol. s r.o., Oblast Brno
Vinohradská 74
618 00 Brno

Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené přílohy jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům. Adresát e-mail je povinen dbát, aby tyto důvěrné informace nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu.



POPIS PRACÍ a DODÁVEK včetně ocenění

Předmět		Spilberk - Severní přístavek - Hlavní přívod		Cena celková bez DPH	
Datum		26.10.2018		137 640,000	
Pol.	Zkrácený popis	m.j.	počet	Cena celková bez DPH	Cena včetně bez DPH
Materiál					
	chránička KP 09063	m	60	17,1	1 026,00 Kč
	Spojka 3x183 + 70	ks	1	1 400,0	1 400,00 Kč
	Propojovací krabice včetně vybavení	kpl	1	1 750,0	1 750,00 Kč
	Drobný instalační materiál	kpl	1	559,0	559,00 Kč

Kvapil Radovan

Od: [REDACTED]
Odesláno: 26. října 2018 11:04
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Hlavní přívod
Přílohy: 02_hlavni privod.xls

Dobrý den,
Dle domluvy zasílám nacenění hlavního přívodu. Do dokumentu jsem rovnou uvedl i položky, které se budou odpočítávat od původní SoD.

Nacenění nezahrnuje práce od kolegy [REDACTED] protože ty předpokládám si vyřešíte napřímo s ním. V případě, že by to šlo za Námi, tak bych musel docenit.

Hodinové sazby byly drobně navýšeny oproti SoD, protože se jednalo o fyzicky namáhavé práce a je potřeba to tam zohlednit.

Prosím o vyjádření

Děkuji

S pozdravem

[REDACTED]
SITEL, spol. s r.o., Oblast Brno
Vinohradská 74
618 00 Brno

[REDACTED]
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené přílohy jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům. Adresát e-mailu je povinen dbát, aby tyto důvěrné informace nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu.

Jestliže jste obdržel (a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto e-mailu i s přílohami a jeho kopie trvale vymažte ze svého systému. Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto e-mailu, nemáte právo tento e-mail a/nebo jeho přílohy jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat nebo zveřejňovat.

Odesílatel prohlašuje, že tento e-mail, ani jeho přílohy, nezakládá jednání o smlouvě, a že nemá v úmyslu na jeho základě uzavřít smlouvu.

Tento e-mail, ani jeho přílohy, nejsou návrhem na uzavření jakékoliv smlouvy (nabídkou), přijetím nabídky, ani jejím zrušením, odvoláním a/nebo odmítnutím.

Tento e-mail, ani jeho přílohy, není změnou a/nebo zrušením smlouvy.

Odesílatel prohlašuje, že tento e-mail, ani jeho přílohy, nezakládá zmocnění odesílatele k právnímu jednání za SITEL, spol. s r.o.. K právnímu jednání odesílatele za SITEL, spol. s r.o. je potřeba vystavení zvláštní plné moci.

Tento e-mail, ani jeho přílohy, není potvrzením o splnění dluhu (kvitancí).

Tento e-mail, ani jeho přílohy, není vzdáním se jakéhokoliv práva.

Odesílatel e-mailu neodpovídá za případnou újmu v důsledku modifikace či zpoždění při přenosu e-mailu.

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for its addressees. The addressee of the e-mail is obliged to ensure that this confidential information is not misused or disclosed without a legal reason.

If you have received this e-mail by mistake, please inform the sender immediately and permanently delete the content(s) of this e-mail and the attachments and their copies from your system. If you are not the intended recipient of this e-mail and the attachments hereto, you are not entitled to use, distribute, copy or publish them whatsoever.

The sender declares that neither this-email nor the attachments hereto shall be considered as the negotiation of a contract and that no contract is intended to be concluded based on them.

This e-mail nor the attachments hereto shall constitute a proposal (offer) for concluding any contract or the acceptance, cancellation, rejection of, or the withdrawal from, the offer.

This e-mail and the attachments hereto shall not constitute change or cancellation of any contract.

The sender declares that neither this e-mail nor the attachments hereto shall be considered as sender's authorization to act on behalf of SITEL, spol. s r.o.. A special power of attorney needs to be issued for the sender to be authorized to act on behalf of SITEL, spol. s r.o..

Neither this e-mail nor the attachments hereto shall be understood as a debt repayment confirmation (receipt).

Neither this e-mail nor the attachments hereto shall be understood as waiver of any right.

The sender of this e-mail shall not be liable for possible damage caused as a consequence of modification or delay in transmitting the same.



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1 ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Objekt C			44
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny: SO 05 – Severní přístavek – Objekt C – nová požární příčka		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 44 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nová požární příčka na objektu C – návaznost na ZL č. 16 změny dispozice vnitřních příček DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek ODKAZ NA VÝKRESY: [redacted] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.44 – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	34 762,24 Kč	7 300,07 Kč	42 062,31 Kč
Méněpráce:	Kč	Kč	Kč
Rozdíl:	34 762,24 Kč	7 300,07 Kč	42 062,31 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted]	[redacted]	[redacted]	DATUM: 31.10.2018
VYJÁDRĚNÍ: OD: _____ AD GP _____ PODPIS: [redacted] DATUM: 23.11.18			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – [redacted]		

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	SO 05 Severní přístavek
R:	ZL 44 VCP - Nová požární příčka - obj. C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 384,36

342 24 Příčky z tvárníc pálených jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěná, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv ma'tu vápenocementovou (MVC)						
342 24-1 Příčky z tvárníc pálených						
1	342241162R00	...louštky 140 mm, z cihel plyných, P-15, na ma'tu MVC 2,5 SOD/ 05.03 /p.č.31 Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. (3,968+1,05+0,8)*3,45	m2	20,07210	618,00	12 404,56
2	342948111R00	342 94 Kotvení příček ke konstrukcím ...kotvami na hmoždinky SOD/ 05.03 /p.č.32 Včetně dodávky kotv i spojovacího materiálu. 3,45*2	m	6,90000	142,00	979,80
				6,90000		

Díl: 4 Vodovonné konstrukce 1 699,72

417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců						
3	417321415R00	...řídý C 30/37 SOD/ 05.03 /p.č.43 na příčce: (3,968+1,05+0,8)*0,15*0,15	m3	0,13091	2 879,00	376,74
4	417351115R00	417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr ...zřízení SOD/ 05.03 /p.č.44 (3,968+1,05+0,8)*0,15*2	m2	1,74540	316,00	551,56
5	417351118R00	...odstranění SOD/ 05.03 /p.č.45	m2	1,74540	69,00	120,43
417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců						
417 36-1 z betonářské oceli						
6	417361821R00	...10 605(R) SOD/ 05.03 /p.č.46 0,13*0,16	t	0,02080	31 296,00	651,00
				0,02080		

Díl: 612 Úpravy povrchů 16 869,84

7	612421629V02	Omlítka vnitřní zdíva, MVC, hladká technol.postup viz T.Z. SOD/ 05.03 /p.č.50 m.č.36: (3,968+1,05+0,15+0,5+0,8)*3,45 m.č.35b: ((3,968+1,05+0,15+0,5+0,8)*3,45)	m2	44,62920	378,00	16 869,84
					22,31460	
					22,31460	

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 386,76

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné						
8	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m SOD/ 05.03 /p.č.79 požární příčka v 3,45 m: (3,968+1,050+0,8+1,2)*1,90 lešení pro omítání a kotvení příčky	m2	13,33420	104,00	1 386,76
				13,33420		



Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 421,56


999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů ciborů 801, 803, 811 a 812						
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
9	999281108R00	...výšky do 12 m SOD/ 05.03 /p.č.118 výztuž: zdívo: ((3,968+1,050+0,8)*3,45)*0,15*1,8 omítky:	t	5,64110	252,00	1 421,56
					0,02080	
					5,41947	
					0,20083	

Díl: 784 Malby 3 124,04

10	R 784-01	Výmalba Interiérová včetně penetrace, prodyšná, otěruodolná, materiál+barva dle pokynu architekta SOD/ 05.03 /p.č.175 m.č.36: (3,968+1,05+0,15+0,5+0,8)*3,45 m.č.35b: ((3,968+1,05+0,15+0,5+0,8)*3,45)	m2	44,62920	70,00	3 124,04
					22,31460	
					22,31460	

CELKEM						34 762,24
---------------	--	--	--	--	--	------------------





OBJEKT C - rekonstrukce

NO.	POPIS	PRŮBĚŽNĚ	PLOŠŤ
1	100	0,00	0,00
2	100	0,00	0,00
3	100	0,00	0,00
4	100	0,00	0,00
5	100	0,00	0,00
6	100	0,00	0,00
7	100	0,00	0,00
8	100	0,00	0,00
9	100	0,00	0,00
10	100	0,00	0,00
11	100	0,00	0,00
12	100	0,00	0,00
13	100	0,00	0,00
14	100	0,00	0,00
15	100	0,00	0,00
16	100	0,00	0,00
17	100	0,00	0,00
18	100	0,00	0,00
19	100	0,00	0,00
20	100	0,00	0,00
21	100	0,00	0,00
22	100	0,00	0,00
23	100	0,00	0,00
24	100	0,00	0,00
25	100	0,00	0,00
26	100	0,00	0,00
27	100	0,00	0,00
28	100	0,00	0,00
29	100	0,00	0,00
30	100	0,00	0,00

VRSTVĚVÝŠKOVÝ ÚKLON

VRSTVA	VRSTVĚVÝŠKOVÝ ÚKLON	POZNĚNKY
1	100	0,00
2	100	0,00
3	100	0,00
4	100	0,00
5	100	0,00
6	100	0,00
7	100	0,00
8	100	0,00
9	100	0,00
10	100	0,00
11	100	0,00
12	100	0,00
13	100	0,00
14	100	0,00
15	100	0,00
16	100	0,00
17	100	0,00
18	100	0,00
19	100	0,00
20	100	0,00
21	100	0,00
22	100	0,00
23	100	0,00
24	100	0,00
25	100	0,00
26	100	0,00
27	100	0,00
28	100	0,00
29	100	0,00
30	100	0,00

LEŽENÍ MĚŘENÍ

1000/1000

1000/1000





PŘÍLOHA č. 7

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1 ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Objekt A, B		45
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 45 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: SO 05 – Severní přístavek – Objekt A – stará nová/krytina		
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X		
PŘEDMĚT ZMĚNY: revize ZL č. 8, stará/nová krytina objektu A DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek ODKAZ NA VÝKRESY: ██████████ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 45 – příloha č. 1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Po bližším prozkoumání demontované střešní krytiny, která měla být zpětně použita na objektu A a C se zjistilo, že se nejedná o krytiny stejného typu. Nelze tak krytinu nakombinovat a použít ve smyslu ZL č. 8. Na objektu C nevzniknou žádné změny oproti ZL č.8. Pouze krytina na objektu A tak nemůže být doplněna přebývajícím krytinou z objektu C, neboť je to jiný druh. Na základě této skutečnosti bude na objektu A použita stará krytina mezi osami 9-5 a nová krytina mezi osami 5-0. Změna krytiny bude provedena v místě plné vazby na ose 5 a to přes nově navržený klempířský prvek. Tato změna bude mít dopad do ceny díla, viz příložený položkový rozpočet. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí ██████████ DATUM: 26.10.2018 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - ██████████	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB - ██████████	██████████



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Objekt A, B

45

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 45**
Popis změny: **PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:**
SO 05 – Severní přístavek – Objekt A – stará nová/krytina

KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X

PŘEDMĚT ZMĚNY: revize ZL č. 8, stará/nová krytina objektu A

DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek
ODKAZ NA VÝKRESY: [REDACTED]
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.45 – příloha č.1“
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	95 967,04 Kč	20 153,08 Kč	116 120,11 Kč
Méněpráce:	- 117 184,97 Kč	- 24 608,84 Kč	- 141 793,81 Kč
Rozdíl:	- 21 217,93 Kč	- 4 455,77 Kč	- 25 673,70 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] **DATUM: 31.10.2018**

VYJÁDRĚNÍ:

OD: _____ AD GP _____ PODPIS: [REDACTED] DATUM: 22.11.18



SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

STAVEBNÍ DOZOR
[REDACTED]

SPRÁVCE STAVBY:
OI MMB – [REDACTED]

Rekapitulace změnového listu č. 45**Položkový rozpočet**

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1			
O:	SO 05	Severní přístavek			
R:	05.01	Architektonicko-stavební řešení: objekt A			
			VCP	MP	VCP+MP
1	Objekt A		95 967,04	-117 184,97	-21 217,93
	Celkem		95 967,04	-117 184,97	-21 217,93



Položkový rozpočet

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	SO 05.01	Severní přístavek
R:	ZL 45	revize ZL č. 8, stará/nová krytina objektu A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		MP				-117 184,97
Díl:	765	Krytiny tvrdé				-117 184,97
220	765312813R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových nebo typu Holand, na sucho, k dalšímu použití SOD-05.01-220	m2	-176,21800	90,00	-15 859,62
		Odpočet proveden ze ZL č.8: 308,318-132,1		176,21800		
223	765391921R00	Ostatní pokrývačské práce přeložení pálené krytiny z tašek drážkových nebo typu Holand nebo typu,, Portugal, střech jednoduchých, na sucho SOD-05.01-223	m2	-176,21800	143,00	-25 199,17
		Odpočet proveden ze ZL č.8: 308,318-132,1		176,21800		
226	R 765-01	Očištění a repase stávající krytiny pro zpětné použití SOD-05.01-226	m2	-176,21800	432,00	-76 126,18
		Odpočet proveden ze ZL č.8: 308,318-132,1		176,21800		
		VCP				95 967,04
Díl:	765	Krytiny tvrdé				85 818,17
219	765312810R00	Demontáž pálené krytiny z tašek drážkových nebo typu Holand, na sucho, do suti SOD-05.01-219	m2	176,21800	13,00	2 290,83
		38,8*7,7-1,2*0,5*(6,7+3,65)*2 (6,9+4,2)*1,98*0,5*2 100%: 308,318*0,8		-308,31800		
225	765310071V01	Zastřešení pálenou krytinou ***** složitě dvoudráž.pálená krytina vč.syst.dopiřků SOD-05.01-225	m2	176,21800	474,00	83 527,33
		38,8*7,7-1,2*0,5*(6,7+3,65)*2 (6,9+4,2)*1,98*0,5*2 100%: 308,318*0,8		-308,31800		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 579,86
290	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km SOD-05.01-290	t	2,01	167,00	335,67
		navýšení ZL č.8				
291	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km SOD-05.01-291	t	28,14	15,00	422,10
292	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,01	215,00	432,15
293	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m SOD-05.01-293	t	0,00	24,00	0,00
294	979999999T00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí SOD-05.01-294	t	2,01	194,00	389,94
Díl:	764	Konstrukce klempířské				8 569,01
VL	vlastní	Odělovací lišta osa "5" TiZn předzvětrací vč. přípomocí, úpravy laťování atp.	bm	8,62000	990,00	8 533,80
218	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m SOD-05.01-218	t	7 042,00000	0,006	35,21
Celkem						-21 217,93

Dobrý den pane [REDACTED]


Předkládám Vám požadovanou cenovou nabídku na dělicí lištu různých typů střešní krytina na obj. „A“.

Umístění: Plná vazba na ose 5

Provedení: Předzvětralý TiZn „blaugrau“ dle odsouhlaseného vzorování

POZN.: každá z různých použitých krytin (stávající repasovaná krytina x nová Francouzská taška) má jinou rozteč laťování a cenová nabídka zohledňuje i tuto skutečnost (zvýšenou pracnost) !!!!

1 bm / 930,- Kč, celkem s prořezem 8 bm.



Díl:	D96	PŮVODNÍ, NOVÉ			3,51639	3,51639	3,51639		3 439,03	3 439,03	5 018,89	
		Přesuny sutí a vybouraných hmot										
289	R D96-01	Hmotnost sutí z demontovaného krovu Neceňovat !!!		0,00		0,00000	0,00000			0,00	0,00	0,00
290	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km 100% : 3,51639 - PŮVODNÍ, NOVÉ	t	167,00	3,51639	3,51639	5,52639	587,24	587,24	922,91		0,01
291	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	15,00	49,22946	49,22946	77,36946	738,44	738,44	1 160,54		0,12
292	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	215,00	3,51639	3,51639	5,52639	756,02	756,02	1 188,17		0,01
293	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	24,00	28,13112	28,13112	28,13112	675,15	675,15	675,15		0,00
294	979999999T00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	194,00	3,51639	3,51639	5,52639	682,18	682,18	1 072,12		0,01
Díl:	764	Konstrukce klempířské									8 569,01	
295	R 764-01	Odělovací lišta osa "5" TIZn předzvětralý vč. připomocí, úpravy laťování atp. 7,7 * 1,12 = 8,62	brn	990,00			8,62000				8 533,80	
218	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	7 042,00000			0,00500				35,21	0,01
Celkem									322 416,46	336 290,77	315 072,84	

Celkem	Nový stav - Původní stav	13 874,31	-21 217,93
---------------	---------------------------------	------------------	-------------------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1 ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Objekt C	46
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 46 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
SO 05 – Severní přístavek – Objekt C – Izolace nad temperovanými prostory	
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění stropní izolace nad temperovanými prostory objektu C	
DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek ODKAZ NA VÝKRESY: ██████████ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č. 46 – příloha č. 1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY:	
Z hlediska temperování místností v objektu C elektrickými přímotopy, m.č. 36 sklad údržba a m.č. 37 sklad dřevo, je nutné provést stropní izolaci proti únikům tepla.	
Tato změna bude mít dopad do ceny díla, viz příložený položkový rozpočet.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí ██████████	DATUM: 5.11.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: ██████████	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – ██████████



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek – Objekt C

46

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY **NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 46**
Popis změny: **PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:**
SO 05 – Severní přístavek – Objekt C Izolace nad temperovanými prostory

KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM:
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X

PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění stropní izolace nad temperovanými prostory objektu C

DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek

ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE]

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.46 – příloha č.1“,

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	32.541,56 Kč	6.833,73 Kč	39.375,28 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	32.541,56 Kč	6.833,73 Kč	39.375,28 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: [REDAKCE]

DATUM: 5.11.2018

VYJÁDŘENÍ:

OD: _____ AD GP _____

PODPIS: [REDAKCE]

DATUM: 23.11.18

SCHVÁLIL: _____

PODPIS: _____

DATUM: _____

STAVEBNÍ DOZOR



SPRÁVCE STAVBY:


OI MMB – [REDAKCE]

Položkový rozpočet

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	SO 05.03	Severní přístavek, obj. C
R:	ZL 46	Izolace nad temperovanými prostory v objektu C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				2 740,40
79	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m SOD / 05.03 / pol.č. 79 (7,4+8,1)*1,7	m2	26,35000 26,35000	104,00	2 740,40
	Díl: 713	Izolace tepelné				29 801,16
120	713111122R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, přibitím, SOD / 05.03 / pol.č. 120 původní výměra: 35b skladba S8 : 20,54 m2 nová výměra: m.č.:36 : 57,00 m2 nová výměra: m.č.:37 : 39,77 m2	m2	96,77000 57,00000 39,77000	131,00	12 676,87
121	63151376.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,650,, m2K/W; obj. hmotnosti 30,00 kg/m3; hydrofobizováno SOD / 05.03 / pol.č. 121 původní výměra: S8 : 20,95 m2 nová výměra: m.č.:36 : 57*1,2 m.č.:37 : 39,77*1,2	m2	116,12400 68,40000 47,72400	128,00	14 863,87
122	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m SOD / 05.03 / pol.č. 122 původní výměra: 0,09908 t nová výměra: m.č.:36 : 0,09908/20,95*58,14 m.č.:37 : 0,09908/20,95*40,57	t	0,46683 0,27496 0,19187	4 842,00	2 260,41
Celkem						32 541,56





OBJEKT C - rekonstrukce

Číslo	Název	Podpis	Datum
1	Projektant		
2	Stavebník		
3	Projektant		
4	Stavebník		
5	Projektant		
6	Stavebník		
7	Projektant		
8	Stavebník		
9	Projektant		
10	Stavebník		

<p> TYPO PŘEMĚNOVÁNÍ 1. PŘEMĚNOVÁNÍ 2. PŘEMĚNOVÁNÍ 3. PŘEMĚNOVÁNÍ 4. PŘEMĚNOVÁNÍ 5. PŘEMĚNOVÁNÍ 6. PŘEMĚNOVÁNÍ 7. PŘEMĚNOVÁNÍ 8. PŘEMĚNOVÁNÍ 9. PŘEMĚNOVÁNÍ 10. PŘEMĚNOVÁNÍ 11. PŘEMĚNOVÁNÍ 12. PŘEMĚNOVÁNÍ 13. PŘEMĚNOVÁNÍ 14. PŘEMĚNOVÁNÍ 15. PŘEMĚNOVÁNÍ 16. PŘEMĚNOVÁNÍ 17. PŘEMĚNOVÁNÍ 18. PŘEMĚNOVÁNÍ 19. PŘEMĚNOVÁNÍ 20. PŘEMĚNOVÁNÍ 21. PŘEMĚNOVÁNÍ 22. PŘEMĚNOVÁNÍ 23. PŘEMĚNOVÁNÍ 24. PŘEMĚNOVÁNÍ 25. PŘEMĚNOVÁNÍ 26. PŘEMĚNOVÁNÍ 27. PŘEMĚNOVÁNÍ 28. PŘEMĚNOVÁNÍ 29. PŘEMĚNOVÁNÍ 30. PŘEMĚNOVÁNÍ 31. PŘEMĚNOVÁNÍ 32. PŘEMĚNOVÁNÍ 33. PŘEMĚNOVÁNÍ 34. PŘEMĚNOVÁNÍ 35. PŘEMĚNOVÁNÍ 36. PŘEMĚNOVÁNÍ 37. PŘEMĚNOVÁNÍ 38. PŘEMĚNOVÁNÍ 39. PŘEMĚNOVÁNÍ 40. PŘEMĚNOVÁNÍ 41. PŘEMĚNOVÁNÍ 42. PŘEMĚNOVÁNÍ 43. PŘEMĚNOVÁNÍ 44. PŘEMĚNOVÁNÍ 45. PŘEMĚNOVÁNÍ 46. PŘEMĚNOVÁNÍ 47. PŘEMĚNOVÁNÍ 48. PŘEMĚNOVÁNÍ 49. PŘEMĚNOVÁNÍ 50. PŘEMĚNOVÁNÍ 51. PŘEMĚNOVÁNÍ 52. PŘEMĚNOVÁNÍ 53. PŘEMĚNOVÁNÍ 54. PŘEMĚNOVÁNÍ 55. PŘEMĚNOVÁNÍ 56. PŘEMĚNOVÁNÍ 57. PŘEMĚNOVÁNÍ 58. PŘEMĚNOVÁNÍ 59. PŘEMĚNOVÁNÍ 60. PŘEMĚNOVÁNÍ 61. PŘEMĚNOVÁNÍ 62. PŘEMĚNOVÁNÍ 63. PŘEMĚNOVÁNÍ 64. PŘEMĚNOVÁNÍ 65. PŘEMĚNOVÁNÍ 66. PŘEMĚNOVÁNÍ 67. PŘEMĚNOVÁNÍ 68. PŘEMĚNOVÁNÍ 69. PŘEMĚNOVÁNÍ 70. PŘEMĚNOVÁNÍ 71. PŘEMĚNOVÁNÍ 72. PŘEMĚNOVÁNÍ 73. PŘEMĚNOVÁNÍ 74. PŘEMĚNOVÁNÍ 75. PŘEMĚNOVÁNÍ 76. PŘEMĚNOVÁNÍ 77. PŘEMĚNOVÁNÍ 78. PŘEMĚNOVÁNÍ 79. PŘEMĚNOVÁNÍ 80. PŘEMĚNOVÁNÍ 81. PŘEMĚNOVÁNÍ 82. PŘEMĚNOVÁNÍ 83. PŘEMĚNOVÁNÍ 84. PŘEMĚNOVÁNÍ 85. PŘEMĚNOVÁNÍ 86. PŘEMĚNOVÁNÍ 87. PŘEMĚNOVÁNÍ 88. PŘEMĚNOVÁNÍ 89. PŘEMĚNOVÁNÍ 90. PŘEMĚNOVÁNÍ 91. PŘEMĚNOVÁNÍ 92. PŘEMĚNOVÁNÍ 93. PŘEMĚNOVÁNÍ 94. PŘEMĚNOVÁNÍ 95. PŘEMĚNOVÁNÍ 96. PŘEMĚNOVÁNÍ 97. PŘEMĚNOVÁNÍ 98. PŘEMĚNOVÁNÍ 99. PŘEMĚNOVÁNÍ 100. PŘEMĚNOVÁNÍ </p>	<p> LEŽIVA MATERIÁLE 1. KAMEN 2. KAMEN 3. KAMEN 4. KAMEN 5. KAMEN 6. KAMEN 7. KAMEN 8. KAMEN 9. KAMEN 10. KAMEN 11. KAMEN 12. KAMEN 13. KAMEN 14. KAMEN 15. KAMEN 16. KAMEN 17. KAMEN 18. KAMEN 19. KAMEN 20. KAMEN 21. KAMEN 22. KAMEN 23. KAMEN 24. KAMEN 25. KAMEN 26. KAMEN 27. KAMEN 28. KAMEN 29. KAMEN 30. KAMEN 31. KAMEN 32. KAMEN 33. KAMEN 34. KAMEN 35. KAMEN 36. KAMEN 37. KAMEN 38. KAMEN 39. KAMEN 40. KAMEN 41. KAMEN 42. KAMEN 43. KAMEN 44. KAMEN 45. KAMEN 46. KAMEN 47. KAMEN 48. KAMEN 49. KAMEN 50. KAMEN 51. KAMEN 52. KAMEN 53. KAMEN 54. KAMEN 55. KAMEN 56. KAMEN 57. KAMEN 58. KAMEN 59. KAMEN 60. KAMEN 61. KAMEN 62. KAMEN 63. KAMEN 64. KAMEN 65. KAMEN 66. KAMEN 67. KAMEN 68. KAMEN 69. KAMEN 70. KAMEN 71. KAMEN 72. KAMEN 73. KAMEN 74. KAMEN 75. KAMEN 76. KAMEN 77. KAMEN 78. KAMEN 79. KAMEN 80. KAMEN 81. KAMEN 82. KAMEN 83. KAMEN 84. KAMEN 85. KAMEN 86. KAMEN 87. KAMEN 88. KAMEN 89. KAMEN 90. KAMEN 91. KAMEN 92. KAMEN 93. KAMEN 94. KAMEN 95. KAMEN 96. KAMEN 97. KAMEN 98. KAMEN 99. KAMEN 100. KAMEN </p>
---	---