

DODATEK SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 22.3.2018

I. Smluvní strany

Město Mikulov

se sídlem: Náměstí 158/1, 692 20 Mikulov
zastoupena: p. Rostislav Košťál, starosta města
IČO: 00283347
DIČ: CZ 00283347
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

SARAHS associates s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 229313
sídlo: M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov
zastoupena: p. Ján Salanci, jednatel
IČ: 032 73 661
DIČ: CZ03273661
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace:
[REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

BEZE ZMĚNY

III. Předmět smlouvy

BEZE ZMĚNY

IV. Cena za dílo

1. Cena za dílo se zvyšuje o 30 544,2Kč (slovy: třicet tisíc pět set čtyřicet čtyři korun dva haléře) a nově činí **1 629 173,25 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion šest set dvacet devět tisíc sto sedmdesát tři korun českých dvacet pět haléřů). Daň z přidané hodnoty (DPH) bude ke sjednané ceně dopočtena ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Zvýšení ceny za dílo odpovídá ceně uvedené v rozpočtu (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb), který je v příloze č. 1 smlouvy.

2. BEZE ZMĚNY

3. BEZE ZMĚNY

V.

Místo předání a doba plnění

BEZE ZMĚNY

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

BEZE ZMĚNY

VII.

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

BEZE ZMĚNY

**VIII.
Platební a fakturační podmínky**

BEZE ZMĚNY

**IX.
Provádění díla**

BEZE ZMĚNY

**X.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost**

BEZE ZMĚNY

**XI.
Sankce**

BEZE ZMĚNY

**XII.
Pojištění**

BEZE ZMĚNY

**XIII.
Zánik smlouvy**

BEZE ZMĚNY

**XIV.
Závěrečná ustanovení**

BEZE ZMĚNY

Přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet změn

V Mikulově, dne:

Ve Velkých Bílovicích, dne:

za objednatele
Rostislav Košťial, starosta

za zhotovitele
Ján Salanci

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření DODATKU SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 22.3.2018 za podmínek v něm uvedeném v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi konané dne 12.11.2018.

V Mikulově dne

.....
Rostislav Košťial - starosta

PŘÍLOHA Č. 1 - ROZPOČET ZMĚN

MÉNĚPRÁCE

10	01	111201102R00	Odstranění křovin a náletových dřevin vč. kořenů, do prům.10cm - 60% z plochy 6644 m ²
49	04	0015555VD	Odřezání sloupků stěny pro graffiti, vybourání betonových patek vč. likvidace
50	04	0016666VD	Přesun a instalace stěny pro graffiti (2 x 20 m) na 12 ocelových sloupků do betonových p
51	04	966006132R001	Odstranění billboardu se sloupky, s bet.patkami, vč. likvidace
52	04	998226011R00	Přesun hmot
55	06	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m (spodních 24 cm - odvoz na skládku
56	06	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy (spodních 240 mm odkopané zeminy)
57	06	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy (spodních 240 mm odkopané zeminy)
68	07	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m (spodních 19 cm - odvoz na skládku
69	07	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy (spodních 190 mm odkopané zeminy), svah do 1:2
70	07	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy (spodních 190 mm odkopané zeminy)
76	07	591111111R00	Kladení dlažby - vápencové odseky, divoká dlažba (nepravidelná skladba),lože z kamen.
77	07	591141111R00	Kladení dlažby - vápencové odseky, divoká dlažba (nepravidelná skladba)y, lože z MC tl. 1:2 - pro kamennou svodnici
80	07	58380155	Vápencové odseky (125 kg/m ² + 2% ztratné)
172	13	591111111R00	Kladení dlažby - vápencové odseky, divoká dlažba (nepravidelná skladba),lože z kamen.
175	13	58380155	Vápencové odseky (125 kg/m ² m ² + 2% ztratné)

MÉNĚPRÁCE CELKEM

VÍCEPRÁCE

V76	07	591111111R00	Kladení dlažby - žulové odseky, divoká dlažba (nepravidelná skladba),lože z kamen.tl. 5
V77	07	591141111R00	Kladení dlažby - žulové odseky, divoká dlažba (nepravidelná skladba)y, lože z MC tl. 5 cr pro kamennou svodnici
V80	07	58380155	Žulové odseky (125 kg/m ² + 2% ztratné)
V172	13	591111111R00	Kladení dlažby - žulové odseky, divoká dlažba (nepravidelná skladba),lože z kamen.tl. 5
V175	13	58380155	Žulové odseky (125 kg/m ² m ² + 2% ztratné)
S1			Mulčování plochy mulčovačem - vzhledem k pozdějšímu započítání prací z důvodu podpisu
S2			Terénní modelace buldozérem - vzhledem k náročnosti terenu po odstranění náletů
S3			Položení chráničky P110 včetně výkopu, položení, zasypaní a hutnění v délce celkem 9b bm, materiál 1350
S4			Položení chráničky P90 včetně výkopu, položení, zasypaní a hutnění v délce celkem 50,5 340bm materiál 5050
V26	02	001258VD	Vyčištění plochy od odpadu a suti, 50% plochy
V30	02	979990001R00	Poplatek za skládku odpadu a suti
V31	02	979981106R00	Kontejner, odvoz a likvidace suti
V71	07	162100010RA0	Vodorovné přemístění výkopku v rámci staveniště (horních 100 mm odkopané zeminy - p úpravy) vč.koef nakypření 1,22 - 176,9m ³ x 12
S6			Přesun 3 ks sloupků včetně výkopů, rozebrání bet. patky a instalace do bet. patky

VÍCEPRÁCE CELKEM

Absolutní hodnota změn vyvolaných zadavatelem v %.

Absolutní hodnota změn vyvolaných zadavatelem v Kč.

Absolutní hodnota všech změn v Kč.

Absolutní hodnota všech změn v %.

Rozdíl