



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/124/Li, uzavřené dne 16.09.2016

Smluvní strany:

1. OBJEDNATEL: Město TŘINEC
 adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
 zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
 jednání ve věcech: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
 smluvních: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
 technických: Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby
 reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic
 Zdeňka Nováková, referent odboru investic
 telefon: [redacted]
 fax: [redacted]
 e-mail: [redacted]
 IČ: 002 97 313
 DIČ: CZ00297313
 Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
 č. účtu: [redacted]

2. ZHOTOVITEL:

IMOS Brno, a. s., se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno
 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 2211
 Zastoupená: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva a generálním ředitelem IMOS Brno, a. s.
 Bankovní spojení sdružení: Komerční banka č. ú.: [redacted]
 IČ: 253 22 257 DIČ: CZ 253 22 257
 Tel.: [redacted] Fax.: +420 548 129 285
 E-mail: [redacted]

a
D.I.S., spol. s r.o., se sídlem Křížíkova 3009/72a, PSČ 612 00 Brno
 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650
 Zastoupená: Ing. Richardem Langem, jednatelem společnosti
 IČ: 469 75 616 DIČ: CZ 469 75 616
 Tel.: [redacted]
 E-mail: [redacted]



I.
Předmět dodatku

Vzhledem ke skutečnosti, že stavební práce v rámci realizace provizorních autobusových zastávek jsou úzce fyzicky provázány s budovanou přeložkou sil. III/01141 a všechny práce na díle musí být věcně a časově koordinovány se stavbou silnice I/11, generální dodavatel stavby silnice I/11 N-O, který je oprávněn určit přiměřenou změnu termínů plnění díla, vznesl požadavek na posunutí termínu dokončení realizace stavby „Provizorní autobusová zastávka Třinec, Oldřichovice, U Jakubků“ do 30.11.2016.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/124/Li na stavbu „**Provizorní autobusová zastávka Třinec, Oldřichovice, U Jakubků**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 16.09.2016:

1. Článek IV. odst. 3 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany předpokládají, že zhotovitel provede dílo **v termínu do 30.11.2016**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Smluvní strany předpokládají, že zhotovitel odstraní provizorní zastávku **v termínu do 15.12.2017**.

Smluvní strany se dohodly, že termíny, způsob a průběh provádění díla jsou závislé na průběhu stavby investora ŘSD ČR „ I/11 Nebory – Oldřichovice“ (dále jako obchvat). Všechny práce na díle musí být věcně a časově koordinovány se stavbou obchvatu, jejímž generálním dodavatelem je zhotovitel. Zhotovitel je oprávněn určit po předchozím projednání s objednatelem zejména přiměřenou změnu termínů plnění díla, bude-li to stavba obchvatu vyžadovat.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a každý ze zhotovitelů obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2016/2387 ze dne 26.09.2016.

V Třinci dne 30. 09. 2016

za objednatele

V dne 30. 09. 2016

za zhotovitele,

Brno, a.s.
Suchánek
generální ředitel

Ing. Robert Suchánek
Předseda představenstva
a generální ředitel IMOS Brno, a.s.

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

.....
D.I.S., spol.
s r.o.

"provizorní autobusová zastávka Oldřichovice u Jakubů"

	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
TÝDEN:																
1	PŘEDÁNÍ STAVENÍŠTĚ 15.8.2016															
2	Ochrana inženýrských sítí,zatrubnění úprava nábypu,položení příkopových žlabů. Prava strana															
3	Ochrana inženýrských sítí,zatrubnění úprava nábypu,položení příkopových žlabů. Levá strana															
	Termín dokončení: 30.11.2016															

