



DODATEK Č.5 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/128, II/150 Lukavec – hr. kraje“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

ku sml. 7028/16
č. 1140

Číslo smlouvy objednatele: 96224

Číslo smlouvy zhotovitele: D-16-061.Sd05

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 112 646/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: PUDIS a.s.
Adresa: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a Ing. Petrem Mikuláškem, místopředsedou představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeňka Bolehovská
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 105026522/0300
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku smlouvy je přepracování techn. řešení rekonstrukce hráze rybníka Šebíř na základě jednání dne 11. 12. 2018. V rámci PD bude navržena rekonstrukce dotčených potrubí v celém rozsahu hráze, přičemž investor bude přebírat záruky pouze za rekonstruovanou část hráze. Z důvodu přepracování dochází k navýšení ceny díla v části předmětu díla **Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)** a prodloužení dílčích termínů díla v části předmětu díla **Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)** a to na základě nutnosti následného projednání výše uvedené změny se

zástupcem vlastníků hráze a DOSS (předpokládá se obeslání SÚS, OŽP MÚ Pacov, Lesy ČR – správa toků, Povodí Vltavy).
Z tohoto důvodu dojde k úpravě článků 3 odstavec 3.1. a 4 odstavec 4.5.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1.

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení:

po podpisu smlouvy – 16. 8. 2016

Vypracování PD DÚR dle bodu a)

do 16. 5. 2017

Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým zábořem a zajištění souhlasu s
vynětím pozemků ze ZPF a PUPFL

do 31. 7. 2017

Vypracování Oznámení záměru dle bodu b)

do 16. 7. 2017

Zajištění územního rozhodnutí dle bodu c)

do 30.4.2018

Vypracování PD DSP dle bodu d)

do 5 měsíců
od vydání pravomocného
územního rozhodnutí

Zajištění stavebního povolení dle bodu e)

do 4 měsíců
od dokončení DSP a předání
majetkoprávní přípravy (bude – li
nutná pro zajištění stavebního
povolení)

Vypracování PDPS dle bodu f)

do 2 měsíců
od vypracování DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru

do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního povolení

Záborový elaborát pro zpracování geometrického plánu

do 1. 8. 2017

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení:

po podpisu smlouvy – 16. 8. 2016

Vypracování PD DÚR dle bodu a)

do 16. 5. 2017

Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým záborem a zajištění souhlasu s
vynětím pozemků ze ZPF a PUPFL

do 31. 7. 2017

Vypracování Oznámení záměru dle bodu b)

do 16. 7. 2017

Zajištění územního rozhodnutí dle bodu c)

do 30.4.2018

Vypracování PD DSP dle bodu d)

do 6 měsíců
od vydání pravomocného
územního rozhodnutí

Zajištění stavebního povolení dle bodu e)

do 4 měsíců
od dokončení DSP a předání
majetkoprávní přípravy (bude – li
nutná pro zajištění stavebního
povolení)

Vypracování PDPS dle bodu f)

do 2 měsíců
od vypracování DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru

do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního povolení

Záborový elaborát pro zpracování geometrického plánu

do 1. 8. 2017

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.5.

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	1 420 120,- Kč
DPH 21 %:	298 225,- Kč
cena celkem včetně DPH:	1 718 345,- Kč

(slovy: jeden milion čtyři sta dvacet tisíc sto dvacet korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění dle Článku 2 – Předmět smlouvy

a) Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR

cena bez DPH: 640 000,- Kč
DPH 21 %: 134 400,- Kč
cena včetně DPH: 774 400,- Kč

b) Vypracování Oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí

cena bez DPH: 80 000,- Kč
DPH 21 %: 16 800,- Kč
cena včetně DPH: 96 800,- Kč

c) Zajištění pravomocného územního rozhodnutí stavby

cena bez DPH: 64 000,- Kč
DPH 21 %: 13 440,- Kč
cena včetně DPH: 77 440,- Kč

z toho:

zajištění všech nutných vyjádření a rozhodnutí a vč. zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým záborem

cena bez DPH: 24 000,- Kč

d) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

cena bez DPH: 384 000,- Kč
DPH 21 %: 80 640,- Kč
cena včetně DPH: 464 640,- Kč

e) Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení stavby

cena bez DPH: 80 000,- Kč
DPH 21 %: 16 800,- Kč
cena včetně DPH: 96 800,- Kč

f) vypracování PDPS včetně soupisu prací a položkového rozpočtu

cena bez DPH: 102 400,- Kč
DPH 21 %: 21 504,- Kč
cena včetně DPH: 123 904,- Kč

g) Výkon autorského dozoru v rozsahu 84 hodin

cena bez DPH: 69 720,- Kč
DPH 21 %: 14 641,- Kč
cena včetně DPH: 84 361,- Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	1 433 560,- Kč
DPH 21 %:	301 048,- Kč
cena celkem včetně DPH:	1 734 608,- Kč

(slovy: jeden milion čtyři sta třicet tři tisíc pět set šedesát korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění dle Článku 2 – Předmět smlouvy

a) Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR

cena bez DPH: 640 000,- Kč
DPH 21 %: 134 400,- Kč
cena včetně DPH: 774 400,- Kč

b) Vypracování Oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí

cena bez DPH: 80 000,- Kč
DPH 21 %: 16 800,- Kč
cena včetně DPH: 96 800,- Kč

c) Zajištění pravomocného územního rozhodnutí stavby

cena bez DPH: 64 000,- Kč
DPH 21 %: 13 440,- Kč
cena včetně DPH: 77 440,- Kč

z toho:

zajištění všech nutných vyjádření a rozhodnutí a vč. zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým zábořem

cena bez DPH: 24 000,- Kč

d) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

cena bez DPH: 397 440,- Kč
DPH 21 %: 83 462,- Kč
cena včetně DPH: 480 902,- Kč

e) Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení stavby

cena bez DPH: 80 000,- Kč
DPH 21 %: 16 800,- Kč
cena včetně DPH: 96 800,- Kč

f) vypracování PDPS včetně soupisu prací a položkového rozpočtu

cena bez DPH: 102 400,- Kč
DPH 21 %: 21 504,- Kč
cena včetně DPH: 123 904,- Kč

g) Výkon autorského dozoru v rozsahu 84 hodin

cena bez DPH: 69 720,- Kč
DPH 21 %: 14 641,- Kč
cena včetně DPH: 84 361,- Kč

Článek 4 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 96224, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 96224, dodatku smlouvy č.1, číslo objednatele 101136, dodatku č. 2 smlouvy objednatele č. 106930, dodatku č. 3 smlouvy objednatele 108442 a dodatku č. 4 smlouvy objednatele č. 121856 nabývá platnosti dnem

podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.


4.5. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 5 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 17. 01. 2019

Objednatel:

.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

V Praze dne 9. 1. 2019

Zhotovitel:

.....
Ing. Martin Höfler
předseda představenstva
PUDIS a.s.

.....
Ing. Petr Mikulášek
místopředseda představenstva
PUDIS a.s.

 PUDIS

Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10
IČ: 45272891
www.pudis.cz

2