

**Dodatek č. 3**  
**S M L O U V A O D Í L O**

č. smlouvy dodavatel: 14/155  
č. smlouvy objednatele: 844/2017

Název díla:

**„Zprůtočnění slepého ramene v k. ú. Nové Dvory u Doksan a  
Brozany nad Ohří“**

**projektová dokumentace**

**ČI. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících s dodavatelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatel:

Zástupce pro výkon technického  
dozoru:

bankovní spojení:  
číslo účtu:

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

70889988

CZ70889988

Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad  
Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel:**

**AZ Consult, spol. s r.o.**  
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem  
44567430  
CZ44567430  
Ing. Martinou Štrosovou - jednatelem  
Ing. Martina Štrosová


IČO:

DIČ:

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

dodavatele zastupuje:




Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:

číslo účtu:

bankovní spojení:

číslo účtu:



Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 2096

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (uzavřené dne 09. 08. 2017, včetně dodatku č. 1 ze dne 09.05.2018 a dodatku č. 2 ze dne 1.10.2018).

V rámci SOD se mění a doplňuje:

Původní znění:Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:	15.08.2017
Biologický průzkum – I. Etapa	30.09.2017
Biologický průzkum – II. Etapa	30.04.2018
Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):	21.12.2018
Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):	30.06.2019

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,  
odbor Plánování projektů a zakázek.

### Nové znění:

#### ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:	15.08.2017
Biologický průzkum – I. Etapa	30.09.2017
Biologický průzkum – II. Etapa	30.04.2018
- Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD bez dokladové části):	31.1.2019
- Dílčí termín (předání a převzetí kompletní PD včetně dokladové části)	31.5.2019
Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):	30.06.2019

### **Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,  
odbor Plánování projektů a zakázek.

### Původní znění:

#### ČI. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do **7 pracovních dnů** ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelům přijata a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- a) Předání výsledků průzkumných prací a zaměření – ve výši 100% ceny, tj. 64 000,00Kč bez DPH.
- b) Předání výsledků biologických průzkumů v I. etapě a II. etapě – ve výši 100% ceny, tj. 44 000,00 Kč bez DPH
- c) Předání hodnocení hydromorf. ukazatelů kvality vodních toků – ve výši 100% ceny, tj. 22 000,00 Kč bez DPH.
- d) Předání a převzetí biologického hodnocení – ve výši 100%, tj. 15 000,00 Kč bez DPH
- e) Předání 1 D modelu – ve výši 100%, tj. 16 000,00 Kč bez DPH
- f) V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DÚR ve výši 80% ceny PD, tj. 54 368,00 Kč bez DPH .
- g) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny PD, tj. 13 592,00 Kč bez DPH.  
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

## Část nového znění

### ČI. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy.
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je dodavatel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do **7 pracovních dnů** ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli nebude tato objednatelům přijata a dodavatel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- a) Předání výsledků průzkumných prací a zaměření – ve výši 100% ceny, tj. 64 000,00Kč bez DPH.
- b) Předání výsledků biologických průzkumů v I. etapě a II. etapě – ve výši 100% ceny, tj. 44 000,00 Kč bez DPH
- c) Předání hodnocení hydromorf. ukazatelů kvality vodních toků – ve výši 100% ceny, tj. 22 000,00 Kč bez DPH.
- d) Předání 1 D modelu – ve výši 100%, tj. 16 000,00 Kč bez DPH
- e) **V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí technického řešení ve výši 60% ceny PD, tj. 40 776,00 Kč bez DPH.**
- f) **V případě dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DÚR ve výši 20% z ceny PD ve stupni DÚR, tj. 13 592,00 Kč bez DPH.**
- g) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny PD, tj. 13 592,00 Kč bez DPH.  
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit dodavateli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm>


6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 10 -01- 2019

V Ústí nad Labem dne



Ing. Vlastimil Hasík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik  
objednatel (podpis, razítko)



Ing. Martina Štrosová  
jednatel  
AZ Consult, spol. s r.o.  
zhotovitel (podpis, razítko)

**AZ Consult, spol. s r.o.**  
Klíšská 1334/12  
400 01 Ústí nad Labem - centrum  
IČO 445 67 430

-1-