

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. KŘÚ/18/24048**

na zhotovení díla

SÁL ZASTUPITELSTVA stavební úpravy a modernizace

Smluvní strany

Objednatel:

Pardubický kraj

Sídlo - adresa:

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen:

JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem

Osoby oprávněné jedna

Osoby oprávněné k prov

Osoby oprávněné k před

Osoby oprávněné k pod

IČ:

70892822

DIČ:

CZ70892822

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

č.ú. 78-9025640267/0100

a

Zhotovitel:

MARHOLD a.s.

Sídlo - adresa:

Motoristů 24, 530 06 Pardubice

Zastoupen:

Osoby oprávněné jedna

Osoby oprávněné k prov

Osoby oprávněné k před

Osoby oprávněné k pod

IČ:

150 50 050

DIČ:

CZ15050050

Bankovní spojení:

KB a.s.

č.ú. 43 – 393 372 0257 / 0100

Zápis v OR:

KS v Hradci Králové, B 2583

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „SÁL ZASTUPITELSTVA stavební úpravy a modernizace – podruhé“ smlouvu o dílo č. KŘÚ/18/24048, jejímž předmětem jsou stavební úpravy a modernizace jednacního sálu Zastupitelstva Pardubického kraje. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy č. KŘÚ/18/24048 jsou změny v provedení podhledu pod nosnou konstrukcí stropu sálu.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy napříč celým jejím textem:

Z názvu díla, které je předmětem smlouvy, se v celém jejím textu včetně záhlaví vypouští text „ – podruhé“. Tato změna se netýká označení veřejné zakázky, na základě které byla smlouva uzavřena.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran:

12 919 664,65 Kč bez DPH

DPH při sazbě 21 % činí 2 713 129,58 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek III. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 3. smlouvy se v části

„31. 1. 2019“

ruší a nahrazuje novým textem

„28. 2. 2019“.

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.

5. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

a) Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 6: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1“

b) Stávající text znějící „Příloha č. 3: Harmonogram realizace díla“ se nahrazuje textem znějícím

„Příloha č. 3: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 6. 12. 2018“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 1

Příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram realizace díla ke dni 6. 12. 2018

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy. Zároveň se Příloha č. 2 dodatku stává Přílohou č. 3 smlouvy, kdy původní přílohu zcela nahrazuje.


Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany v této souvislosti prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 17. 12. 2018 a schválen usnesením číslo R/1626/18.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: **10 -01- 2019**

Objednatel:

Zhotovitel:



Harmonogram sál zastupitelstva 2018/19

[illegible]

Harmonogram sál zastupitelstva - AV technika

2018/19

Měsíc	září				říjen				listopad					prosinec				leden					únor			
Práce/týden	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	1	3	4	5
Zařízení staveniště																										
Kontrola podlahových krabic																										
Příprava tras																										
AV technika kabelové rozvody																										
Vybavení režie, úpravy racků																										
kabeláž ve stolech																										
Instalace obrazovky																										
Instalace držáků - příprava																										
elektroinstalce																										
Instalace kabelových tras																										
koncová zařízení -obrazovky, repro																										
Oživení systémů																										
Instalace technologií do stolů																										
úklid																										