



S00JP014UFPH

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 4400180044

ze dne 25. 5. 2018
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
dále jako „dodatek č. 1“

**Článek I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: **Statutární město Zlín**
tel.: [REDACTED]
se sídlem: náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupená: [REDACTED] **primátorem**
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických: [REDACTED] Odbor koncepce a realizace dopravních staveb
Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924

bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** tel.: [REDACTED]
se sídlem: **Bartošova 5532** e-mail: [REDACTED]
760 01 Zlín

zastoupená: **společně [REDACTED] jednatelem a [REDACTED] jednatelem**

zapsaná: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23287**
IČ: 253 01 144
DIČ: CZ25301144
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jako „Zhotovitel“)

**Článek II.
Úvodní ustanovení**

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 25. 5. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo č. 4400180044, č. veřejné zakázky: P18V00137521 (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele následující dílo: „PD Parkovací dům ulice Antonínova Zlín“ (dále jako „Dílo“) a Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že veškeré termíny provedení Díla a/nebo částí Díla dle Smlouvy se prodlouží o 3 měsíce, z toho důvodu uzavírají v souladu s čl. VIII Smlouvy tento dodatek č. 1.

**Článek III.
Předmět dodatku**

- 3.1 Smluvní strany se dodatkem č. 1 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3.1.1 Článek V. odstavec 1.2. se nahrazuje následujícím zněním:

„1.2. Ukončení plnění:

Dílčí plnění:

- a) Průzkum, zpracování a předání projektové dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení včetně propočtu nákladů stavby – **do 10 měsíců** od podpisu smlouvy o dílo.
- b) Zpracování a předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr – **do 10 měsíců** od podpisu smlouvy o dílo.
- c) Zajištění a předání územního rozhodnutí a stavebního povolení – **do 13 měsíců** od podpisu smlouvy o dílo.
- d) Výkon autorského dozoru – **po celou dobu realizace stavebních prací** – od předání staveniště až do doby vydání kolaudačního rozhodnutí.“

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

4.2 Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva výtisky obdrží Zhotovitel.

Schválení uzavření dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína



Datum a číslo jednací: 10. 12. 2018, poř. č. .22/24R/2018 schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně, dne 18 -01- 2019



Michal Čížek, člen Rady města Zlína

Ve Zlíně, dne 11. 12. 2018



Navláčil
stavební firma, s.r.o.
břesova 5532
01 Zlín
5301144
CZ25301144
(61)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb.			
číslo	odbor	datum	
		-01- 2019	
		-01- 2019	

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	5. 01. 2			
právně	OP			
finančně	OE			