



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK č. 2 ke SMLouvě o Dílo

č. 078/954282/S954/2018/074/Kuč

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [REDACTED]

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná: [REDACTED] vedoucí správy toků,

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka (TDS),

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], osoba pracující pod vedením TDS,

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] osoba pracující pod vedením TDS,

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Bones, s.r.o.

IČO: 27936333

DIČ: CZ27936333

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 127723

sídlo: Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10 Hostivař

statutární orgán: [REDACTED], jednatel

zastoupený: [REDACTED], jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující:

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 078/954282/S954/2018/074/Kuč, na akci „Revitalizace Chrástalí potok“, (dále jen „Smlouva o dílo“), spočívající ve změně ceny za dílo následovně:



I. Změna ceny o dílo

Cena o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění o méněpráce, řádně objednatelem odsouhlasené a uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2, následovně:

- cena dle smlouvy o dílo:	1 026 523,03 Kč bez DPH
- cena méněprací:	88 956,62 Kč bez DPH
- cena celkem bez DPH:	937 566,41 Kč bez DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH

Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo 078/954282/S954/2018/074/Kuč a dle soupisu méněprací prací uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní body smlouvy o dílo č. 078/954282/S954/2018/074/Kuč nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 stejnopisy.

11 -01- 2019

V Praze, dne:

V Benešově, dne: *17. 1. 2019*

Za zhotovitele

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

Příloha č. 1: Soupis méněprací – rozpočet zhotovitele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3242/02

Stavba: Revitalizace Chřástalí potok - méněpráce

KSO:

Místo: Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 10.1.2019

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

██████████

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 956,62

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	88 956,62	18 680,89
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

107 637,51

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3242/02

Stavba: Revitalizace Chřástalí potok - méněpráce

Místo: Meziříčí

Datum: 10.1.2019

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ██████████

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		88 956,62	107 637,51
01	SO 1. - Revitalizace toku Chřástalího potoka - méněpráce	88 956,62	107 637,51

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Chřástalí potok - méněpráce

Objekt:

SO 1. - Revitalizace toku Chřástalího potoka - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.1.2019

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

88 956,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 956,62	21,00%	18 680,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 637,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Chřástalí potok - méněpráce

Objekt:

SO 1. - Revitalizace toku Chřástalího potoka - méněpráce

Místo:

Datum: 10.1.2019

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ██████████

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

88 956,62

HSV - Práce a dodávky HSV

88 956,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace Chřástalí potok - méněpráce

Objekt: **SO 1. - Revitalizace toku Chřástalího potoka - méněpráce**

Místo:

Datum: 10.1.2019

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ██████████

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

88 956,62

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
1	K	183405212	Výsev travníku hydroosevem na hlušinu	m2	2 923,800	28,00	81 866,40
	PP		Výsev travníku hydroosevem na hlušinu				
	VV		"Viz. D.1., D.2.1. až D.2.10"				
	VV		"Plocha zásypu stávajícího koryta k osetí "				
	VV		2923,8		2 923,800		
	VV		Součet		2 923,800		
2	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	73,095	97,00	7 090,22
	PP		osivo směs travní krajinná - svahová				
	VV		2923,8*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		73,095		
	VV		Součet		73,095		

