

Dodatek k objednávce

č. objednávky : 27ZA-001895

Číslo související Smlouvy:

01CS-000158

Název související Smlouvy:

**„Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD
5 - Kocourovec a SSÚD 20 – Ivanovice 2017-2021“**

(dále jen „dodatek“)
uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

SSÚD Kocourovec

Adresa: Kocourovec 18, 783 56 Doloplazy

IČO: 659 93 390

DIČ: nejsme plátcí DPH

POSKYTOVATEL:

Název: **Značky Morava, a.s.**

se sídlem: Čsl. armády 1112/27a
794 01 Krnov

IČO: 25865871

DIČ: CZ25865871

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Článek I.

Doba plnění a způsob odevzdání

Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění na akci:

„Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 5“

Opravu ocelových svodidel na D35 km 287,632, viník nehody známý,

datum dopravní nehody 14. 9. 2018

KRPM-136-/DNDK-2018-HAN

Termín ukončení je dle tohoto Dodatku k objednávce č. 27ZA-001895 dohodnut do:

31. 01. 2019

Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončených služeb předá poskytovatel objednateli závěrečný soupis provedených služeb a dodávek spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu díla.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLOUVĚ
O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Kocourovci dne 1.1.2019

V Krnově dne 1.1.2019

Ředitelství silnic a dálnic

██████████
████████████████████

Značky Morava, a.s.