

Dodatek č. 1 – ke smlouvě o dílo č. 03/14/2350/18 na dodávku prací pro akci „ÚPRAVA VSTUPU WC AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ TŘEBÍČ (TURNIKET)“

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ
 se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
 zastoupené Vladimírem Malým, místostarostou, na základě usnesení zastupitelstva města Třebíče číslo 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
 Bankovní spojení: KB Třebíč
 Číslo účtu: 329-711/0100
 IČ 002 90 629, DIČ CZ00290629
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Mgr. Pavel Kraus, Radka Bártová
 (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Jan Nižník - ELVIS
 se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 2188/42, PSČ 591 01
 Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou
 č. ú. 8549751/0100
 IČ 10119230, DIČ CZ5803151167
 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: Jan Nižník (mobil +420 602 526 130)
 (dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany níže uvedeného dne uzavřely dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž turniketového vstupního systému do soc. zařízení v provozní budově autobusového nádraží v Třebíči (dále jen předmětná smlouva), v následujícím znění:

1. Článek VI. Cena za provedení díla a platební podmínky – odstavec 1. – cena díla se na základě dohody smluvních stran o rozšíření předmětu dodávky o 2 ks nerezového pevného zábradlí 1 x 1 m mění a je stanovena tímto dodatkem č. 1 ve výši:

	Kč bez DPH	Kč DPH 21%
základní cena dle SoD	269.797,00	0,00
navýšení předmětu dodávky	11.650,00	0,00
Cena díla dle SoD vč. dod. č. 1 celkem	281.447,00	0,00

Slovy: Dvěstěosmdesátjedentisícčtyřistačtyřicetsedm korun českých.

Položkový rozpočet navýšení předmětu dodávky ze dne 16.01.2019 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
2. Ustanovení výše uvedené smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změn v platnosti.
3. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - Položkový rozpočet navýšení předmětu dodávky ze dne 16.01.2019.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy řádně přečetly a souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku ke smlouvě a na důkaz toho připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis odpovědného zástupce.
8. O uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03/14/2350/18 rozhodl Vladimír Malý, místostarosta, k rozhodnutí oprávněn na základě čl. 9, odst. 9.3., písm. c) organizačního řádu Městského úřadu v Třebíči a usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018.

Ve Žďáře nad Sázavou:

Zhotovitel

V Třebíči dne 17.01.2019

Objednatel
Město Třebíč

.....
Jan Nižník
jednatel

.....
Vladimír Malý
místostarosta

Příloha č. 1

k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/14/2350/18 na dodávku prací pro akci „**ÚPRAVA VSTUPU WC AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ TŘEBÍČ (TURNIKET)**“.

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET NAVÝŠENÍ PŘEDMĚTU
DODÁVKY ZE DNE 16.01.2019**

Žďár nad Sázavou 16.1.2019

Návrh řešení vstupního systému č. 19014

Dobrý den paní Bartová,
na základě zaslaných informací si Vám dovoluji předložit návrh řešení na rozšíření turniketového systému dle požadavků.
V případě jakýchkoli dotazů Vám jsem k dispozici.

Bonusy:

- Technická podpora (e-mail, hot-line, vzdálená správa, telefon) po celou dobu záruky zcela **ZDARMA**
- Standardní záruka s možností prodloužení o libovolný počet měsíců za předpokladu pravidelného servisu
- Komplexní řešení problému a plně funkční činnosti systému

Proč zvolit ELVISe:

- Český výrobce
- Kvalita produktů ověřená zákazníkem již „čtvrtstoletím“



položka	popis dodávky	počet	cena	celkem
NZS	nerezové zábradlí 1x1 m, pevné	2	5 825,00	11 650,00

Děkujeme za případnou objednávku.

Zdena Nedomová
obchodní oddělení
ISO 9001:2008
tel:775 358 479
nedomova@elvi.cz