

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 8/2016

Uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník pro zhotovení stavby:

„Uherský Brod, ul. Horní Valy, oprava kanalizace, sběrač C, Š655 – Š659“

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel: **Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.**
Za Olšávkou 290, Sady,
686 01 Uherské Hradiště

registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164
zastoupená: Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.
IČO: 49453866
DIČ: CZ49453866
tel.: 572 530 111
fax: 572 551 118
bankovní spojení: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s.
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

1.2 Zhotovitel: **ARTESIA, spol. s r. o.**
Ratíškovice 241
696 02 Ratíškovice

registrace: Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 4756
zastoupená: Ing. Jaroslavem Bystřickým, jednatelem
IČO: 45475199
DIČ: CZ45475199
tel.: 518 611 682
fax: --
bankovní spojení: [REDAKCE]
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Bystřický
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
stavbyvedoucí: [REDAKCE]
autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.:
[REDAKCE]
číslo autorizace: [REDAKCE]

Smluvní strany se dohodly na vypracování dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Ve smlouvě se následující články mění takto:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Na základě dohody zástupců obou smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se

předmět smlouvy o dílo upravuje a doplňuje následovně:

- osazení 3 ks revizních šachet (spadišťních)
- oprava kanalizace v úseku mezi šachtami Š655 – Š656 v délce 5,5 m
- elektroinstalační práce na veřejném osvětlení
- oprava asfaltového povrchu komunikace, osazení 128 m obrub

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem.

3. DOBA PLNĚNÍ

V čl. 3 se mění odstavec 3.1.:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Termín zahájení stavby:	29. 8. 2016
Termín ukončení stavebních prací:	do 30. 11. 2016
Termín předání a převzetí stavby:	do 14. 12. 2016

4. CENA DÍLA

V čl. 4 se cena díla upravuje následovně:

Cena díla celkem bez DPH činí	2 909 854,- Kč
Vícepráce a méněpráce celkem bez DPH	363 406,- Kč
Cena díla dle SoD vč. Dodatku celkem bez DPH	3 273 260,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

V Uherském Hradišti dne

V Ratíškovcích dne

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

Ing. Jaroslav Bystřický
jednatel