

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: 62-2-6271/2018

č. zhotovitele:

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a v návaznosti na čl. XI. odst. 5 smlouvy (dále jen „**dodatek**“)

Článek I.


Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail:
Telefon:
Fax: 950 630 207
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen „**objednatel**“)

a

PAHAMONT s.r.o.

Sídlo: Poděbradova 341/30, 612 00 Brno
Kontaktní adresa: Poděbradova 341/30, 612 00 Brno
IČO: 27744892
DIČ: CZ27744892
Jejmž jménem jedná: Ing. Milan Pátek, jednatel
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Kuřim
Číslo účtu: 43-5758990207/0100
Kontaktní osoba: Ing. Milan Pátek
E-mail: patek@pahamont.cz
Telefon: 
Datová schránka: 25er5en
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56077
(dále jen „**zhotovitel**“).

Článek II.

Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. V.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 12. 2018 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-6271/2018 (dále jen „**smlouva**“).
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací v celkové hodnotě 93 826,- Kč vč. DPH (což je 77 542,- Kč bez DPH) spočívajících v rekonstrukci elektroinstalace, jejíž havarijní stav byl zjištěn až po kompletním odstranění podhledů, a jejíž výměna je potřebná pro dokončení předmětu veřejné zakázky, se v návaznosti na položkový rozpočet odsouhlasený objednatelem a v návaznosti na čl. XI. odst. 5

smlouvy mění čl. V. odst. 1 smlouvy, a to tak, že cena díla se zvyšuje o 93 826,- Kč včetně DPH (což je 77 542,- Kč bez DPH) – takto:

„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 575 699,- Kč bez DPH (slovy: pětsetšedesátpěttisícšestsetdevadesátdevět korunčeských) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 696 596,- Kč s DPH (slovy: šestsetdevadesátšesttisícšestsetdevadesátšest korunčeských), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“

3. Vzhledem k nutnosti výše zmíněných dodatečných nepředvídaných víceprací se dále v návaznosti na čl. XI. odst. 5 smlouvy mění čl. III. odst. 3 smlouvy, a to tak, že se termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla prodlužuje – takto:

„3. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je 15. 2. 2019.“

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel.
3. Přílohou tohoto dodatku jsou následující dokumenty:
 - a) položkový rozpočet
4. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

22-01-2019

V Brně dne


Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
49

Za objednatele
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje



V Brně dne 21.1.2019

Za zhotovitele
PAHAMONT s.r.o.
Ing. Milan Pátek, jednatel



otisk razítka

PAHAMONT s.r.o.
Poděbradova 30
612 00 Brno
IČ: 277 44 892, DIČ: CZ27744892

Vícepráce elektro, chodba v Zařízení Tišnov

Objednatel : ČR HZS JmK, Zubatého 1, 614 00 Brno, IČ 70884099

Zhotovitel : PAHAMONT s.r.o., Poděbradova 30, 612 00 Brno, IČ 27744892

	název	množství	MJ	Cena /MJ	cena celkem
SKLAD - oprava elektroinstalace v chodbě					
1	zásuvka 230V IP 44	10	ks	92,4	924,0
2	Jistič 16A	2	ks	127,6	255,2
3	žárovka 60W	19	ks	14,5	275,9
4	jistič 3x25 A	1	ks	467,5	467,5
5	Kabel CYKY 5x4mm2	12,5	m	62,3	778,3
6	Kabel CYKY 3x2,5mm2	10,2	m	198,0	2 019,6
7	zásuvka 400V/32A	1	ks	156,2	156,2
8	Světlo nouzové	5	ks	533,5	2 667,5
9	Kabel CYKY 3x1,5mm2	6,2	m	181,5	1 125,3
10	Vypínač č.6	10	ks	79,9	798,6
11	Jistič 10A	2	ks	127,6	255,2
12	krabice OBO	12	ks	39,8	477,8
13	mtž krabice pro lištvý obvod se zapojením	12	ks	119,4	1 432,2
14	mtž spínač nástěnný střídavý - řaz. 6 obyč. prostředí	10	ks	117,7	1 177,0
15	mtž zásuvka v domovní krabici - provedení 2P+Z	10	ks	153,3	1 533,4
16	mtž zásuvka průmyslová CZ1632 H,S,2P+Z	1	ks	140,8	140,8
17	mtž jistič vzduch 1pólový do 25A IJV-IJM-PO bez krytu	4	ks	68,2	272,8
18	mtž jistič vzduch 3pólový do 25A bez krytu	1	ks	125,4	125,4
19	mtž svítidlo žárovkové 2112001 60W bytové stropní	19	ks	113,9	2 163,2
20	mtž svítidlo žárovkové 3000001 60W prům. stropní	5	ks	250,8	1 254,0
21	mtž Kabel CYKY-m 750 V 3x1,5mm2 volně uložený	90	m	18,4	1 653,3
22	mtž Kabel CYKY-m 750 V 3x2,5mm2 volně uložený	111	m	18,4	2 039,1
23	mtž Kabel CYKY-m 750 V 3x2,5mm2 volně uložený	25	m	20,9	522,5
					22 514,7

LABORATOŘE - drátěná koryta chodba					
1	Spojka žlabů	92		25,5	2 347,8
2	Žlab ARKYS 150x50x2000	44		244,2	10 744,8
3	Zemní propojka	9		75,1	676,2
4	Držák	92		68,6	6 314,9
5	Závitová tyč	46		18,5	850,1
6	Držák	92		46,2	4 250,4
7	Drobný materiál	1		0,0	0,0
8	Drát CY6mm2	9		19,1	172,3
9	mtž Žlab kabelový Mars s přísluř. 125/100 bez víka	88		190,5	16 765,8
					42 122,2

LABORATOŘE - Příprava pro slaboproud					
1	práce	32	h	385,0	12 320,0
2	Drobný materiál	1	ks	120,0	120,0
3	Krabice 68	8	ks	7,4	59,0
4	Trubka 16	35	m	7,5	261,8
5	Vypínač č.1 Tango	1	ks	144,3	144,3
					12 905,1

Cena celkem bez DPH


DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

77 542 Kč

16 284 Kč

93 826 Kč



s.r.o.
va 30
rno
CZ27744892