

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – DODATEK č. 3

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,  
ředitelem Krajského pozemkového úřadu

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

v technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Němcová, pracovník Pobočky Teplice

Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice  
Tel.: +420 727 956 872  
E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **Metrostav a.s.**

zastoupený: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň  
Ing. Ivem Vrbkou, ředitelem divize 8 Metrostav  
a.s., na základě plné moci

tel./fax: xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: bnpcf46

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, oblastní ředitel pro  
Ústecký kraj divize 8 Metrostav a.s.

tel./fax: xxxxxxxxxxxx; xxx; xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 1809-071/0100  
IČO: 000 14 915  
DIČ: CZ200014915



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo na „Vodohospodářská opatření Bořislav“ ze dne 14. 2. 2018 č. objednatele 183-2018-508101 (dále jen „dodatek“)

### **Čl. I Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku jsou nepředvídatelné práce (více a méněpráce) spočívající ve změně řešení nátoků a výtoků ze suchého poldru do nádrže, odpadní objekty z nádrže, vlastní poldr – jeho jílové přetěsnění, svahování, opravu kamenných zdí, regulačního objektu na VHO Bořislav 1, vypuštění zařízení torkretové omítky, vypuštění sanace stávajícího betonového potrubí DN 1000.
2. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava ceny díla stavebních prací takto:

Vícepráce bez DPH činí:	452 503,43 Kč
DPH činí:	95 025,72 Kč
<b>Vícepráce vč. DPH činí:</b>	<b>547 529,15 Kč</b>

Méněpráce bez DPH činí:	414 837,62 Kč
DPH činí:	87 115,90 Kč
<b>Méněpráce vč. DPH činí:</b>	<b>501 953,52 Kč</b>

3. Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III **Cena díla** bod 4 Smlouvy o dílo následovně:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí:	<b>20 704 150,83 Kč</b>
DPH 21 % činí:	<b>4 347 871,46 Kč</b>

**Celková cena za provedení díla vč. DPH činí: 25 052 021 Kč**

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

### **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Č.j. objednatele: 183-2018-508101/3  
Č.j. zhotovitele:

3. Nedílnou součástí dodatku jsou soupisy stavebních prací dodávek a služeb a jejich cenová kalkulace u nichž dochází ke změně oproti smlouvě o dílo.
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne 18.01.2019

V Praze dne 22.01.2019

.....  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Ivo Vrbka  
ředitel divize 8 Metrostav a.s.  
/na základě plné moci/