

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 5. 2016  
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „Občanský zákoník“)  
a v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění  
pozdějších předpisů  
mezi STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik, Praha jako objednatelem  
(evidované u objednatele pod č. 55/2016)  
a POZEMSTAV Prostějov, a.s. jako zhotovitelem

---

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** **STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik**  
se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A LX, vložka 296, sp. zn. ALX 296  
zastoupen: Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem  
IČO: 00001279  
DIČ: CZ00001279  
bank. spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **POZEMSTAV Prostějov, a.s.**  
se sídlem Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl  
B, vložka 2623  
zastoupen: Ing. Zdeňkem Peichlem, statutárním ředitelem  
IČO: 25527380  
DIČ: CZ25527380  
bank. spojení: xxx  
číslo účtu: xxx  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně označeny jako „smluvní strany“).

#### Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:

za objednatele: xxx

za zhotovitele: xxx

#### Zmocněnci pro jednání věcná a technická:

za objednatele: xxx

za zhotovitele: xxx

## II.

Smluvní strany uzavřely dne 30. 5. 2016 výše uvedenou smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 8. 2016 (dále jako „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly, že se předmět plnění dle smlouvy popsany v čl. IV odst. 1 a 2 a v příloze č. 2 smlouvy rozšiřuje o práce, které byly provedeny nad rámec původně sjednaného plnění (vícepráce) a zužuje o sjednané práce, které nebyly provedeny (méněpráce), a to konkrétně v rozsahu uvedeném ve změnovém listě č. 3, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a změnovém listě č. 4, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku

V souladu s výše uvedeným a dle čl. II odst. 2 a čl. XVI odst. 8 smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouva se mění takto:

### 1. Čl. VII odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Celková cena za provedení díla podle čl. IV této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě Nabídky zhotovitele ze dne 19. 5. 2016 (příloha č. 2) a dále dle rozsahu provedených víceprací a méněprací odsouhlasených objednatelem a činí bez DPH:

3 889 671,- Kč

(slovy: třímiliónyosmsetosmdesátdevěttisícšestsetsedmdesátjedna korun českých)

Z toho je cena:

- a) za I. ETAPU díla - 2 709 534,- Kč
- b) za II. ETAPU díla - 1 180 137,- Kč“

### 2. Čl. VIII odst. 2 smlouvy nově zní:

„2. V případě, že objednatel převezme dílo s výhradami v souladu s čl. XII odst. 6 této smlouvy, má právo k zajištění závazku na odstranění případných vad, nedodělků díla ze strany zhotovitele, na zádržné ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH v každé ETAPĚ. To je:

V I. ETAPĚ: 270 000,- Kč (slovy: dvěstěsedmdesáttisíc korun českých), zaokrouhleno na tisíce. O tuto částku bude snížena platba daňového dokladu (faktury) podle odstavce 1 tohoto článku.

Ve II. ETAPĚ: 118 000,- Kč (slovy: jednoosmnácttisíckorun českých), zaokrouhleno na tisíce. O tuto částku bude snížena platba daňového dokladu (faktury) podle odstavce 1 tohoto článku.“

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

## IV.

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 (dvou) výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 výtisk.

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejní Dodatek č. 2 spolu se smlouvou prostřednictvím registru smluv.

V Praze dne .....

V Prostějově dne .....

---

Tomáš Hebelka, MSc,  
generální ředitel

---

Ing. Zdeněk Peichl,  
statutární ředitel