

Harmonogram časový

k železnici "SOU stavební Benešov, Jana Nohy 1302"

oddíl / týdny	Prosincec 2018				Leden 2019				Únor 2019				Březen 2019			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
90_01: Dřeva																
003 Sítňárna																
006 Úpravy povrchu																
009 Ostatní kce a práce																
099 Přesun hmot HSV																
723 Izolace tepelné																
726 Elektro																
730 Ústřední vytápění																
763 Montované kce																
777 Podlahy lité																
784 Malby																
VRM Vedejší rozpočtové náklady																
90_02: Sítňárna																
006 Úpravy povrchu																
009 Ostatní kce a práce																
099 Přesun hmot HSV																
726 Elektro																
776 Podlahy podlahové																
784 Malby																
VRM Vedejší rozpočtové náklady																
90_03: Interakční učebna																
006 Úpravy povrchu																
009 Ostatní kce a práce																
099 Přesun hmot HSV																
720 Základní technika																
728 Elektro																
730 Ústřední vytápění																
763 Montované kce																
777 Podlahy lité																
784 Malby																
VRM Vedejší rozpočtové náklady																
90_04: Truhlářská dílna 1																
006 Úpravy povrchu																
009 Ostatní kce a práce																
099 Přesun hmot HSV																
726 Elektro																
763 Tesácké kce																
763 Montované kce																
777 Podlahy lité																
784 Malby																
VRM Vedejší rozpočtové náklady																
90_05: Truhlářská dílna 2																
006 Úpravy povrchu																
009 Ostatní kce a práce																
099 Přesun hmot HSV																
711 Izolace proti vodě																
720 Elektro																
763 Montované kce																
777 Podlahy lité																
784 Malby																
VRM Vedejší rozpočtové náklady																

V Benešově dne 23.11.2018