

Dodatek č.2 smlouvy o dílo (zhotovitel č.17-101 101, objednatel č.2017-0792)

Chodník ul. Hraniční v Bohumíně

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Bohumín

Sídlo:	Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Zdeněk Kolařík, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	Plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Číslo účtu:	1721638359/0800
Tel.č.:	596 092 160
e-mail:	kolarik.zdenek@mubo.cz

1.2. Zhotovitel:

ŠNAPKA SLUŽBY s. r. o.

Sídlo:	Hřbitovní 651/8, Těrlicko 735 42
Zastoupený:	Ing. Ivan Šnapka, jednatel společnosti
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Ivan Šnapka
b) technických:	Ing. Ivan Šnapka
IČ:	27858782
DIČ:	CZ27858782
Bankovní spojení:	FIO Banka a.s.
Číslo účtu:	2900233132/2010
Tel.č.:	776 366 660
e-mail:	ivan.snapka@seznam.cz

(dále jen zhotovitel)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2017-0792 ze dne 08. 11. 2017 a dodatek smlouvy č.1 ze dne 4. 10. 2018 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- Navýšení o projektovou a inženýrskou činnost části odvodnění a zatrubnění odvodu dešťových vod v místě silničního propustku až po parcelu č.1403.

- Doplnění případných dalších sjezdů ze silnice na pozemky u cesty, které nejsou v současném projektu.
- Dořešení výškových rozdílů chodníku a okolních soukromých pozemků

IV. Cena za dílo, bod 4.1.

Cena díla je stanovena smluvní, pevná a nepřekročitelná pro celou dobu plnění pro stanovený rozsah prací ve výši:

Dokumentace pro společné řízení vč. inž. činností dle SOD a dodatku č.1	130 680,00 Kč včetně DPH
Doplnění dokumentace pro společné řízení o výše uvedené práce včetně geometrického zaměření	47 916,00 Kč včetně DPH
Dokumentace pro provádění stavby	104 544,00 Kč včetně DPH

VI. Termín a místo plnění, bod 6. 1.

Dokumentace pro společné řízení včetně inženýrské činnosti s tím spojené dle dodatku smlouvy č.2 bude vyhotovena do termínu:	do 4 měsíců ode dne podpisu dodatku č. 2
Dokumentace pro provádění stavby:	do 15 dnů od písemné výzvy k zahájení prací

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 08.11. 2017 a dodatku smlouvy č.1 ze dne 4. 10. 2018 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 24. 1. 2019

V Těrlicku dne 17. 1. 2019

starosta města

za zhotovitele:
Ing. Ivan Šnapka
jednatel společnosti