

# Dodatek č. 1

## ke smlouvě o dílo

### na dodávku a montáž laboratorního nábytku – vybavení laboratoří

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k investiční akci:

**„UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“**

#### Smluvní strany

**objednatel:** Univerzita Hradec Králové  
se sídlem: Rokitanského 62  
500 03 Hradec Králové

zastoupený rektorem prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D.

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:  
Ing. Stanislav Klik, Ph.D. – kvestor  
Ing. Radek Šilhán – vedoucí investičního oddělení

zástupce ve věcech technických:  
Ing. Radek Šilhán

IČ: 62 69 00 94  
DIČ: CZ 62 69 00 94

telefon: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
fax: [redacted]

a

**zhotovitel:** NUVIA a.s.  
se sídlem: Modřínová 1094  
674 01 Třebíč

zastoupený předsedou představenstva Martinem Pazúrem

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:  
Ing. Vladimír Prudík – vedoucí divize laboratorních technologií

zástupce ve věcech technických:  
Ing. Vladimír Prudík – vedoucí divize laboratorních technologií

IČ: 255 06 331  
DIČ: CZ 255 06 331

bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]

telefon: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
fax: [redacted]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, následující dodatek:

### Preambule

Zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění v otevřeném řízení vyhlášeném objednatelem.

Smluvní strany tímto upravují uzavřenou smlouvu ve vymezení předmětu díla a ve stanovení celkové ceny za práce, které byly oproti původní projektové dokumentaci změněny, nebyly v ní obsaženy anebo nebyly provedeny.

### čl. I.

1/ Smluvní strany uzavřely dne 19. 11. 2015 smlouvu, jejímž předmětem bylo ujednání o právech a povinnostech smluvních stran v souvislosti s dodávkou a montáží laboratorního nábytku – vybavení laboratoří, vztahující se k investiční akci „UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“, dále jen „**smlouva**“.

2/ Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, který navazuje na uvedenou smlouvu a kterým se doplňují některá ustanovení smlouvy.

### čl. II.

1/ V úvodních ustanoveních této smlouvy týkajících se definování smluvních stran se na základě „jmenování“ ze dne 26. 4. 2016 na straně objednatele mění osoba oprávněná jednat za Univerzitu Hradec Králové, tak jak je výše uvedeno v tomto dodatku.

V úvodních ustanoveních této smlouvy se dále na straně objednatele mění výčet osob oprávněných jednat v přípravě věcí smluvních, ve věcech předání a převzetí díla a osoba oprávněná jednat ve věcech technických.

2/ V úvodních ustanoveních této smlouvy týkajících se definování smluvních stran se na základě změny zápisu v obchodním rejstříku ze dne 1. 1. 2016 na straně zhotovitele mění obchodní název společnosti a e-mailový kontakt, tak jak je výše uvedeno v tomto dodatku.

3/ V článku II. Předmět smlouvy - díla se **nově doplňuje odstavec 9/ s tímto textem:**

„Rozdíly oproti předmětu díla dle položkového rozpočtu ze soutěžní nabídky zhotovitele, které je nutno provést na základě aktuálních zjištění při realizaci dodávky, jsou specifikovány a popsány ve "změnových listech" č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4. Změnové listy jsou uvedeny v přílohách č. 8, 9, 10 a 11 této smlouvy.

Změnový list č. 1 obsahuje zejména dopřesnění počtu koncových prvků - armatur technických plynů a médií techniky prostředí staveb, dopřesnění počtu velikosti prvků s úložným prostorem – skříněk a polic a dopřesnění počtu židlí v jednotlivých místnostech - laboratořích.

Změnový list č. 2 obsahuje optimalizaci technického řešení prvků laboratorních digestoří v místnosti C3.048 - specializované laboratoři chemie.

Změnový list č. 3 obsahuje doplnění lokálních vakuových vývěv do vyjmenovaných laboratoří biologie v 1. nadzemním podlaží.

Změnový list č. 4 obsahuje doplnění komponent elektrozámek do původních prvků kateder vyučujících a skříněk pro „rack-y“ audiovizuální techniky.

Výše uvedené změny č. 1, 2 a 4 se týkají prací a dodávek hrazených s investičních prostředků, změna č. 3 se týká prací a dodávek hrazených s investičních prostředků.“

4/ V článku IV. Cena díla se **nově doplňuje odstavec 11/ s tímto textem:**

„11/ Vliv změnových listů č. 1, 2, 3 a 4 na cenu díla a finanční prostředky uvedené výše v odst. 1/ tohoto článku smlouvy činí:

cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
změna ceny dle změnového listu č. 1		
-450 121,10	-94 525,43	-544 646,53
změna ceny dle změnového listu č. 2		
135 582,72	28 472,37	164 055,09
změna ceny dle změnového listu č. 3		
86 653,95	18 197,33	104 851,28
změna ceny dle změnového listu č. 4		
15 830,00	3 324,30	19 154,30
<b>celkem dle změnových listů tohoto dodatku ke dni jeho účinnosti</b>		
<b>-212 054,43</b>	<b>-44 531,43</b>	<b>-256 585,86</b>

Výše uvedená změna ceny díla vyjadřuje ocenění prací a dodávek, které jsou hrazeny z investičních a neinvestičních prostředků.

Změna ceny investiční části z celkové ceny za dílo (INV) činí:

cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
změna ceny dle změnového listu č. 2		
135 582,72	28 472,37	164 055,09
změna ceny investiční části díla dle změnových listů tohoto dodatku		
135 582,72	28 472,37	164 055,09

Změna ceny neinvestiční části z celkové ceny za dílo (NIV) činí:

cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
změna ceny dle změnového listu č. 1		
-450 121,10	-94 525,43	-544 646,53
změna ceny dle změnového listu č. 3		
86 653,95	18 197,33	104 851,28
změna ceny dle změnového listu č. 4		
15 830,00	3 324,30	19 154,30
změna ceny neinvestiční části díla dle změnových listů tohoto dodatku		
-347 637,15	-73 003,80	-420 640,95

5/ V článku XVIII Ustanovení závěrečná se **v odstavci 14/ nově doplňuje tento text:**

- „Příloha č. 8 Změnový list č. 1, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 9 Změnový list č. 2, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 10 Změnový list č. 3, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny,
- Příloha č. 11 Změnový list č. 4, vč. zdůvodnění změny a položkového rozpočtu změny.“

**čl.III.**

1/ S výjimkou výše uvedených změn zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

2/ Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Třebíči, dne 26. 9. 2016

V Hradci Králové, dne .....

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

Martin Pazúr  
předseda představenstva

.....

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.  
rektor