

# „UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“

## dodávka a montáž laboratorního nábytku – vybavení laboratoří

# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Popis změny:

dopřesnění počtu koncových prvků - armatur technických plynů a médií techniky prostředí staveb, dopřesnění počtu velikostí prvků s úložným prostorem – skříněk a polic a dopřesnění počtu židlí v jednotlivých místnostech - laboratořích.

### Vliv na náklady stavby - snížení Finanční prostředky - investiční

### Vliv na termín dokončení stavby - nemá vliv

cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
-450 121,10	-94 525,43	<b>-544 646,53</b>

zhotovitel: <b>NUVIA a.s.</b> Modřínová 1094 674 01 Třebíč	projektant: <b>Arch. Design project a.s.</b> Ohradní 1443/24b 140 00 Praha	technický dozor investora: <b>REALSTAV MB spol. s.r.o.</b> Klaudiánova 124 293 01 Mladá Boleslav	objednatel: <b>Univerzita Hradec Králové</b> Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové
Ing. Vladimír Prudík (zástupce ve věcech technických)  souhlasím	Nedochází ke změně původního technického řešení zadávací projektové dokumentace - vyjádření projektanta není nutné.		Ing. Jan Zýka (kontaktní osoba)  souhlasím
		Ing. Roman Bílek (pověřený člen realizačního týmu)  souhlasím	Ing. Radek Šilhán (zástupce ve věcech technických)  souhlasím

Přílohy změnového listu:

1. zdůvodnění předkládané změny,
2. položkový rozpočet změny,
3. technická dokumentace změny.