

# „UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“

## dodávka a montáž laboratorního nábytku – vybavení laboratoří

### ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Popis změny:

doplnění komponent elektrozámků do původních prvků kateder vyučujících a skříněk pro „rack-y“ audiovizuální techniky.

#### Vliv na náklady stavby - zvýšení Finanční prostředky - investiční

#### Vliv na termín dokončení stavby - nemá vliv

cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
15 830,00	3 324,30	<b>19 154,30</b>

zhotovitel: <b>NUVIA a.s.</b> Modřínová 1094 674 01 Třebíč	projektant: <b>Arch. Design project a.s.</b> Ohradní 1443/24b 140 00 Praha	technický dozor investora: <b>REALSTAV MB spol. s.r.o.</b> Klaudiánova 124 293 01 Mladá Boleslav	objednatel: <b>Univerzita Hradec Králové</b> Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové
Ing. Vladimír Prudík (zástupce ve věcech technických)  souhlasím	Nedochází ke změně původního technického řešení zadávací projektové dokumentace - vyjádření projektanta není nutné.	Ing. Luboš Kasper (člen realizačního týmu)  souhlasím	Ing. Jan Zýka (kontaktní osoba)  souhlasím
		Ing. Roman Bílek (pověřený člen realizačního týmu)  souhlasím	Ing. Radek Šilhán (zástupce ve věcech technických)  souhlasím

Přílohy změnového listu:

1. zdůvodnění předkládané změny,
2. položkový rozpočet změny,
3. technická dokumentace změny.