

## DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č.: 27/I/956252/2017/1  
název akce: Revitalizace Mlýnského potoka  
uzavřené dne: 8.8.2017

### **Lesy České republiky, s. p.**

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

██████████ vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

### **Vladimír Kochman**

IČO: 13327739

DIČ: CZ490905186

Místo podnikání: Koněvova 227/13, 417 01 Dubí

Ve věcech technických jedná: ██████████

Č. telefonu: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Teplice

číslo účtu: ██████████

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### **Dodatek č. 4**

#### **I.**

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Revitalizace Mlýnského potoka“

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení méněprací a víceprací činí **2 144 232,10 Kč DPH.**

**II.**

**VON – méněpráce**

Došlo k chybě v projektové dokumentaci. Duplicitně bylo požadováno předání a převzetí pozemků po dokončení stavby zpět jejich vlastníkům. Po dohodě smluvních stran dojde k odpočtu 5 000 Kč bez DPH (pol. č. 10).

Objekt	Cena dle SoD a dodatků	Méněpráce	Vícepráce	Celkem
SO 1.1	1 195 084,95 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 195 084,95 Kč
SO 1.2	65 138,38 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	65 138,38 Kč
SO 2	175 686,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	175 686,32 Kč
SO 3	514 322,45 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	514 322,45 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	199 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	194 000,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>2 149 232,10 Kč</b>	<b>5 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>2 144 232,10 Kč</b>

Celková cena méněprací: 5 000,00 Kč

**Celková cena prací po započtení méněprací a víceprací je 2 144 232,10 Kč bez DPH (dvamilionystočtyřicetčtyřitisícdvěstětřicetdva korun českých a deset haléřů)**

**III.**


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

**IV.**


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 18-01-2019

V Dubí 15.1.2019



vedoucí Správy toků  
oblast povodí Ohře v Teplicích



Zhotovitel