

Město Nové Město nad Metují

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

DiK Janák s.r.o.

se sídlem/bytem: Nábřeží Václava Havla 207, Trutnov 541 01

Zastoupený: ■■■■

IČO: 62063600

DIČ: CZ62063600

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. exp. Trutnov

číslo účtu: 7946960207/0100

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 215/2018 dne 7. září 2018

uzavřenou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování
projektové dokumentace:

„Stavební úpravy a doplnění chodníků v ul. Sokolská, Nové Město nad Metují“

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran z důvodu řešení obrusné vrstvy chodníků se zpracovatelem studie pro tuto oblast se doba plnění díla dle článku III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo posouvá z původního 28.02.2019 na 28.03.2019.

Článek III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti pro provedení stavby včetně rozpočtů a soupisů prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

28.03.2019

- 1.2 Dle dohody smluvních stran, která proběhla na pracovní schůzce ke stavební úpravě chodníků v ulici Sokolská v Novém Městě nad Metují konané dne 22.10.2018 se z důvodu řešení veřejného osvětlení u míst pro přecházení zvyšuje cena díla dle článku IV. odst. 4.1 Smlouvy o dílo o celkovou částku 22.990,- včetně DPH.

Článek IV., odst. 4.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku I. této smlouvy byla stanovena dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 23.7.2018 upravená o vícepráce dohodnuté dne 22.10.2018.

Vícepráce:

Dodatek č. 1 bez DPH	19.000	Kč
<u>DPH</u>	<u>3.990</u>	<u>Kč</u>
Celková cena dodatku č. 2 včetně DPH	22.990	Kč
Celková cena díla bez DPH	139.000	Kč
<u>Dodatek č. 1 bez DPH</u>	<u>19.000</u>	<u>Kč</u>
Celková cena díla bez DPH	158.000	Kč
<u>DPH</u>	<u>33.180</u>	<u>Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	191.180	Kč

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.5 Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 5-102/18 ze dne 17.12.2018.

V Novém Městě nad Metují dne 14.01.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují

.....

DiK Janák s.r.o.