

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

**Nemocnice Písek, a.s.**, se sídlem Karla Čapka 589, 397 01 Písek  
jednající MUDr. Jiřím Holanem, MBA, předsedou představenstva a  
Ing. Danou Čagánkovou, členem představenstva  
IČ: 260 95 190                      DIČ: CZ699005400

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,  
vločka 1462

(dále jen „objednatel“ na jedné straně)

a

**KOČÍ a.s.**, se sídlem K Lipám 132, 397 01 Písek  
jednající Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel  
IČ: 46683046                      DIČ: CZ46683046  
zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, B536  
bankovní spojení [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“ na druhé straně)

tímto uzavírají dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 06. 09. 2018, jejímž předmětem je Stavební  
úprava budovy L - vodoléčba (dále jen Smlouva o dílo).

### **I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění.

V důsledku toho se ustanovení Smlouvy o dílo mění takto:

1.1 Termín uvedený v čl. II. odst. 2.3 se mění a nahrazuje:

„Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli  
nejpozději do 22. února 2019.“

## **II. Závěrečná ujednání**

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 2.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, přičemž každá smluvní strana svým podpisem současně potvrzuje i převzetí jednoho vyhotovení.

V Písku dne 15. 1. 2019

V Písku dne 15. 1. 2019

  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele:

MUDr. Jiří Holan, MBA  
předseda představenstva  
Nemocnice Písek, a.s.

Ing. Dana Čagánková  
člen představenstva  
Nemocnice Písek, a.s.

  
\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Kočí  
statutární ředitel  
KOČÍ a.s.