

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. 8/2018/RR/Ple

uzavřena podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel :	Město Bílovec
	Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Renata Mikolašová – starostka města Zbyněk Bajnar – místostarosta města
Zastoupený ve věcech technických:	██ ██
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu :	██
IČO:	00297755
DIČ:	CZ00297755
Telefon:	██
E-mail:	██
(dále jen objednatel)	
2. Zhotovitelem	Ing. Ida Macháčková,
	Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Ida Macháčková
Zastoupen ve věcech technických:	Ing. Ida Macháčková
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.,
Číslo účtu :	██
IČO:	64638162
DIČ:	CZ6360266869
e-mail:	██
Telefon:	██
(dále jen zhotovitel)	

- společně označováni jako „smluvní strany“

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 23.2.2018 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/RR/Ple ze dne 18.10.2018 na zpracování projektové dokumentace s názvem „Bílovec bez bariér II. – Výstavba chodníku spojujícího ul. Opavskou s cyklostezkou I. ve Staré Vsi“ v rozsahu pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby (realizační dokumentace), včetně inženýrské činnosti, týkající se změny termínu z důvodu komplikací se získáním stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, takto:

Článek III. Doba plnění, odst. 1., se celý text vypouští a nahrazuje textem novým takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:

ihned po podpisu smlouvy

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků :

- a1) Projektová dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP společné řízení) – 1 výtisk do 30. 9. 2018,
- a2) Projektová dokumentace (DUR+DSP společné řízení) – 6 výtisků, zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, jejich zpracování do projektové dokumentace a podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení: do 28. 2.2019
- e) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS), ocenění nákladů na realizaci formou podrobného položkového rozpočtu (formát xls, pdf a xml):
do 30 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení
- f) Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele díla, zpracování slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele díla (bez obchodních názvů a značek):
do 30 dnů od vydaného pravomocného stavebního povolení

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č.2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 8/2018/RR/Ple.

4) Tento dodatek č.2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Bílovci dne 28 -12- 2018


Za objednatele:



Mgr. Renata Mikolašová
starostka města

V dne 28 -12- 2018

Za zhotovitele:



Ing. Ida Macháčková