

# D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

## Oprava mostu ev. č. 167-010 Borová Lada

číslo smlouvy zhotovitele: 66/2016

číslo smlouvy objednatele: 194/P/2016

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

Technický dozor stavebníka (dále TDS):

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**

Sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

Zastoupený: **Ing. Václav Princ – předseda představenstva**  
tel.: 388 310 465 fax: 388 311 284  
IČ: 60071346 DIČ: CZ60071346

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1684.

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 2642920/0300

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Václav Princ

tel.: 602 319 111

Zástupce ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí:

(dále jen zhotovitel)

## uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

Na základě toho, že některé položky rozpočtu nebyly realizovány se tímto dodatkem ke smlouvě o dílo mění text bodu č. 4.2. „Smluvní cena díla“

<b>Smluvní cena díla bez DPH</b>	<b>469 553,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b><u>98 606,- Kč</u></b>
<b>Smluvní cena díla včetně DPH</b>	<b>568 159,- Kč</b>

**Nerealizované položky - cena bez DPH** - **228 705,- Kč**

<b>Nová smluvní cena díla bez DPH</b>	<b>240 848,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b><u>50 578,- Kč</u></b>
<b>Nová smluvní cena díla včetně DPH</b>	<b>291 426,- Kč</b>

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

příloha č. 1 – Změnový list č. 1

České Budějovice, dne: 18 -10- 2016

Vlachovo Březí, dne: 17.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje*  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Stícha  
ředitel organizace

**RENO ŠUMAVA a.s.**  
Pražská 32G  
384 22 Vlachovo Březí  
Tel.: 388 310 465 - Fax: 388 311 284  
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

Ing. Václav Princ  
předseda představenstva

**S T A V B A : Most ev. č. 167-010**



**Objekt : SO 201 Most ev.č 167-010**

SÚS Jihočeského kraje

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY : X

OZNÁMENÍ Č. : 1  
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:1.

KOMU : SÚS Jčk, Ing. Jan Štícha

OD : Reno Šumava a.s. [REDACTED]

odesláno :

poštou : O

fax : O

osobně :

X

PŘEDMĚT ZMĚNY : změna rozsahu prací

DOTČENÉ MÍSTO : Most ev.č. 167-010 Borová Lada

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ : viz. příloha

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY : čl. 4 Cena díla

DŮVOD ZMĚNY:

Položky nebyly realizovány.

**RENO ŠUMAVA a.s.**  
Pražská 326  
384 22 Vlachovo Březí  
10465 • Fax: 388 311 284

PODPIS NAVRHOVATELE :

DATUM :

17.10.2016

VYJÁDRĚNÍ :

TDI:

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.a.*

závod PRACHATICE

Prachatická 916, 383 11 Prachatic

tel: 709 71 641

datum: 709 71 641

17.10.2016

Projektant:

datum

17.10.2016

OD: Reno Šumava a.s. [REDACTED]

PODPIS :

DATUM : 17.10.2016

SCHVÁLIL :

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje*  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

tel: 709 71 641

(10)

PODPIS :

DATUM : 18 -10- 2016

stavební dozor :

správce stavby :

## Změnový list č. 1

Most ev.č. 167-010

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)
							Celkem
201			Most ev.č. 167-010				228 705,36
201	16		<b>Přemístění výkopku</b>				1 470,00
11	201	1627000v	Vodorovné přemístění zeminy z potoka do 10000 m	m3			1 205,40
12	201	1627000v	Příplatek k vod. přemístění zeminy z potoka za další 1 km	m3			264,60
201	31		<b>Zdi podpěrné a volné</b>				35 395,86
15	201	317361215R00	Výztuž říms ze železobet., ocel B 500B	t			35 395,86
201	39		<b>Rekonstrukce tunelů</b>				22 476,16
17	201	3925000v	Otryskání povrchu desky pískem ( systém Torbo)	m2			11 764,00
18	201	392573111R00	Otryskání povrchu opěr pískem ( systém Torbo)	m2			10 712,16
201	56		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				26 235,24
19	201	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3			133,80
20	201	5651000v	Podklad z obal kam.ACP 16 - vyrovnání povrchu	m3			26 101,44
201	57		<b>Kryty štěrkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				11 372,46
21	201	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2			6 688,24
22	201	577141122RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2			4 454,12
23	201	573211111R00	Postřik živichý spojovací z asfaltu 0,3 kg/m2	m2			230,10
201	62		<b>Úprava povrchů vnější</b>				31 050,18
24	201	6279000v	Těsnění spár tmelem podél říms	m			4 518,00
25	201	6313000v	Mazanina betonová tl. 10 cm - ochrana izolace	m3			2 049,12
26	201	6324000v	Sanace žel. desky sanační hmotou do tl. 10mm	m2			3 481,85
27	201	6324000v	Sanace žel. desky sanační hmotou do tl. 20mm	m2			8 127,18
28	201	6324000v	Sanace žel. desky sanační hmotou do tl. 50mm	m2			4 155,60
29	201	6324000v	Sanace zdiva a spár sanační hmotou	m2			8 718,43
201	711		<b>Izolace proti vodě</b>				4 559,40
30	201	711421131R00	Izolace, tlak. voda, vodor. za horka nátěr asfalt.	m2			336,60
31	201	7114000v	Izolace, voda, vodor. pásy asf. přitavením	m2			1 927,80
32	201	7114000v	Izolace, voda, vodor. asf. pásy s AL vložkou do nátěru za horka	m2			2 295,00
201	783		<b>Nátěry</b>				7 200,96
33	201	6259000v	Očištění ocel.svodidel od rzi s následným zinkovým nátěrem (odhad)	m2			3 170,00
34	201	783896210R00	Penetrace betonových podkladů	m2			466,56
35	201	7838000v	Ochranný nátěr betonových říms - epoxidový	m2			2 966,40
36	201	6259000v	Očištění výztuže od rzi s následným ochranným nátěrem	m2			598,00
201	91		<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				62 500,70
38	201	919726213R00	Těsnění spár krytu asf. záhlivkou za tepla	m			2 068,50
39	201	9197000v	Dilatační spáry - řezání a výplň spáry tmelem vč. nátěru výztuže	m			3 044,20
40	201	9113000v	Zpětná montáž svodidlových pásnic	m			29 040,00
41	201	9113000v	Zpětná montáž zábradelního svodidla vč. chem. kotev a šroubů	m			22 104,00
42	201	913342112R00	Osazení geodetické značky na most	kus			1 250,00
43	201	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus			3 706,00
44	201	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus			672,00
45	201	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m			396,00
46	201	915719111R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	m			110,00
47	201	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m			110,00
201	94		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				14 815,50
49	201	9439000v	Pracovní plošina pod mostem s geotextilií - montáž a demontáž	m2			14 815,50
201	95		<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				8 586,00
50	201	9539000v	Chemické kotvy, beton, hl. 210 mm, M24, vč. kotvy	kus			8 586,00
201	S		<b>Přesuny sutí</b>				3 042,90
57	201	9799000v	Poplatek za skládku zeminy z potoka	t			3 042,90

228 705,36

