

Dodatek č. 1

(dále jen „*dodatek*“)

ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž audiovizuální techniky

(dále jen „*smlouva*“)

uzavřené dne 13. 10. 2015 podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k investiční akci:

„UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“

Smluvní strany

objednatel: UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ
se sídlem: Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

zastoupený rektorem prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D.

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:
Ing. Stanislav Klik, Ph.D. – kvestor
Ing. Radek Šilhán – vedoucí investičního oddělení

zástupce ve věcech technických:
Ing. Radek Šilhán

IČ: 62 69 00 94
DIČ: CZ 62 69 00 94

telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

a

zhotovitel: GEMO OLOMOUC, spol. s.r.o.
se sídlem: Dlouhá 562/22
772 35 Olomouc - Lazce

poštovní spojení: Dlouhá 562/22
772 35 Olomouc - Lazce

zastoupený: Ing. Jaromírem Uhýrkem – jednatelem

zástupce v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:
Ing. Martin Nevrlý – manažer projektu

zástupce ve věcech technických:
Ing. Martin Nevrlý – manažer projektu

IČ: 13642464
DIČ: CZ 13642464

bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, následující dodatek:

čl. I.

1/ Smluvní strany uzavřely dne 13. 10. 2015 smlouvu, jejímž předmětem bylo ujednání o právech a povinnostech smluvních stran v souvislosti s dodávkou a montáží audiovizuální techniky, vztahující se k investiční akci „UHK – Objekt C – lokalita Na Soutoku“, dále jen „**smlouva**“.

2) Smluvní strany tímto upravují uzavřenou smlouvu v zařídění jednotlivých prací a dodávek do investiční a neinvestiční části položkového rozpočtu. Dochází tedy ke změně cen dílčích ucelených částí smluvního rozpočtu, pro práce a dodávky, které jsou hrazeny z investičních prostředků, a pro práce a dodávky, které jsou hrazeny z neinvestičních prostředků. Jedná se pouze o úpravu vnitřního členění smluvního rozpočtu, předmět díla a celková cena díla se nemění.

Nové zařídění jednotlivých položek prací a dodávek do investiční části smluvního rozpočtu je uvedeno přílohách č. 8a a č. 8b této smlouvy. Nové zařídění jednotlivých prací a dodávek do neinvestiční části smluvního rozpočtu je uvedeno příloze č. 9 této smlouvy.

čl. II.

1/ V úvodních ustanoveních této smlouvy týkajících se definování smluvních stran se na straně objednatele mění osoba statutárního zástupce, a dále výčet osob oprávněných jednat v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla a osoba oprávněná jednat ve věcech technických.

2/ V článku IV. Cena díla se **v odst. 1/ ruší text:**

„Výše uvedená cena díla vyjadřuje ocenění prací a dodávek, které jsou hrazeny z investičních a neinvestičních prostředků.

Investiční část z celkové ceny za dílo (INV) činí 1.337.734,- Kč vč. DPH.

Neinvestiční část z celkové ceny za dílo (NEINV) činí 23.939.166,- Kč vč. DPH.“

a nahrazuje se tímto textem:

„Výše uvedená cena díla vyjadřuje ocenění prací a dodávek, které jsou hrazeny z investičních a neinvestičních prostředků.

Investiční část z celkové ceny za dílo (INV) činí 24.781.090,- Kč vč. DPH.

Neinvestiční část z celkové ceny za dílo (NEINV) činí 495.810,- Kč vč. DPH.“

3/ V článku XVIII. Ustanovení závěrečná se **v odstavci 14/ nově doplňuje tento text:**

- „Příloha č. 8a – Úprava ceny investic, cena investic po úpravě,
- Příloha č. 8b – Původní položky investic,
- Příloha č. 9 – Cena neinvestic po úpravě.“

čl.III.

1/ S výjimkou výše uvedených změn zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

2/ Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Olomouci, dne 27. 10. 2016

V Hradci Králové, dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Martin Nevrlý
manažer projektu

.....
prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
rektor