



D o d a t e k č . 1
ke smlouvě o dílo
na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace pro stavby
„DOZ Brno – Skalice nad Svitavou (včetně)“
„DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) – Česká Třebová“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-703/2017**

ISPROFOND: 5003520034

a

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost pro ZP+PD „DOZ Brno–Skalice n. Sv. (včetně)“ „DOZ Skalice n. Sv. (mimo) – Č. Třebová“**, založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 6.12.2016 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník:

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417 DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: **Ing. Kamil Chmela**, jednatel společnosti
Ing. Radomír Hanák, jednatel společnosti
Ing. Martin Mráz, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **17005/17**

a

Společník 2:

SUDOP PRAHA, a.s.,

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČ: 25 79 33 49 DIČ: CZ25793349

společnost zapsána v obchod. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: :

jejímž jménem jednájí: Ing. Tomáš Slavíček - předseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček – místopředseda představenstva

(společník 2 je na základě zmocnění zastoupen společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu Společnost pro ZP+PD „DOZ Brno–Skalice n. Sv. (včetně)“ „DOZ Skalice n. Sv. (mimo) – Č. Třebová“ (založené společenskou smlouvou ze dne 6.12.2016 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění), jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ: 44960417, který je zplnomocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích.

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace pro stavby

„DOZ Brno – Skalice nad Svitavou (včetně)“

„DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) – Česká Třebová“ Brno hl.n.“

ze dne 7.2.2017.

Na základě níže uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu předmětu plnění a s tím související úpravě nákladů zhotovitele a na úpravě Harmonogramu plnění.
- 1.2 Předmět díla se upřesňuje a rozšiřuje o další práce vyspecifikované níže. Současně se upravuje i cena prací a ceny jednotlivých dílčích fakturací.

2. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Čl. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Předmět smlouvy se rozšiřuje o další práce nově zařazené tímto dodatkem s následujícím obsahem:

Dopracování záměru projektu (ZP) včetně ekonomického hodnocení v rozsahu:

- Variantní řešení ekonomického hodnocení (EH)
- Vypracování studie stávající hlukové zátěže
- Rozpracování variant dopravní technologie nad rámec původně zadaných prací v návaznosti na studii stávající hlukové zátěže
- Aktualizace nákladů stavby a SR dle aktuální metodiky pro ZP ve všech profesích
- Variantní řešení odstranění úrovněového křížení v žst. Rájec-Jestřebí dle požadavků vyplývajících z jednání se zástupci města Rájec-Jestřebí
- Koncept technického řešení stavby „DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) – Česká Třebová“

Dále se upravuje a upřesňuje rozsah zpracování ZP a EH následovně:

- 1) Ve stavbě nebude řešena žst. Adamov, která bude řešena samostatnou stavbou vč. ZP
- 2) Ve stavbě nebude řešena odb. Svitava, která bude obsažena v jiné stavbě vč. ZP
- 3) Ve stavbě nebude řešena žst. Opatov, která bude řešena samostatnou stavbou vč. ZP
- 4) Ekonomické hodnocení bude zpracováno jedno pro obě stavby, vyjma odb. Svitava, žst. Adamov a žst. Opatov
- 5) ZP budou zpracovány samostatně pro každou stavbu DOZ (v termínech: ZP k připomínce 01/2019, se zpracovanými připomínkami do 30.3.2019)
- 6) ZP pro „DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) – Česká Třebová“ je rozšířen o koncept technického řešení tohoto úseku (termín odevzdání 01/2019)

2.2 V souvislosti s výše uvedenou změnou náplně předmětu díla se upravuje cena díla takto:

Pro stavbu „DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (mimo)“

<i>Dosavadní cena Díla této stavby dle Smlouvy (bez DPH):</i>	<i>7.590.277,- Kč</i>
<i>Cena nových prací zařazených tímto dodatkem (bez DPH):</i>	<i>605.100,- Kč</i>
<i>Cena Díla dle této stavby nově dle Dodatku č. 1 (bez DPH):</i>	<i>8.195.377,- Kč</i>

Pro stavbu „DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) – Česká Třebová“

<i>Dosavadní cena Díla této stavby dle Smlouvy (bez DPH):</i>	<i>7.971.723,- Kč</i>
<i>Cena nových prací zařazených tímto dodatkem (bez DPH):</i>	<i>2.444.900,- Kč</i>
<i>Cena Díla dle této stavby nově dle Dodatku č. 1 (bez DPH):</i>	<i>10.416.623,- Kč</i>

Pro stavbu obě dvě stavby celkem:

<i>Dosavadní cena Díla obou staveb dle Smlouvy (bez DPH):</i>	<i>15.562.000,- Kč</i>
<i>Cena nových prací zařazených tímto dodatkem (bez DPH):</i>	<i>3.050.000,- Kč</i>
<i>Cena Díla dle obou staveb nově dle Dodatku č. 1 (bez DPH):</i>	<i>18.612.000,- Kč</i>
<i>slovy:</i>	<i>osmnáct milionů šest set dvanáct tisíc korun českých</i>

2.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dle Dodatku č. 1 (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1** Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. E617-S-703/2017, čís. zhotovitele 17005/17 nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2** Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a Zhotovitel rovněž 2 (dvě) vyhotovení.
- 3.3** Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv
- 3.4** Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1: Specifikace Díla, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 1
 - Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4
 - Příloha č. 5: Harmonogram plnění, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 5

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 24.1.2019

V Brně dne 8.1.2019

Za společníky společnosti o názvu Společnost pro ZP+ PD „DOZ Brno-Skalice n.Sv. (včetně)“ „DOZ Skalice n.Sv. (mimo)-Č.Třebová“ SUDOP BRNO, spol. s r.o. a SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha č. 1

Specifikace Díla

Předmětem zakázky je vypracování Přípravné dokumentace (dále PD), včetně vypracování Záměru projektu (dále ZP) pro stavby:

„DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)“

„DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) – Česká Třebová“.

Záměr projektu bude vypracován dle směrnice MD V-2/2012, v platném znění.

Přípravná dokumentace (tj. dokumentace k územnímu řízení) bude zpracována v souladu se všemi obecně platnými předpisy, včetně předpisů zadavatele

Součástí plnění „DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)“ je:

- Zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických podkladů (geodetické zaměření stávajícího stavu, ověření inženýrských sítí u jednotlivých správců, mapových podkladů atd.)
- Zajištění geotechnických průzkumů
- Provedení dendrologického průzkumu včetně získání povolení ke kácení ve fázi k územnímu rozhodnutí
- Zpracování hlukové studie (na základě výsledků hlukové studie budou v PD navržena opatření)
- Zpracování podmínek vyplývajících ze schvalovací doložky ZP do PD
- Zpracování oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle Zákona č.100/2001 Sb., přílohy č. 3 a zajištění Závěru zjišťovacího řízení;
- Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí stavby (podání návrhu na zahájení územního řízení) včetně dodání oznámení o zahájení řízení příslušného stavebního úřadu (Zhotovitel s dokumentací dodá Objednateli kopii žádosti o vydání ÚR, potvrzenou příslušným stavebním úřadem; správní poplatek za územní řízení hradí objednatel);
- Zpracování konceptu technického řešení dle požadavků bodu 5.1.1. ZTP pro stavbu „DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)“

Součástí plnění „DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) – Česká Třebová“ je:

- Zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických podkladů (geodetické zaměření stávajícího stavu, ověření inženýrských sítí u jednotlivých správců, mapových podkladů atd.)
- Zajištění geotechnických průzkumů
- Provedení dendrologického průzkumu včetně získání povolení ke kácení ve fázi k územnímu rozhodnutí
- Zpracování hlukové studie (na základě výsledků hlukové studie budou v PD navržena opatření)
- Zpracování podmínek vyplývajících ze schvalovací doložky ZP do PD
- Zpracování oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle Zákona č.100/2001 Sb., přílohy č. 3 a zajištění Závěru zjišťovacího řízení;
- Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí stavby (podání návrhu na zahájení územního řízení) včetně dodání oznámení o zahájení řízení příslušného stavebního úřadu (Zhotovitel s dokumentací dodá Objednateli kopii žádosti o vydání ÚR, potvrzenou příslušným stavebním úřadem; správní poplatek za územní řízení hradí objednatel).

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1:

Předmětem Dodatku č. 1 je nově vyhotovení:

Dopracování záměru projektu (ZP) včetně ekonomického hodnocení v rozsahu:

Na základě vydaného pokynu objednavatele čj.20039/2018-SŽDC-SSV ze dne 5.12.2018

Stavba „DOZ Brno – Skalice nad Svitavou (včetně)“

- Variantní řešení ekonomického hodnocení (EH)
- Vypracování studie stávající hlukové zátěže
- Rozpracování variant dopravní technologie nad rámec původně zadaných prací v návaznosti na stávající hlukovou zátěž
- Aktualizace nákladů stavby a SR dle aktuální metodiky pro ZP ve všech profesích
- Variantní řešení odstranění úrovnového křížení v žst. Rájec-Jestřebí dle požadavků vyplývajících z jednání se zástupci města Rájec-Jestřebí

Stavba „DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) – Česká Třebová“

- Vypracování studie stávající hlukové zátěže
- Rozpracování variant dopravní technologie nad rámec původně zadaných prací v návaznosti na studii hlukové zátěže
- Aktualizace nákladů stavby a SR dle aktuální metodiky pro ZP ve všech profesích
- Koncept technického řešení stavby „DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) – Česká Třebová“ (úsek Skalice nad Svitavou – Česká Třebová 53km)

Upřesnění předmětu plnění dle Dodatku č.1 :

Stavba „DOZ Brno – Skalice nad Svitavou (včetně)“

- 1) Ve stavbě nebude řešena žst. Adamov, která bude řešena samostatnou stavbou vč. ZP
- 2) Ve stavbě nebude řešena odb. Svitava, která bude obsažena v jiné stavbě vč. ZP
- 3) Ekonomické hodnocení bude zpracováno jedno pro obě stavby, vyjma odb. Svitava, žst. Adamov a žst. Opatov
- 4) ZP budou zpracovány samostatně pro každou stavbu DOZ (v termínech: ZP k připomínkám v průběhu měsíce ledna 2019, se zpracovanými připomínkami do 30.3.2019)

Stavba „DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) – Česká Třebová“

- 1) Ve stavbě nebude řešena žst. Opatov, která bude řešena samostatnou stavbou vč. ZP
- 2) Ekonomické hodnocení bude zpracováno jedno pro obě stavby, vyjma odb. Svitava, žst. Adamov a žst. Opatov
- 3) ZP budou zpracovány samostatně pro každou stavbu DOZ (v termínech: ZP k připomínkám v průběhu měsíce ledna 2019, se zpracovanými připomínkami do 30.3.2019)
- 4) ZP pro „DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) – Česká Třebová“ je rozšířen o koncept technického řešení tohoto úseku (termín odevzdání leden 2019)

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

I) Rozpis ceny díla pro stavbu „DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)“

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Koncept technického řešení včetně prověření úprav dle bodu 5.1.1 ZTP k projednání a rozhodnutí.	hod			
2	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			
3	Přípravná dokumentace				
3.1	Zpracování přípravné dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod			
3.2	Zpracování přípravné dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod			
3.3	Zpracování přípravné dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod			
3.4	Zpracování přípravné dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
5	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
Celkem za základní služby:					6.392.762,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
6	Zajištění mapových podkladů	km			
7	Geodetické práce	km			
8	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km			
9	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			
10	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			
11	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod			
	<u>Původní cena dle SoD</u>				
	<u>Nové práce zařazené dodatkem č. 1 k SOD</u>				
12	Variantní řešení ekonomického hodnocení	hod.			
13	Vypracování studie hlukové zátěže	hod.			
14	Rozpracování dopravní technologie nad rámec původně zadaných prací v návaznosti na studii hlukové zátěže	hod.			
15	Aktualizace nákladů stavby a SR dle aktuální metodiky pro ZP ve všech profesích	hod.			
16	Variantní řešení odstranění úrovňového křížení v žst. Rájec-Jestřebí dle požadavků vyplývajících z jednání se zástupci města	hod.			
Celkem za dodatečné služby v dodatku č.1:					605.100,- Kč
Celkem za dodatečné služby					1.802.615,-Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>Dle SoD</u> <u>7.590.277,-Kč</u>	<u>1.593.958,17Kč</u>	<u>9.184.235,17Kč</u>
<u>Po Dodatku č.1</u> <u>8.195.377,- Kč</u>	<u>1.721.029,17 Kč</u>	<u>9.916.406,17 Kč</u>
<u>Z toho</u>		
<u>Záměr projektu</u> <u>125.000,- Kč</u>	<u>26.250,- Kč</u>	<u>151.250,- Kč</u>
<u>Přípravná dokumentace</u> <u>8.070.377,Kč</u>	<u>1.694.779,17 Kč</u>	<u>9.765.156,17 Kč</u>

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<u>1. Dílčí etapa</u> (fakturováno na základě SoD v 07/2017)	<u>3.036.111,- Kč</u> (1.dílčí fakturace)	<u>3.673.694,31 Kč</u>
<u>2. Dílčí etapa</u>	<u>1.229.306,55 Kč</u> (2.dílčí fakturace)	<u>1.487.460,93 Kč</u>
<u>3. Dílčí etapa</u>	<u>0,- Kč (bez fakturace)</u>	<u>0,- Kč (bez fakturace)</u>
<u>4. Dílčí etapa</u>	<u>3.278.150,80 Kč</u> (3. dílčí fakturace)	<u>3.966.562,47 Kč</u>
<u>5. Dílčí etapa</u>	<u>651.808,65 Kč</u> (konečná fakturace)	<u>788.688,46</u>
<u>Celkem:</u>	<u>8.195.377,- Kč</u>	<u>9.916.406,17 Kč</u>

Rozpis ceny díla pro stavbu „DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) - Česká Třebová“

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem ¹
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	Hod			
2	Přípravná dokumentace				
2.1	Zpracování přípravné dokumentace stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	Hod			
2.2	Zpracování přípravné dokumentace - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	Hod			
2.3	Zpracování přípravné dokumentace - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	Hod			
2.4	Zpracování přípravné dokumentace – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	Hod			
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
4	Definitivní odevzdání záměru projektu a přípravné dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			
	<u>Původní cena dle SoD</u>				6.557.368,-Kč

	<u>Nové práce zařazené dodatkem č. 1 k SOD</u>				
5	Koncept technického řešení stavby „DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) – Česká Třebová“	hod			
Celkem za základní služby po dodatku č.1:		8.660.868,- Kč			

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
5	Zajištění mapových podkladů	km			
6	Geodetické práce	km			
7	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km			
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod			
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod			
	<u>Původní cena dle SoD</u>				
	<u>Nové práce zařazené dodatkem č. 1 k SOD</u>				
11	Vypracování studie hlukové zátěže	hod.			
12	Rozpracování dopravní technologie nad rámec původně zadaných prací v návaznosti na studii hlukové zátěže	hod.			
13	Aktualizace nákladů stavby a SR dle aktuální metodiky pro ZP ve všech profesích	hod.			
	<u>Méně práce odečtené dodatkem č. 1 k SOD</u>				
14	Ekonomické hodnocení	hod.			
Celkem za dodatečné služby v dodatku č.1:		341.400,- Kč			
Celkem za dodatečné služby		1.755.755,-Kč			

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

▪ **Cena Díla:**

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>Dle SoD</u> <u>7.971.723,-Kč</u>	<u>1.674.610,83 Kč</u>	<u>9.645.784,83 Kč</u>
<u>Po Dodatku č.1</u> <u>10.416.623,- Kč</u>	<u>2.187.490,83 Kč</u>	<u>12.604.113,83 Kč</u>
<u>Z toho</u>		
<u>Záměr projektu</u> <u>125.000,- Kč</u>	<u>26.250,- Kč</u>	<u>151.250,- Kč</u>
<u>Přípravná dokumentace</u> <u>10.291.623,Kč</u>	<u>2.161.240,83Kč</u>	<u>12.452.863,83Kč</u>

▪ **Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla**

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
<u>1. Dílčí etapa</u> (fakturováno na základě SoD v 07/2017)	<u>3.188.689,- Kč</u> (1.dílčí fakturace)	<u>3.858.313,69 Kč</u>
<u>2. Dílčí etapa</u>	<u>1.562.493,45 Kč</u> (2.dílčí fakturace)	<u>1.890.617,08 Kč</u>
<u>3. Dílčí etapa</u>	<u>0,- Kč (bez fakturace)</u>	<u>0,- Kč (bez fakturace)</u>
<u>4. Dílčí etapa</u>	<u>4.166.649,20 Kč</u> (3. dílčí fakturace)	<u>5.041.645,53 Kč</u>
<u>5. Dílčí etapa</u>	<u>1.498.791,350 Kč</u> (konečná fakturace)	<u>1.813.537,53</u>
<u>Celkem:</u>	<u>10.416.623,- Kč</u>	<u>12.604.113,83 Kč</u>

II) Rozpis ceny díla celkem

<u>Celková cena díla pro stavbu</u>	<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)	<u>8.195.377,- Kč</u>	<u>1.721.029,17 Kč</u>	<u>9.916.406,17 Kč</u>
DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) - Česká Třebová	<u>10.416.623,- Kč</u>	<u>2.187.490,83 Kč</u>	<u>12.604.113,83 Kč</u>
CELKEM (Cena Díla za obě stavby)	<u>18.612.000,- Kč</u>	<u>3.908.520,- Kč</u>	<u>22.520.520,- Kč</u>



Příloha č. 5 - Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	Do 5 měsíců od podpisu SoD 1. dílčí fakturace – 40% ze součtu položek cen ze "Základních služeb a Dodatečných služeb" (viz Příloha č.4 Smlouvy o dílo) vyplývajících z plnění 1. Dílčí etapy	<ul style="list-style-type: none"> • Provedení a vyhodnocení geotechnických a ostatních průzkumů • Provedení místních šetření • Odevzdání konceptu technického řešení včetně prověření úprav dle bodu 5.1.1. ZTP stavby „DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)“ k projednání a rozhodnutí 	Předávací protokol k 1. dílčí etapě Předání koncepce technického řešení
2. <u>Dílčí etapa</u>	Do 31.1.2019 2. dílčí fakturace – 15% ze součtu položek cen ze "Základních služeb a Dodatečných služeb" vyplývajících z plnění 2. Dílčí etapy pro stavby „DOZ Brno – Skalice nad Svitavou (včetně)“ a „DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) – Česká Třebová“ samostatně dle Přílohy č.4 ve znění dodatku č.1	<ul style="list-style-type: none"> • Odevzdání ZP k připomínkám • Odevzdání EH • Odevzdání konceptu technického řešení „DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) – Česká Třebová“ 	Předávací protokol k 2. dílčí etapě Protokol o předání ZP k připomínkování
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 30.3.2019 (bez fakturace) pro stavby „DOZ Brno – Skalice nad Svitavou (včetně)“ a „DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) – Česká Třebová“ samostatně	<ul style="list-style-type: none"> • Odevzdání ZP ke schválení 	Předávací protokol k 3. dílčí etapě Předání ZP
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 8 měsíců od pokynu investora na dopracování DÚR 3. dílčí fakturace – 40% ze součtu položek cen ze "Základních služeb a Dodatečných služeb" vyplývajících z plnění 4. Dílčí etapy pro stavby „DOZ Brno – Skalice nad Svitavou (včetně)“ a „DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) – Česká Třebová“ samostatně dle Přílohy č.4 ve znění dodatku č.1	<ul style="list-style-type: none"> • Odevzdání DÚR (PD) k připomínkám • Zajištění a projednání oznámení o hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. 	Předávací protokol k 4. dílčí etapě Předání DÚR Předání závěru zjišťovacího řízení
5. <u>Dílčí etapa – konečné plnění</u>	do 12 měsíců od pokynu investora na dopracování DÚR konečná fakturace – pro stavby „DOZ Brno – Skalice nad Svitavou (včetně)“ a „DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) – Česká Třebová“ samostatně dle Přílohy č.4 ve znění dodatku č.1	<ul style="list-style-type: none"> • Předložení komplet. zpracované DÚR (PD) vč. projednání a zapracování připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. podání vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy dle Zákona č.183/2006 Sb. a dodání oznámení o zahájení řízení příslušného stavebního úřadu 	Protokol o provedení Díla Předání komplet. zpracované PD vč. projednání a zapracování připomínek, projednání orgány státní správy, vč. podání žádosti o vydání územního rozhodnutí připravené k podání na stavební úřad a dodání oznámení o zahájení řízení příslušného stavebního úřadu

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 172412

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1934ff20-2121-4775-8b1f-368cb881169f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.01.2019 07:40:02



4e41c495-5ee0-4f0a-b086-4527bd64bffc