

- č. 3: Změna konstrukce betonové stěny v průjezdu při objektu Dukelská 90

Výše uvedené změny plnění jsou popsány ve změnových listech č. 1 až 3 a podrobně specifikovány položkovými rozpočty v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Cena díla se v důsledku odstavce I. tohoto dodatku snižuje o 308.699,- Kč bez DPH.

V Čl. 4. „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst. 4.1.1. se původní znění ruší a nově zní takto:

4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH 32 456 999,- Kč

DPH 4 868 550,- Kč

Cena celkem včetně DPH 37 325 549,- Kč

III. V ostatním zůstává smlouva beze změny.

IV. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek zašle správci smluv do 30 dnů od jejího uzavření.

Doložka

ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6218053784 byl projednán a schválen na schůzi Rady města Brna č. R8/007, která se konala dne 19. 12. 2018.

V Brně dne
Objednatel:

V Brně dne.....
Zhotovitel:

.....
Ing. Aleš Doležel
vedoucí BO MMB

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva