



TSKRP008SGY3

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
„Hrabákova, Praha 11, č. akce 720“

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4230/010

číslo smlouvy zhotovitele: 1722048

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva Bc.

Františkem Adámekem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav (4230)

Pavla Chaurová - TDI

2. Zhotovitel: 1) SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 12069

zastoupena: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

(každý samostatně)

2) SYNER, s.r.o.

Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 48292516

DIČ: CZ48292516

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 5153

zastoupena: Ing. Daliborem Kobrlem, jednatelem

JUDr. Robertem Špottou, MBA, jednatelem

Ing. Lubošem Váňou, jednatelem

Za společnost jednají vždy společně alespoň dva jednatelé.

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve společnost s názvem:

"Společnost Hrabákova" se správcem společnosti SILNICE GROUP, a.s., (společníkem 1) zastupujícím společnost SYNER. s.r.o. (společník 2), na základě plné moci ze dne 22.06.2017

Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.

č.ú.: 580 7022/0800

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva SILNICE GROUP a.s.
Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva SILNICE GROUP a.s.
- ve věcech technických: Ing. David Cyroň, ředitel oblasti STŘED
Ing. Jan Pilař, vedoucí střediska dopravních staveb
- hlavní stavbyvedoucí: Pavel Černý
- stavbyvedoucí: Jan Hladký
Ing. Tomáš Stehlík

II.

Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Hrabákova, Praha 11, č. akce 720“ ze dne 04. 09. 2017 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyvolaná nutností provedení rozsáhlejších sanací z důvodu zjištěného nestabilního podloží po odkrytí konstrukčních vrstev a upřesnění rozsahu použitého materiálu

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. 10 Smlouvy (Záruční podmínky) jak je dále uvedeno.

III.

Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se mění takto:

Cena dle SOD bez DPH:	14 950 737,75 Kč
DPH:	3 139 654,93 Kč
Cena dle SOD včetně DPH:	18 090 392,68 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	16 527 257,75 Kč
DPH:	3 470 724,13 Kč
Cena dle dodatku č. 1 s DPH:	19 997 981,88 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	105 914,25 Kč
DPH 21%:	22 241,99 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	128 156,24 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 111 587,00 Kč
DPH 21%:	- 23 433,27 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	- 135 020,27 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	16 521 585,00 Kč
DPH 21% :	3 469 532,85 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	19 991 117,85 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 a č. 2 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV.

Změna čl. 10. Smlouvy (Záruční podmínky)

1. Čl. 10. odst. 10.1. Smlouvy se mění takto:

Zhotovitel poskytuje na etapu I. díla záruku 60 měsíců na stavební část, na etapu II. a etapu III. díla záruku 84 měsíců na stavební část a 36 měsíců na vodorovné dopravní značení, která začíná plynout ode dne předání a převzetí příslušné etapy díla.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 24. 01. 2019
za Objednatele:

PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Jiří Tumpach, MBA

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne 08. 01. 2019
za Zhotovitele:

Ing. Karel Rypl
předseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.

Ing. PETR DUCHEK, MBA
místopředseda představenstva

Ing. Dalibor Koblí
jednatel
SYNER s.r.o.

Ing. Luboš Váňa
jednatel
SYNER s.r.o.