

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Domažlice, sportovní hala, Fügnerova ulice č.p. 647, 1. etapa**“ ze dne 28.06.2018

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.:104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STAVBY VZL s.r.o.

sídlo: náměstí Míru č.57, 344 01 Domažlice

adresa pro doručování: náměstí Míru č. 70, 344 01 Domažlice

IČO : 01567411

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 28567

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:

zástupce pověřený ve věcech technických:

tel.č:

fax: --

e-mail:.....

DIČ: CZ01567411

bankovní spojení:

č. ú.:

(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 28.06.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Domažlice, sportovní hala, Fügnerova ulice č.p. 647, 1. etapa**“ dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále též „**Smlouva**“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel provede položky v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo uvedené v nabídkovém rozpočtu nazvaném vícepráce a méněpráce, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a č.2.
2. Smluvní strany s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 218.695,00 Kč bez DPH** představující cenu za „vícepráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce

- 218.695,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **omezení předmětu díla** tak, že zhotovitel neprovede položky v položkovém rozpočtu stávajícího předmětu díla uvedené v nabídkovém rozpočtu nazvaném - méněpráce – podklad pro Dodatek č. 1 k SoD, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
 4. Smluvní strany dále s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 238.088 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 238.088,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
 5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č.1 **bude snížena o - 19.393,00 Kč bez DPH, tedy o - 23.465,53 Kč včetně DPH.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 - vícepráce
Příloha č. 2 - méněpráce

V Domažlicích dne 23.01.2019

V Domažlicích dne 23.01.2019

Stavby VZL s.r.o.
zhotovitel

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák
starosta

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Dodatek byl schválen na 6. zasedání rady města konaném dne 22. 1. 2019 usnesením č.246.

město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů
před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne : 23.01.2019

Jméno a příjmení příkazce:

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne : 23.01.2019

Jméno a příjmení správce rozpočtu:

Podpis:

