

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 552/2018





Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel:

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Vsetín**
se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
zastoupeno: Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou města
Zastoupení :
Ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Ve věcech technických: Pavel Hrtáň, stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450

dále jen „objednatel“

2. **Zhotovitel:** **TM Stav, spol. s r.o.**
se sídlem: Jasenice 729, 755 01 Vsetín
zastoupená  prokuristkou
Zastoupení:
Ve věcech technických: 
IČ: 48399477
DIČ: CZ48399477
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka č. 10457

dále jen „zhotovitel“



INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„Řemeslo má budoucnost - stavební úpravy základních škol Vsetín – část 1 - ZŠ Vsetín, Luh 1544 – polytechnické vzdělávání“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	11 057 634,- Kč

II. Změna smlouvy

- Smluvní strany uzavřely dne 1.10.2018 Smlouvu o dílo na stavební práce na akci: „**Řemeslo má budoucnost - stavební úpravy základních škol Vsetín – část 1 - ZŠ Vsetín, Luh 1544 – polytechnické vzdělávání**“.
- Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. Specifikace díla a Článku VII. Cena díla.
- Článek IV. Specifikace díla se doplňuje o odst. 9, který zní: Dílo specifikované v odst. 1 tohoto článku se rozšiřuje o následující práce, dodávky a služby (dále jen vícepráce):
 - o bourání části původních základů přesahujících do výkopu pro základy přístavby, vybourání části původního tepelného kanálu v prostoru základů přístavby a provedení parotěsné vrstvy ve skladbě střešního pláště přístavby odborné a kmenové učebny.
- Vícepráce jsou přehledně zpracovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku - Přílohu č. 1.
- Cena díla Článek VII. Odstavec 1 se mění následovně: původní text odst. 1 vyjadřující cenu díla se ruší a nahrazuje se touto tabulkou:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	11.047.800,-	2.320.038,-	13.367.838,-
Cena za vícepráce dle přílohy č. 1	132.225,-	27.767,-	159.992,-
Cena díla celkem	11.180.025,-	2.347.805,-	13.527.830,-

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
5. Zhotovitel tímto uděluje objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.
6. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Rada města Vsetín schválila na svém 2. zasedání, konaném dne 12. 12. 2018, pod číslem usnesení 24/2/RM/2018 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce akce: „**Řemeslo má budoucnost - stavební úpravy základních škol Vsetín – část 1 - ZŠ Vsetín, Luh 1544 – polytechnické vzdělávání**“.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne: 14.1.2019

Ve Vsetíně dne: 7.1.2019

.....
Město Vsetín



starosta města

.....
TM Stav, spol. s r.o.



prokuristka