

č. objednatele: 1/1999/11

č. zhotovitele:

## **Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo č. 1/1999**

uzavřené mezi těmito smluvními stranami

**Objednatel:**

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

IČ/DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,  
Pobočka Litoměřice

Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice

Mgr. Jaroslava Doubravová, vedoucí  
Pobočky Litoměřice

Radek Kugler, referent Pobočky  
Litoměřice

3723001/0710

01312774/není plátcem DPH

**a**

**Zhotovitel:**

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 32473.

GEOS, geodetické služby, s.r.o.

Nerudova 829/6, 412 01 Litoměřice

Ing. Františkem Janovským, společníkem  
, společník

, vedoucí projekce PÚ

00525391/CZ00525391

### **Předmět a účel dodatku smlouvy**

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem aktualizují termíny ukončení dílčích fakturačních celků, které jsou uvedeny v příloženém krycím listu k ceně návrhu jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Nové Dvory  
K aktualizaci dochází u:  
bodu 3a – termín ukončení do 30. 7. 2015,  
bodu 3b - termín ukončení do 30. 7. 2015
2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění. Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo č. 1/1999 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3. Dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Litoměřicích dne: 28. 11. 2014

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Mgr. Jaroslava Doubravová  
vedoucí Pobočky Litoměřice  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing František Janovský  
společník

**Krycí list k ceně návrhu jednoduché pozemkové úpravy  
v k.ú. Nové Dvory**

**dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo 1/1999**

Fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
<b>1. Přípravné práce - ucelená část 1.</b>						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	480	500	240 000	do 30.11.2010
1b	Polohopisné zaměření zájmového území (včetně část. výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění bodového pole včetně stabilizace	ha	480	2400	1 152 000	
1c	Stanovení obvodu upravovaného území- vyštření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a GP pro číselné stanovení obvodu, stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	hm mez.plast	117 249	2500 300	292500 74 700	
1d	Dokumentace nároků vlastníků	ha	480	1000	480 000	do 30.11.10
<b>Přípravné práce celkem (1.a-1.d) bez DPH</b>					<b>2 239 200</b>	
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.a	Vypracování plánu společných zařízení ( vč. vyjádření orgánů a organizací); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování PSZ, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	480	1000	480 000	do 30.11.2011
2b	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	480	1500	720 000	do 30.11.2012
2c	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně návrhu postupu realizace			fakturace v rámci 2b		30.9.2013
<b>Návrhové práce celkem (2.a.-2.c.) bez DPH</b>					<b>1 200 000</b>	
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo -</b>						
3.a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	hm ks mez.	600 2000	2000 200	1 200 000 400 000	30.7.2015
3.b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	480	2000	960 000	30.7.2015

<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo bez DPH</b>	<b>2 560 000</b>
--	------------------

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.a.-1.d.) bez DPH	2 239 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.a.-2.c.) bez DPH	1 200 000 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.a.-3.b.) bez DPH	2 560 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>5 999 200 Kč</b>
DPH	1 199 840 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>7 199 040 Kč</b>

vytyčení + mezníky - odhad měrných jednotek

V Litoměřicích dne: 28.11.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Mgr. Jaroslava Doubravová  
 vedoucí Pobočky Litoměřice  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. František Janovský  
 společník