

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 5

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ pro Kraj Vysočina |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava, Ing. Jan Štefl, referent Pobočky Jihlava |
| Adresa: | Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava |
| Telefon: | 727 956 453, 727 956 386 |
| E-mail : | j.cermak@spucr.cz , j.stefl@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

a

| | |
|--|--|
| Zhotovitel: | Sdružení Foltánek s.r.o., Agroprojekce Litomyšl s.r.o. |
| Sídlo: | Perucká 1, 120 00 Praha 2 |
| Zastoupen: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| ID DS: | 8k7p399 |
| Bankovní spojení: | KB, a. s. |
| Číslo účtu: | 43-6830890257/0100 |
| IČO: | 24662976 |
| DIČ: | CZ24662976 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXXXXXXXXXXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2016 smlouvu o dílo č. 1587-2016-520201 „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spělov“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Článek. I.

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna termínu plnění dílčích fakturačních celků (dále jen „DFC“) 3.1.5. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ (zároveň s touto změnou se mění i termín hlavního fakturačního celku 3.1. „Přípravné práce“), 3.2.1. „Vypracování plánu společných zařízení“ (spolu s dílčími podcelky 3.2.1.1. „Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“, 3.2.1.2. „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ a 3.2.1.3. „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“) a 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“. Původní termíny byly dle smlouvy a jejích dodatků stanoveny u DFC 3.1.4. na 1. 2. 2019, u DFC 3.2.1. na 30. 6. 2019 a u DFC 3.2.2. na 1. 1. 2020, změny termínů stanovené tímto dodatkem se stanovují u DFC 3.1.5. na 1. 5. 2019, u DFC 3.2.1. na 30. 9. 2019 a u DFC 3.2.2. na 1. 11. 2020.
- 1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodu neočekávaných problémů při zápisu zpracovatelem vyhotovených a Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava (dále jen „katastrální úřad“), potvrzených geometrických plánů na obvody KoPÚ a z důvodu prodlení při vyhotovení neměřických záznamů na odstranění zjednodušené evidence, souběžně vyhotovovaných katastrálním úřadem (prodlení je způsobeno momentálním pracovním vytížením pracovníků katastrálního úřadu). V rámci jejich zpracování a zápisu do katastru nemovitostí se objevily nepředpokládané problémy s identifikací pozemků bývalého pozemkového katastru. Objednatel ani zhotovitel tyto problémy při stanovení termínů plnění nepředpokládali. Z výše uvedeného důvodu se mění termíny odevzdání výše uvedených DFC.

Článek. II.

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla

- 2.1 Text v odstavci 5.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem: *Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 ke smlouvě. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.*
- 2.2 V ustanoveních 5.2 – 5.5 zůstává Článek V. smlouvy beze změny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 1587-2016-520201 ze dne 7. 12. 2016 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.2 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 1587-2016-520201 ze dne 7. 12. 2016, její Dodatek č. 1 ze dne 30. 1. 2018, Dodatek č. 2 ze dne 9. 4. 2018, Dodatek č. 3 ze dne 29. 5. 2018 a Dodatek č. 4 ze dne 27. 9. 2018 beze změny.
- 3.3 Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.
- 3.4 Tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 5, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli, že souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že Dodatek č. 5, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 23. 1. 2019

V Jihlavě dne 23. 1. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
Státní pozemkový úřad

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sdružení Foltánek s.r.o.,
Agroprojekce Litomyšl s.r.o.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 - KoPÚ Spělov

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 19 | 1 000 | 19 000 | 10.4.2018 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 1 000 | 0 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 317 | 1 500 | 475 500 | 1.2.2018 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 47 | 1 500 | 70 500 | |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 97 | 3 000 | 291 000 | 30.9.2018 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 188 | 2 000 | 376 000 | 30.9.2018 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 361 | 500 | 180 500 | 30.9.2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 361 | 500 | 180 500 | 1.5.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 593 000 | 1.5.2019 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 313 | 500 | 156 500 | 30.9.2019 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 313 | 100 | 31 300 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 53 | 100 | 5 300 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 5 | 100 | 500 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 313 | 700 | 219 100 | 1.11.2020 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000 | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 422 700 | |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 361 | 500 | 180 500 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 180 500 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) | 100 bm | 100 | 350 | 35 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 35 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | |
|---|---------------------|--|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 1 593 000 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 422 700 Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 180 500 Kč | |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 35 000 Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 231 200 Kč | |
| DPH 21% v Kč | 468 552 Kč | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 699 752 Kč | |

V Jihlavě dne 23. 1. 2019

V Jihlavě dne 23. 1. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina

.....
XXXXXXXXXXXXXX
vedoucí Společník Sdružení Foltánek s.r.o., Agroprojekce Litomyšl s.r.o.

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.