

DODATEK č. 06901-2019-4502-D-0195/97-01-003-S00605-01

k Realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Dokončení sanace laguny železitých kalů v areálu společnosti Synthesia, a.s. Pardubice – Semtín“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené

smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19775

se sídlem na adrese: Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10

IČO: 49356089

DIČ: CZ49356089

zastoupená: Mgr. Romanem Mužikem, jednatelem společnosti

Mgr. Ing. Jiřím Nováčkem, LL.M., jednatelem společnosti

Ing. Dušanem Svobodou, jednatelem společnosti

Bc. Františkem Dombekem, jednatelem společnosti

Ing. Milanem Koreckým, prokuristou společnosti

Mgr. Jiřím Šmídem, MBA, prokuristou společnosti

Ing. Alešem Hamplem, MBA prokuristou společnosti

Ing. Olgou Šmídlovou, prokuristkou společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 06901-2017-4502-S-0195/97-01-003-S00605 ze dne 10.11.2017 (dále jen „Dodatek“).

I.

Smluvní strany se dohodly, v návaznosti na ukončení realizace předmětu plnění a v souladu se schválenou závěrečnou zprávou, ve smyslu článku 2.6 Smlouvy, na změně článku 2.1 a 2.7 Smlouvy v níže uvedeném rozsahu:

Článek 2.1 Smlouvy se mění tak, že

původní text

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 6 878 200,- Kč (slovy: šest-milionů-osm-set-sedmdesát-osm-tisíc-dvě-stě korun českých).

se nahrazuje novým zněním

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 4 491 405,- Kč (slovy: čtyři-miliony-čtyři-sta-devadesát-jedna-tisíc-čtyři-sta-pět korun českých).

Článek 2.7 Smlouvy se mění v návaznosti na změnu článku 2.1 tak, že **výše bankovní záruky se z částky 344 000,- Kč (slovy tři-sta-čtyřicet-čtyři-tisíc korun českých) mění na částku 225 000,- Kč (slovy: dvě-stě-dvacet-pět-tisíc korun českých).**

Ostatní ujednání a znění předmětných článků Smlouvy zůstávají touto změnou nedotčena.

II.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předloží objednateli originál bankovní záruky ve smyslu nového znění článku 2.7 Smlouvy **do 45 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.**

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 24.1.2019

V Praze dne 21.1.2019

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Jiří Šmíd, MBA, prokurista

Ing. Milan Korecký, prokurista

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx