

Číslo smlouvy zhotovitele: 5667 / 2018

Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Oprava a rekonstrukce vodojemu Barbořina 2x2500 m³“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

se sídlem: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Osoba zastoupená: Ing. Ladislav Lejsal, předseda představenstva
Oprávněný jednatel:
- ve věcech smluvních: xxx, předseda představenstva
- ve věcech technických: xxx, výrobně technický náměstek
xxx, vedoucí provozu pitná voda
xxx, vedoucí ÚTP/GIS
xxx, TDI
xxx, koordinátor BOZP, PO
xxx, autorský dozor
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: xxx
Identifikační číslo: 49451871
DIČ: CZ 49451871

zapsány v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 11,47

dále jen „**Objednatel**“

„Sdružení Barbořina“

Vedoucí společník (správce společnosti)

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

se sídlem: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267
Zastoupená:
Oprávněný zástupce: xxx, jednatel
- ve věcech smluvních: xxx, jednatel
- ve věcech technických: xxx, výrobní ředitel
- ve věcech stavby: xxx, vedoucí střediska stavební výroby
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: xxx
Identifikační číslo: 262 29 455
DIČ: CZ26229455

Společník 2**VHS Brno, a.s.**

se sídlem: Masná 102, 602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vl. 2919
Osoba zastoupená: xxx, předseda představenstva
Oprávněný jednat : xxx, předseda představenstva
xxx, technický ředitel
- ve věcech smluvních: xxx, předseda představenstva
xxx, technický ředitel
- ve věcech technických: xxx, provozní ředitel
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: xxx
Identifikační číslo: 255 56 568
DIČ: CZ25556568

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Dodatkem č. 1. k SOD – se upravuje v části VII. Cena díla z důvodu změny adhezního můstku Eporip za adhezní můstek na cementové bázi, která vyplynula při realizaci díla a je specifikována ve schváleném změnovém listu č.1:

**VII.
Cena díla**

Rekapitulace nabídkové ceny:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Původní celková nabídková cena (dle výkazu výměr)	18 080 700,41	0	3 796 947,09	21 877 647,50
Cena dodatku č.1	-44 640,00	0	-9 374,00	- 54 014,00
Nová cena vč. dodatku č.1 celkem	18 036 060,41	0	3 787 572,69	21 823 633,09

Ostatní ustanovení citované smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven **ve čtyřech stejnopisech** podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha č. 1 - Položkový rozpočet dodatku č.1 stavby

V Kroměříži dne 27.11.2018

Ve Veselí nad Moravou dne 27.11.2018

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....

xxx

Předseda představenstva

.....

xxx

jednatelé