

# Dodatek č. 13

ke smlouvě o dílo 1/99 ze dne 17. 06. 1999

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Milena Mikolášková, vedoucí Pobočky Litoměřice
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Milena Mikolášková, vedoucí Pobočky Litoměřice
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Radek Kugler, KPÚ pro Ústecký kraj, rada, Pobočka Litoměřice
<b>Adresa:</b>	Velká Krajská 44/1, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice
<b>Telefon:</b>	+420 702 126 650, +420 727 956 745
<b>E-mail :</b>	m.mikolaskova@spucr.cz, r.kugler@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOS Litoměřice s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 10200 Praha 10
<b>Zastoupen:</b>	jednatel Ing. Zbyněk Řezník
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zbyněk Řezník
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	74f75k9
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	06035159
<b>DIČ:</b>	CZ06035159
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Městským soudem v Praze, spisová značka C 274940.
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	Ing. Zbyněk Řezník

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.**

#### Článek I.

##### Předmět a účel smlouvy

- 1.1. Z důvodu nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) ke dni 25. 5. 2018 se v článku **IV. Další ujednání**, vkládá bod 16., který zní:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

- 1.2. Předmětem dodatku č. 13 ke smlouvě o dílo, je snížení počtu měrných jednotek dílčí části 3.a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, včetně stabilizace hranic pozemků z původní hodnoty 600 MJ na novou hodnotu 326 MJ. Cena bez DPH této dílčí části (vytyčení hranic pozemků) z 1.200.000 Kč na novou částku 652.000 Kč a dále dílčí části (stabilizace hranic pozemků) z 400.000 Kč na novou částku 138.000 Kč, tj. celkem 956.384 Kč včetně DPH. Změnou ceny dílčí části 3.a se celková cena díla bez DPH sníží z původní částky 5.999.200 Kč na novou částku ve výši 5.189.600 Kč. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je příloha č. 1 krycí list. Důvodem snížení počtu měrných jednotek je skutečný stav provedeného vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků.

#### Článek II.

##### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 až 12 se nemění.  
2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1/99 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nové Dvory“.  
2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  
2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Litoměřicích dne 6. 11. 2018

Za objednatele:

V Praze dne 6. 11. 2018

Za zhotovitele:

---

Ing. Milena Mikolášková  
vedoucí Pobočky Litoměřice

---

Ing. Zbyněk Řezník  
jednatel

**Příloha č. 1 k dodatku č. 13 smlouvy o dílo 1/1999.**  
**Krycí list k ceně návrhu jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Nové Dvory.**

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
<b>1. Přípravné práce - ucelená část 1.</b>						
1.a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	480	500	240 000	do 30.11.2010
1.b	Polohopisné zaměření zájmového území (včetně část. výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění bodového pole včetně stabilizace	ha	480	2400	1 152 000	
1.c	Stanovení obvodu upravovaného území- vyšření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a GP pro číselné stanovení obvodu, stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	hm mez.plast	117 249	2500 300	292500 74 700	
1.d	Dokumentace nároků vlastníků	ha	480	1000	480 000	do 30.11.10
<b>Přípravné práce celkem (1.a-1.d) bez DPH</b>					<b>2 239 200</b>	
<b>2. Návrhové práce</b>						
2.a	Vypracování plánu společných zařízení ( vč. vyjádření orgánů a organizací); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování PSZ, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	480	1000	480 000	do 30.11.2011
2.b	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	480	1500	720 000	do 30.11.2012
2.c	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně návrhu postupu realizace			fakturace v rámci 2b		30.9.2013
<b>Návrhové práce celkem (2.a.-2.c.) bez DPH</b>					<b>1 200 000</b>	
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo -</b>						
3.a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	hm	326	2000	652 000	30.7.2015
		ks mez.	692	200	138 400	
3.b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	480	2000	960 000	30.7.2015
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.a-3.b) bez DPH</b>					<b>1 750 400</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
	1. Přípravné práce celkem (1.a.-1.d.) bez DPH	2 239 200 Kč
	2. Návrhové práce celkem (2.a.-2.c.) bez DPH	1 200 000 Kč
	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.a.-3.b.) bez DPH	1 750 400 Kč
	<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>5 189 600 Kč</b>
	DPH	1 033 856 Kč
	<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>6 223 456 Kč</b>

V Litoměřicích dne: 6. 11. 2018

V Praze dne: 6. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Milena Mikolášková  
 vedoucí Pobočky Litoměřice  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. Zbyněk Řezník  
 jednatel