

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 15/16

ze dne 8. 8. 2016 uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Město Dačice

jednající: Ing. Karel Macků, starosta města
sídlo: Krajířova 27, 380 13 Dačice
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0603143369/0800

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“)

WAY project s.r.o.

zastoupen: Josef Šedivý, jednatel společnosti
sídlo: Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec 377 01
IČO: 63906601
DIČ: CZ63906601
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 0601117319/0800
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 5694

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 8. 8. 2016 o provedení Díla - Studie řešení stavby „Parkoviště THK“ na pozemcích p.č. 2633/91, p.č. 2616, p.č. 2617/1, p.č. 2633/176, p.č. 2619/6, p.č. 2633/1 v k.ú. Dačice, která byla uzavřena mezi objednatelem Městem Dačice a zhotovitelem WAY project s.r.o. (dále jen „smlouva“). Dodatek č. 1 uvedené smlouvy je vyhotovován z důvodu změny zadání objednatele spočívající v požadavku zahrnout do předmětu plnění odstranění stávající budovy na poz. p.č. 2616 s rozšířením parkoviště do takto vzniklého prostoru, návrh jednoduchého samostatného zázemí pro řidiče kamiónů, návrh rozšíření parkoviště do svahu pozemku p.č. 2633/176 a návrh parkovacích míst podél levé strany vozovky Vápovské ulice ve směru do centra Dačic. Tím se mění podmínky pro zpracování projektové dokumentace akce: „Parkoviště THK“.

I.

Po vzájemné dohodě se mění čl. I - Předmět smlouvy tak, že nově zní:

„Článek I - Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele Dílo - Studii řešení stavby „Parkoviště THK“ na pozemcích p.č. 2633/91, p.č. 2616, p.č. 2617/1, p.č. 2633/176, p.č. 2619/6, p.č. 2633/1 v k.ú. Dačice ve smlouvě souhrnně označované také jako „Dílo“ nebo jako „Studie“, v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě. Technickým předmětem zadání studie je novostavba parkoviště pro osobní automobily a kamiony (3 průjezdná místa ve střední části parkoviště, při využití pozemků (nebo jejich částí) p.č. 2616, 2617/1, 2633/91, 2633/176, 2619/6, 2633/1, včetně odstranění budovy na pozemku p.č. 2616 a návrh jednoduchého samostatného zázemí řidičů kamiónů. Studie musí využít plochy pozemků k maximální výtěžnosti počtu parkovacích míst.

Soupis rozsahu požadavků, které zhotovitel zahrne do Studie:

- ideální rozvržení parkovacích stání, obslužné (vnitřní) komunikace,
- systém odvodnění (lapoly, vsaky, zdrže, kanalizace apod.),
- zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy a správců sítí,
- zapracování připomínek a námitek vzešlých z výrobních porad,
- návrh řešení samostatného zázemí řidičů kamiónů,
- orientační výpočet kubatur stavebních prací,
- výpočet orientačních stavebních nákladů.

Další požadavky související s vypracováním Studie

- zhotovitel Studie svolá vstupní jednání před zahájením prací na Díle pro upřesnění požadavků objednatele,
- zhotovitel projedná Studii s dotčenými orgány státní správy a se správcem sítí,
- zhotovitel zkonzultuje rozpracovanou Studii s objednatelem na min. 2 výrobních poradách,
- všechna jednání budou probíhat v sídle objednatele nebo na místě budoucí stavby,
- zhotovitel zajistí prezentaci Studie pro zástupce firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. a vedení města Dačice,
- zhotovitel předá Studii objednateli v sídle objednatele.

2. Rozsah Studie:

- 3 paré v tištěné formě, 1 x na DVD nosiči ve formátu dwg., pdf, textové a tabulkové formáty,
- Součástí ceny Díla je i další potřebný počet pracovních paré nutný pro zajištění vyjádření, stanovisek či pro jiná projednání se zadavatelem Studie, správcem sítí, dopravní infrastruktury apod.

3. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení cenu podle Článku II. této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, ČSN a EN.“

Po vzájemné dohodě se mění čl. II - Cena díla tak, že nově zní:

„Článek II – Cena Díla

1. Smluvní strany si ujednaly cenu Díla v celkové výši: **113 500,- Kč bez DPH.**
K ceně bude připočtena DPH v platné sazbě.“

Po vzájemné dohodě se mění čl. IV - Doba plnění tak, že nově zní:

„Článek IV – Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu a obsahu dle článku I. této smlouvy do 31. 1. 2017.“

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 8. 8. 2016 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá účinnosti i platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 8. 8. 2016, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.


V Jindřichově Hradci dne 28. 11. 2016

V Dačicích 11. 11. 2016



za zhotovitele:

Josef Šedivý, jednatel společnosti



za objednatele:

Ing. Karel Macků, starosta města

