



## DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DíLO

KUJIP01CEL28

uzavřené dne 28. 6. 2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci  
„Nemocnice Nové Město na Moravě - pavilon dětského oddělení“ (dále jen „Smlouva“)

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Kraj Vysočina  
**IČO:** 70890749  
**DIČ:** CZ70890749  
**se sídlem:** Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33  
**zastoupený:** MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje,  
**k podpisu smlouvy pověřen:** Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku  
**zástupce pro věci technické:** Ing. Kalina Jan  
**Tel:** 564 602 419/724 650 121  
**bankovní spojení:** Sberbank CZ, a.s.  
**číslo účtu:** 4211042428/6800

**Zhotovitel:** PKS stavby a.s.  
**IČO:** 46980059  
**DIČ:** CZ 46980059  
**se sídlem:** Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
**zastoupený:** Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva  
**zástupce pro věci smluvní:** Ing. Petr Podaný, místopředseda představenstva, Ing. Jaroslav Kládiva, pověřený člen představenstva  
**zástupce pro věci technické:** Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek nebo Ing. Libor Hanousek, stavbyvedoucí  
**tel./fax:** 566 697 201/566 697 384  
**osoba pověřená vedením stavby:** Ing. Libor Hanousek, stavbyvedoucí  
**tel.:** 724 099 821  
**bankovní spojení:** MONETA Money Bank a.s.  
**číslo účtu:** 175972792/0600  
**zápis v obchodním rejstříku:** u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 930

### II. Předmět dodatku

- 1) Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla v souladu s § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v důsledku změny obsahu položek soupisu stavebních prací provedené v rámci upřesnění projektu akce a v souvislosti s Výchozí zprávou o revizi elektrického zařízení č. E 170/2018 ze dne 28. 12. 2018.

Jedná se o záměnu vyzbrojení elektrorozvaděčů pro zdravotnické prostory třídy 1 a 2 a o doplnění samostatně jištěných elektrických obvodů dle upřesněných potřeb zdravotnického provozu u položek:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis
			<b>Elektromontážní práce - rozvaděče</b>
76	741	74199976 SPC	D+M Rozvaděč RH - Specifikace dle PD

77	741	741999077 SPC	D+M Rozvadč RZ - Specifikace dle PD
78	741	741999078 SPC	D+M Rozvadč RUPS - Specifikace dle PD
79	741	741999079 SPC	D+M Rozvadč R.1 - Specifikace dle PD
80	741	741999080 SPC	D+M Rozvadč RZ.1/RU.1 - Specifikace dle PD
81	741	741999081 SPC	D+M Rozvadč R.2 - Specifikace dle PD
83	741	741999083 SPC	D+M Rozvadč RZ 2 - Specifikace dle PD
84	741	741999084 SPC	D+M Rozvadč RU 2 - Specifikace dle PD

Především se jedná se o změnu v osazení proudovými chrániči z typu AC uvedeného v projektové dokumentaci za proudový chránič typu A.

**Tato změna nemá vliv na celkovou cenu díla.**

- 2) Výše uvedená změna nemění celkovou povahu předmětu plnění, a je proto posouzena jako nepodstatná změna původního závazku.

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 2 a 13.1 Smlouvy uzavřely následující dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

### Článek 2. Předmět díla

Předmět díla se mění v rozsahu uvedeném v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku.

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.


Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Žďár nad Sázavou dne 28. 12. 2018

Jihlava dne 28. 12. 2018

Za zhotovitele:



Ing. Petr Podaný, místopředseda představenstva

Za objednatele:



ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku

**PKS stavby a.s.**  
Brněnská 126/38  
591 01 Žďár nad Sáz.  
DIČ: CZ46980059  
CZECH REPUBLIC

Ing. Jaroslav Kladiava  
pověřený člen představenstva

**Kraj Vysočina**  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

50