

# DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1023/OIRM/2018 ze dne 24.09.2018

č. 1023/OIRM/2018

(smlouva o dílo schválena RM dne 17.09.2018, usn. č. 936/2018  
tento dodatek schválen RM dne 20.12.2018, usn. č. 1255/2018)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Objednatel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram

Ing. Jindřichem Vařekou, starostou

00243132

CZ00243132

(dále jen „objednatel“)

a

### 1.2. Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

Staler spol. s r.o.

Dubno 62, 261 01 Příbram

Martinem Roušalem, jednatelem

01498240

CZ01498240

zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 207461

(dále jen „zhotovitel“)

## PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.09.2018 smlouvu o dílo k provedení stavebních prací na akci „Chodník Hlinovky – ul. Rovná, Příbram“. V průběhu provádění stavebních prací byla zjištěna nutnost provedení změn. Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se nejedná o podstatné změny závazku ze smlouvy o dílo. Na základě uvedených změn oproti projektové dokumentaci je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

## II. ZMĚNY

### Článek II. Předmět díla odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Stavební práce na akci „Chodník Hlinovky – ul. Rovná, Příbram“, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci (dále jen PD) a v rozsahu daném dle příloh smlouvy s modifikacemi, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: Zadávací list č. 1

### Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

**cena celkem ..... 519 185,00 Kč bez DPH**

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

### III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku.


Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, nevedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je příloha:  
Zadávací list č. 1 s přílohami

V Příbrami dne: 16 -01- 2019

za objednatele:

  
.....  
město Příbram  
Ing. Jindřich Vařeka, starosta

za zhotovitele:

  
.....  
Stalor spol. s r.o.  
Martin Roušal, jednatel

AKCE:  
Zadávací  
Zp

AKCE: CHODNÍK HLINOVKY - UL. ROVNÁ, PŘÍBRAM

Zadávací list č. 1

SoD č. 1023/OIRM/2018

Zhotovitel:

Staler spol. s r. o., Dubno 62, 261 01 Příbram

Zadávací list vystavil:

Ing. Vladimír Pobiš, Ing. Pavel Bureš

Datum: 07.12.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Ocelové zábradlí, duplicitní položky, betonové obruby

Popis a zdůvodnění změny:

Po vytyčení inženýrských sítí ve správě ČEZ Distribuce, a.s. (VN), bylo zjištěno, že se navržené zábradlí (u výstupu z dětského hřiště) nachází v ochranném pásmu VN (přibližně 20 cm vedle osy kabelu). Z tohoto důvodu není možné zábradlí zabetonovat a bylo dohodnuto, že se toto zábradlí realizovat nebude. Bylo zjištěno, že v rozpočtu stavby jsou 3 položky uvedeny duplicitně. Jedná se o provedení hutních zkoušek, přítomnost geotechnika na stavbě a vytyčení inženýrských sítí. Fakturovány budou pouze jedny položky. Dále bylo zjištěno, že rozpočet obsahuje osazení obrušníku (50/200/1000) v délce 41 m, ve skutečnosti bylo osazeno 67 m.

Počet připojených příloh: 1

Počet výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

- 36 600,00 Kč

+ 13 520,00 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

- 23 080,00 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Milan Stufka

Datum: 07.12.2018

Ing. Pavel Bureš

zástupce ve věcech odborných

Datum: 07.12.2018

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Martin Roušal

Datum: 07.12.2018

Ing. Vladimír Pobiš

pověřen řízením stavebních prací

Datum: 07.12.2018

Příloha Zadávacího listu č.1

MĚNĚPRÁCE	Ostatní	jedn.	množství	jedn. cena	cena celkem
1.1.020	Provedení hutních zkoušek v rozsahu dle TZ a dle platných ČSN nebo dle TZ, podle toho co je přísnější - předpokládá se provedení vždy 3 zkoušek v každé etapě (3 etapy) na pláni a pak na každé nestmelené vrstvě.	kpl	1	8 000	8 000
	Přítomnost geotechnika na stavbě. Při provádění zemních prací se požaduje každodenní přítomnost geotechnika	kpl	1	7 000	7 000
	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1	7 000	6 000
1.2.010	Chodníky				
	Osazení a montáž trubkového zábradlí dle vzorových řezů a situace. Cena vč. dodávky a montáže vč. zabetonování do betonových patek	bm	10,4	1 500	15 600
CELKEM					36 600

VÍCEPRÁCE	Chodníky				
1.2.010	včetně jeho dodávky, provedení betonového lože s betonovou boční opěrou, naložení, siožení a dovozu materiálu, výměry převzaty ze situace	bm	26	520	13 520
CELKEM					13 520